

Lima, 18 de Marzo de 2022

TIPO Y NÚMERO	DOCUMENTO SOLICITANTE	FECHA DE REGISTRO	MESA DE PARTES	ENVIADO A	TRÁMITE	REFERENCIA	Nº DE FOLIOS	ESTADO
EXPEDIENTE 2022- 0043911	AUTORIZACIONES DE OBRAS EN VIAS PUBLICAS 2022	18/03/2022 12:55:29 PM	MESA DE PARTES VIRTUAL - GDU		26 EJECUCIÓN DE OBRAS EN ÁREAS DE USO PÚBLICO EN EL CERCADO DE LIMA Y EN VÍAS EXPRESAS, ARTERIALES Y COLECTORAS DE LA PROVINCIA DE LIMA 26.1 TRABAJOS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACION DE REDES		38	PAGADO

**CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE-19-0743,
0744**

Lima, 15 de marzo de 2022

Señores

**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "RIM-SECTOR-002600-MALLA-000-001"

Radicado : R2022-012705

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos::

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**RIM-SECTOR-002600-MALLA-000-001**" **ubicado en el distrito de Rimac**, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutarán en las siguientes direcciones:

- Av. Santa Rosa Desde Ca Leticia Hasta Ca America
- Av. Santa Rosa Desde Ca. Leticia Hasta Pj 7

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación ac la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **P.A PERU SAC**, empresa identificada con RUC. N° 20549011196, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de éste procedimiento al Señor **EDER MERA LEON** con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda.

POR TANTO:

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



Id	Nombre de tarea	Duración	D-2	D-1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31	D32	D33	D34	D35	D36	D37	D38	D39	D40	D41	D42	D43	D44	D45	D46	D47	D48	D49	D50	D51	D52	D53	D54	D55	D56	D57	D58	D59	D60	D61	D62	D63	D64	D65	D66	D67	D68	D69	D70	D71	D72	D73	D74	D75	D76	D77
1	ACTIVIDADES DE OBRA	50 días																																																																															
2	DISTRITO RÍMAC	50 días																																																																															
3	RIM - SECTOR 002600 MALLA 000	30 días																																																																															
4	Inicio de Obra	0 días																																																																															
5	Recorrido Informativo y Difusión	30 días																																																																															
6	Replanteo de Trazo	30 días																																																																															
7	Señalización	30 días																																																																															
8	Calicatas	8 días																																																																															
9	Corte y Demolición	25 días																																																																															
10	Excavación	25 días																																																																															
11	Tendido de tubería	25 días																																																																															
12	Relleno y Compactación	25 días																																																																															
13	Acabado vereda y/o pista (Resane)	25 días																																																																															
14	FIN - CONSTRUCCION	0 días																																																																															
15	Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas)	2 días																																																																															
16	Gasificación	1 día																																																																															
17	Limpieza y Aseo	30 días																																																																															
18	RIM - SECTOR 002600 MALLA 001	30 días																																																																															
19	Inicio de Obra	30 días																																																																															
20	Recorrido Informativo y Difusión	30 días																																																																															
21	Replanteo de Trazo	30 días																																																																															
22	Señalización	8 días																																																																															
23	Calicatas	25 días																																																																															
24	Corte y Demolición	25 días																																																																															
25	Excavación	25 días																																																																															
26	Tendido de tubería	25 días																																																																															
27	Relleno y Compactación	25 días																																																																															
28	Acabado vereda y/o pista (Resane)	25 días																																																																															
29	FIN - CONSTRUCCION	0 días																																																																															
30	Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas)	2 días																																																																															
31	Gasificación	1 día																																																																															
32	Limpieza y Aseo	30 días																																																																															

