

★2023-109818★

 **LIMA**

N°: 2023-0060745

Remitente:  
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. -  
RUC: 20503758114

Recibido: 04/04/2023 - 15:37

N° de Folios: 31

Registrado BALLETTA PAZOS

Consultas: [www.munlima.gob.pe](http://www.munlima.gob.pe)  
Teléfonos: (51) 1 - 632 - 1300

Nota: La recepción NO da conformidad al contenido.

Lima, 3 de Abril de 2023

Señores  
**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**  
Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "VMT - SECTOR - 004600 - MALLA - 002"

**Radicado : R2023-017591**

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos::

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**VMT - SECTOR - 004600 - MALLA - 002**" ubicado en el distrito de **Villa Maria del Triunfo**, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutarán en las siguientes direcciones:

**CRUCE AV 26 DE NOVIEMBRE ALTURA CA CANTA**

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación ac la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

**CAUIDDA**  
C. Morelli 190  
C.C. La Rambla, Torre 2,  
Teléfono: (51-1) 632-7500  
San Borja, Lima, Perú



Por su parte, informamos la contratación de la empresa **P.A PERU SAC**, empresa identificada con RUC. N° 20549011196, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de éste procedimiento al Señor Sergio Dennis Chacón Bruno identificado con DNI N° 46731029 y/o Yelina Quispe Curicon DNI N° 70474960, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Gestion.Permisos@calidda.com.pe](mailto:Gestion.Permisos@calidda.com.pe)
- [nataly.aldana@profesionalesasociados.pe](mailto:nataly.aldana@profesionalesasociados.pe)
- [jose.garrido@profesionalesasociados.pe](mailto:jose.garrido@profesionalesasociados.pe)

**POR TANTO:**

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE  
Fecha: 03/04/2023 21:32:38

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Sub Gerente Legal**



## CRONOGRAMA DE OBRA GENERAL PROYECTO: "VMT-SECTOR 004600 MALLA 002" Distrito: VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Id	Nombre de tarea	Duración	D-1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31	D32	D33	D34	D35	D36	D37	D38	D39	D40	D41	D42	D43	D44	D45	D46
1	<b>ACTIVIDADES DE OBRA</b>	<b>45 días</b>		[Barra de actividad de obra]																																													
2	<b>DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO</b>	<b>45 días</b>		[Barra de actividad de obra]																																													
3	<b>VMT - SECTOR - 004600 - MALLA - 002</b>	<b>45 días</b>		[Barra de actividad de obra]																																													
4	Inicio de Obra	0 días		[Hito]																																													
5	Difusión y Recorrido Informativo	45 días		[Barra de actividad de obra]																																													
6	Señalización	45 días		[Barra de actividad de obra]																																													
7	Calicatas	10 días		[Barra de actividad de obra]																																													
8	Trazo y Replanteo	40 días		[Barra de actividad de obra]																																													
9	Corte y Demolición	40 días		[Barra de actividad de obra]																																													
10	Excavacion y Movimiento de Tierras	40 días		[Barra de actividad de obra]																																													
11	Instalacion de Tuberia	40 días		[Barra de actividad de obra]																																													
12	Relleno y Compactacion	40 días		[Barra de actividad de obra]																																													
13	Reposición de Pavimentos	40 días		[Barra de actividad de obra]																																													
14	<b>FIN - CONSTRUCCION</b>	<b>0 días</b>		[Hito]																																													
15	Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas)	1 día		[Barra de actividad de obra]																																													
16	Gasificación	1 día		[Barra de actividad de obra]																																													
17	Reposición y Limpieza Final	45 días		[Barra de actividad de obra]																																													

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha limite	
División		Tarea inactiva		solo duracion		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

**SIMBOLOGIA**

Válvula Conexión con Sillito (TF)

Tapón Conexión con Tapping Tee (EF)

Reducción Conexión sin válvula de exceso de flujo

Transición AC-PE Punto de Inicio de Progresiva: 0.00

ERP Punto Control Topográfico

Triducto Punto de salida de cable de detección en acometida

Punto de empalme Zona de protección mecánica de la red

Gabinete Tramo con tapada diferente a la típica

**TIPO DE LINEA**

TUBERÍA PE Ø200mm PE200

TUBERÍA PE Ø160mm PE160

TUBERÍA PE Ø110mm PE110

TUBERÍA PE Ø90mm PE90



TUBERÍA PE Ø63mm PE63

TUBERÍA PE Ø32mm PE32

TUBERÍA PE Ø20mm PE20

TUBERÍA PE (CON GAS) PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m



ESCALA GRAFICA  
Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84  
Hemisferio Sur - ZONA 18

LISTADO DE MALLAS  
VMT-SECTOR 004600 MALLA 002

Representante Técnico  
(Contratista)

A	PARA PERMISOS	30/03/2023	LFSB	JMGV	CDPM
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

LISTA DE REVISIONES


**Cálidda** GAS NATURAL DEL PERÚ

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO

**P.A. PERU** S.A.C. PROFESIONALES ASOCIADOS

TITULO : PPE0-21-2678 REDES DE POLIETILENO - VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
VMT - SECTOR 004600 MALLA 002  
PLANO MAESTRO

DIBUJO : LFSB	FECHA : 30/03/2023	DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	PLANO N° :	REV. :
REVISO : JMGV	ESCALA : S/E	ZONA Y MALLA : SECTOR 004600 MALLA 002	PPE0-21-2678-00-PM-01	A
APROBO : CDPM	FILE : 1/1	REEMPLAZA : ---		



**P.A. PERU** S.A.C. PROFESIONALES ASOCIADOS

**Cálidda** GAS NATURAL DEL PERÚ

METRADO DE CANALIZACIÓN GENERAL - VMT - SECTOR 004600 MALLA 002

Nro	CODIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN DE PROYECTO	DIAMETRO (mm)						LONGITUD (m.)
			PEØ32	PEØ63	PEØ90	PEØ110	PEØ160	PEØ200	
1	PPE0-21-2678	VMT - SECTOR - 004600 - MALLA - 002	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
TOTAL METRAJE (m.)			0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

24327