


★2022-117956★



CODIGO DE PROYECTO: PPE0-21-1505

Lima, 8 de Agosto de 2022

Señores  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**  
Presente. -



Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "PPI - SECTOR - 002600 - MALLA - 011"

Radicado : R2022-041682

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**PPI - SECTOR - 002600 - MALLA - 011**" ubicado en el Distrito de Puente Piedra, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N° 0116-2004-AG, de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Energéticos y Minas.

Por lo tanto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Normas de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Planos de Ubicación y Especificaciones Técnicas



Municipalidad Distrital de Puente Piedra  
 Sistema de gestión de trámite documentario

Expediente: **E-18950-2022**

Fecha: **09/08/2022** Hora: **08:54** Folio: **20**

N° Documento.:  
**20503758114**

Solicitante:  
**GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.**  
**- CALIDDA**

Domicilio:  
**LA RAMBLA TORRE 2 - SAN BORJA**

Teléfono:  
**6117500**



Por su parte, informamos la contratación de la empresa **GYA CONSTRUCCIONES SAC** identificada con RUC N° 20392466275, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Jairo Cordero Olivera, con registro del Colegio de Ingenieros N° 230690; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 170305.

En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 124.1 del artículo 124° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor **EDER RULY MERA LEÓN** identificado con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda, hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Gestion.Permisos@calidda.com.pe](mailto:Gestion.Permisos@calidda.com.pe)
- [emera@meraasesores.com](mailto:emera@meraasesores.com)

**POR TANTO:**

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
**ROBERTO FRANCO GIANOLI**  
**HANKE**  
Fecha: 08/08/2022 15:55:38


**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Sub Gerente Legal**







**CRONOGRAMA DE OBRA**  
**Proyecto: "PPI - SECTOR - 002600 - MALLA - 011"**  
**Distrito: PUENTE PIEDRA**



  
**Jairo J. Conzaco Olivera**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 230690  
 GYA CONSTRUCCIONES SAC

|                      |  |                  |  |                           |  |
|----------------------|--|------------------|--|---------------------------|--|
| Tarea                |  | Hito exteTarea   |  | Informe de resumen manual |  |
| División             |  | Tarea inactiva   |  | Resumen manual            |  |
| Hito                 |  | Hito inactivo    |  | Sólo el comienzo          |  |
| Resumen              |  | Resumen inactivo |  | Sólo fin                  |  |
| Resumen del proyecto |  | Tarea manual     |  | Progreso                  |  |
| Tareas externas      |  | Sólo duración    |  | División                  |  |



## Cargo de Recepción



Firmado digitalmente por:  
ventanillavirtual.osinergrmin.gob.pe  
Motivo: Cargo de  
Recepción  
Fecha: 25/11/2022 12:47:02-0500

Su documento ha sido ingresado satisfactoriamente, por favor tome nota del número de expediente generado para realizar el seguimiento correspondiente.

Número de expediente: 202200241287 Fecha y hora de presentación: 25/11/2022 12:46

RUC: 20503758114

Nombre/Razón social: GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.

Correo electrónico: Casilla.Electronica@proveedores.calidda.com.pe

Nro. telefónico: 994571824

Documento: CARTA - s/n Nro. Folios: 6

Asunto: Modificamos nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022

Anexos: SI

| Tipo                | Documento                                                                               | Nombre                                                                                                                           | Folio | Peso   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Documento Principal | ModificaciAndelaTerceraSolicit<br>uddeVariaciAn_251120221247<br>58.pdf                  | Modificamos nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022 | 6     | 217 Kb |
| Anexo               | Anexo1-<br>Detalledeproyectosareemplaza<br>rydereemplazo_PA2022_2511<br>2022124806.xlsx | Anexo 1 - Detalle de proyectos a reemplazar y de reemplazo_PA2022                                                                | 1     | 17 Kb  |
| Anexo               | Anexo2-<br>Planos_25112022124832.zip                                                    | Anexo 2 - Planos                                                                                                                 | 1     | 33 Mb  |

Usted podrá hacer el seguimiento de su trámite a través de <https://consultaexpedientes.osinergrmin.gob.pe/consulta-docs/>, de tener alguna consulta puede efectuarla a través de: [ventanillavirtual@osinergrmin.gob.pe](mailto:ventanillavirtual@osinergrmin.gob.pe)

**ATENCIÓN:** Usted se encuentra afiliado al Sistema de Notificaciones Electrónicas del Osinergrmin - SNE, cualquier notificación se realizará por ese medio, exceptuando las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, cuya atención se realizará por el canal seleccionado.

En caso el cliente registrado en el formulario virtual corresponda a un tercero (persona natural o jurídica distinta al solicitante del trámite), el Osinergrmin creará una casilla electrónica de oficio al solicitante en la cual se realizará toda notificación.

Para ingresar a su casilla electrónica, actualizar sus datos y/o revisar sus notificaciones, sírvase ingresar al siguiente link: <https://notificaciones.osinergrmin.gob.pe/>

**NOTA IMPORTANTE:**

Para fines del cómputo de plazos, los documentos presentados los sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentadas al primer día hábil siguiente.

El cargo de recepción del expediente no significa aceptación, aprobación o autorización al ejercicio de alguna actividad sujeta a supervisión o fiscalización del Osinergrmin, resultando de aplicación lo dispuesto en los numerales 33.2 y 136.6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, 25 de noviembre de 2022

Señores,

**ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA - OSINERGMIN**

Calle Bernardo Monteagudo N° 222, Magdalena del Mar.

**Presente.** -

Atención: Luis Enrique Grajeda Puelles  
Gerente de Regulación Tarifaria

Asunto: Modificamos nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022

Referencia: Expediente N° 202200241287

De nuestra consideración:

En virtud de lo establecido en el Decreto N° 001-2022-EM donde se estableció que se podían efectuar variaciones a las obras previstas en nuestro Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual; con fecha 21 de noviembre de 2022 mediante expediente N° 202200241287 presentamos ante el Osinergmin nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022 conforme a lo establecido en el artículo 63 d) del Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (en adelante, "TUO del Reglamento de Distribución").

Al respecto, debemos indicar que hemos cometido un error al momento de señalar los metrados y la información de algunos de los proyectos ingresados en nuestra tercera variación mediante expediente N° 202200241287; motivo por el cual, les solicitamos tomar en consideración, únicamente, la información consignada en el siguiente cuadro, el cual reemplaza el cuadro que presentamos en nuestro escrito del 21 de noviembre (página 2):

| <b>Código Proyecto</b> | <b>Nombre Del Proyecto</b>  | <b>Total (m)</b> | <b>Municipalidad</b> | <b>Causal de variación</b> | <b>N° de Oficio/Resolución</b>                      |
|------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| PPE0-21-1575           | GN-LM-PE-CAR-S000900-MA-015 | <b>136</b>       | Carabayllo           | Denegatoria de permisos    | Resolución Subgerencia N° 1016-2022-SOP-GDUR-MDC    |
| PPE0-21-1278           | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-001 | <b>16</b>        |                      |                            |                                                     |
| PPE0-21-1279           | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-002 | <b>65</b>        | Carabayllo           | Denegatoria de permisos    | Resolución de Subgerencia N° 1021-2022-SOP-GDUR-MDC |
| PPE0-21-1283           | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-006 | <b>123</b>       |                      |                            |                                                     |
| PPE0-21-1978           | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-017 | <b>28</b>        | Carabayllo           | Denegatoria de permisos    | Resolución de Subgerencia N° 0999-2022-SOP-GDUR-MDC |
| PPE0-21-1980           | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-019 | <b>102</b>       |                      |                            |                                                     |
| PPE0-21-1982           | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-021 | <b>51</b>        |                      |                            |                                                     |
| PPE0-21-0777           | GN-LM-PE-CAR-S000900-MA-010 | <b>141</b>       |                      |                            |                                                     |
| PPE0-21-2019           | GN-LM-PE-CAR-S001701-MA-006 | <b>797</b>       |                      |                            |                                                     |
| PPE0-21-1976           | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-015 | <b>13</b>        | Carabayllo           | Denegatoria de permisos    | Resolución de Subgerencia N° 1011-2022-SOP-GDUR-MDC |
| PPE0-21-1981           | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-020 | <b>186</b>       |                      |                            |                                                     |
| PPE0-21-1988           | GN-LM-PE-CAR-S000700-MA-005 | <b>39</b>        |                      |                            |                                                     |

|                           |                             |            |               |                         |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| PPE0-21-1994              | GN-LM-PE-CAR-S000701-MA-003 | <b>267</b> |               |                         |                                                     |
| PPE0-21-0764              | GN-LM-PE-CAR-S000800-MA-009 | <b>13</b>  | Carabayllo    | Denegatoria de permisos | Resolución de Subgerencia N° 0996-2022-SOP-GDUR-MDC |
| PPE0-21-1996              | GN-LM-PE-CAR-S000701-MA-005 | <b>43</b>  | Carabayllo    | Demora de permisos      | Carta N° 2022-033258                                |
| PPE0-21-2161              | GN-LM-PE-LRN-S000800-MA-002 | <b>41</b>  | Lurín         | Denegatoria de permisos | Carta N° 520-2022-SGOPU-GDU-ML                      |
| PPE0-21-1316              | GN-LM-PE-LRN-S001000-MA-002 | <b>8</b>   |               |                         |                                                     |
| PPE0-21-2162              | GN-LM-PE-LRN-S001100-MA-013 | <b>186</b> |               |                         |                                                     |
| PPE0-21-2148              | GN-LM-PE-LRN-S000300-MA-000 | <b>210</b> | Lurín         | Demora de permisos      | Carta N° 2022-039301                                |
| PPE0-21-1505 <sup>1</sup> | GN-LM-PE-PPI-S002600-MA-011 | <b>57</b>  | Puente Piedra | Demora de permisos      | Carta N° 2022-041682                                |
| PPE0-21-1484              | GN-LM-PE-PPI-S004000-MA-001 | <b>102</b> | Puente Piedra | Demora de permisos      | Carta N° 2022-048180                                |
| PPE0-21-1498              | GN-LM-PE-PPI-S003600-MA-016 | <b>94</b>  | Puente Piedra | Demora de permisos      | Carta N° 2022-049857                                |
| PPE0-21-1492              | GN-LM-PE-PPI-S003800-MA-018 | <b>47</b>  | Puente Piedra | Demora de permisos      | Carta N° 2022-049855                                |
| PPE0-21-2332              | GN-LM-PE-PPI-S003800-MA-022 | <b>57</b>  | Puente Piedra | Demora de permisos      | Carta N° 2022-048187                                |

<sup>1</sup> En nuestro escrito de fecha 21 de noviembre por error hicimos mención al PPE0-21-1502 con nombre de proyecto GN-LM-PE-PPI-S003600-MA-020; sin embargo, el código correcto es el establecido en este escrito, es decir, el proyecto PPE0-21-1505. Asimismo, debemos precisar que en nuestro escrito del 21 de noviembre presentamos la información correcta.



|              |                             |              |                         |                         |                                       |
|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| PPE0-21-2335 | GN-LM-PE-PPI-S004000-MA-004 | <b>93</b>    | Puente Piedra           | Demora de permisos      | Carta N° 2022-050201                  |
| PPE0-21-1517 | GN-LM-PE-PPI-S004900-MA-000 | <b>108</b>   | Puente Piedra           | Demora de permisos      | Carta N° 2022-050314                  |
| PPE0-21-1928 | GN-LM-PE-ATV-S005600-MA-004 | <b>1,637</b> | Ate Vitarte             | Demora de permisos      | Carta N° 2022-050812                  |
| PPE0-21-1357 | GN-LM-PE-ATV-S003600-MA-001 | <b>45</b>    | Ate Vitarte             | Demora de permisos      | Carta N° 2022-048713                  |
| PPE0-21-1368 | GN-LM-PE-ATV-S008900-MA-001 | <b>23</b>    | Ate Vitarte             | Demora de permisos      | Carta N° 2022-048711                  |
| PPE0-21-1343 | GN-LM-PE-ATV-S000900-MA-005 | <b>46</b>    | Ate Vitarte             | Demora de permisos      | Carta N° 2022-048715                  |
| PPE0-21-2671 | GN-LM-PE-VMT-S002300-MA-001 | <b>1,109</b> | Villa Maria del Triunfo | Denegatoria de permisos | Oficio N° 244-2022-SGPUCOPHU-GDU-MVMT |
| PPE0-21-2254 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-006 | <b>18</b>    | Pachacamac              | Demora de permisos      | Carta N° 2022-048708                  |
| PPE0-21-2255 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-007 | <b>77</b>    |                         |                         |                                       |
| PPE0-21-1533 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-014 | <b>51</b>    |                         |                         |                                       |
| PPE0-21-1535 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-015 | <b>77</b>    |                         |                         |                                       |
| PPE0-21-1536 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-016 | <b>93</b>    |                         |                         |                                       |
| PPE0-21-2226 | GN-LM-PE-PAC-S000300-MA-009 | <b>35</b>    | Pachacamac              | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista S&E    |

|              |                             |               |                         |                         |                                        |
|--------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| PPE0-21-1323 | GN-LM-PE-PAC-S000301-MA-008 | <b>95</b>     | Pachacamac              | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista PA PERU |
| PPE0-21-2693 | GN-LM-PE-VMT-S008300-MA-007 | <b>57</b>     | Villa María del Triunfo | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista PA PERU |
| PPE0-21-1325 | GN-LM-PE-VMT-S008300-MA-005 | <b>33</b>     | Villa María del Triunfo | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista PA PERU |
| PPE0-21-2038 | GN-LM-PE-CAR-S004600-MA-027 | <b>22</b>     | Carabayllo              | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista GYA     |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>6, 439</b> |                         |                         |                                        |

Por otro lado, debemos precisar que la información contenida en los **Anexos 1, 2 y 3** de nuestro escrito del 21 de noviembre es totalmente correcta; por lo que, deben tomarla en consideración como sustento de la presente variación. Sin embargo, debido a las modificaciones antes detalladas le pedimos no tomar en consideración los **Anexos 4 y 5** ingresadas en dicho escrito y **tomar en cuenta la información que se encuentran como anexo al presente documento.**

En base a lo expuesto, y al amparo de lo establecido en el numeral f) del artículo 63 c) del TUO del Reglamento de Distribución, solicitamos la variación del Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022 conforme a lo detallado en la solicitud presentada el 21 de noviembre y a lo precisado en el presente escrito y sus respectivos anexos.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,



**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Apoderado Legal**

**Anexos:**

- Anexo 1** : Documento Excel con el detalle de los proyectos dejados de ejecutar y los proyectos que cumplen con las condiciones de variación del Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022.
- Anexo 2** : Planos de los distritos donde se grafican los proyectos que se reemplazarán y los propuestos como variación.