

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-2162

Lima, 21 de octubre de 2022

Señores  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "LRN - SECTOR - 001100 - MALLA - 013" **30F.**

Radicado : R2022-056128

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**LRN - SECTOR - 001100 - MALLA - 013**" ubicado en el distrito de **Lurin - Pachacamac**, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

Cálidda  
C. Marelli Pío  
Calle La Libertad 1000  
Teléfono: 191-11117910  
San Borja - Lima, Perú





# Cálidda

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **P.A PERU SAC**, empresa identificada con RUC. N° 20549011196, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de éste procedimiento al Señor Sergio Dennis Chacón Bruno identificado con DNI N° 46731029 y/o Yelina Quispe Curicon DNI N° 70474960, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Gestion.Permisos@calidda.com.pe](mailto:Gestion.Permisos@calidda.com.pe)
- [nataly.aldana@profesionalesasociados.pe](mailto:nataly.aldana@profesionalesasociados.pe)
- [jose.garrido@profesionalesasociados.pe](mailto:jose.garrido@profesionalesasociados.pe)

## POR TANTO:

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,



Firmado Digitalmente por:  
ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE  
Fecha: 24/10/2022 10:41:48

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
Sub Gerente Legal



cali  
da  
sac  
sac  
sac  
sac





CUADRANTE K19-L19

ESCALA GRAFICA  
 Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84  
 Hemisferio Sur - ZONA 18

LRN - SECTOR 001100 MALLA 013

**SIMBOLOGIA**

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| Válvula          |  | Conexión con Silleta (TF)                          |  |
| Tapón            |  | Conexión con Tapping Tee (EF)                      |  |
| Reducción        |  | Conexión sin válvula de exceso de flujo            |  |
| Transición AC-PE |  | Punto de Inicio de Progresiva; 0,00                |  |
| ERP              |  | Punto Control Topográfico                          |  |
| Triducto         |  | Punto de salida de cable de detección en acometido |  |
| Punto de empalme |  | Zona de protección mecánica de la red              |  |
| Gabinete         |  | Tramo con tapada diferente a la típica             |  |

**TIPO DE LINEA**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| TUBERIA PE ø200mm    | PE200 |
| TUBERIA PE ø160mm    | PE160 |
| TUBERIA PE ø110mm    | PE110 |
| TUBERIA PE ø90mm     | PE90  |
| TUBERIA PE ø63mm     | PE63  |
| TUBERIA PE ø32mm     | PE32  |
| TUBERIA PE ø20mm     | PE20  |
| TUBERIA PE (CON GAS) | PE    |

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado: 1m

**METRADO DE CANALIZACIÓN GENERAL - LRN - SECTOR 001100 MALLA 013**

| Nro                       | CODIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN DE PROYECTO            | DIAMETRO (mm) |               |             |             |             |             | LONGITUD (m.) |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                           |                    |                                     | PE032         | PE063         | PE090       | PE110       | PE160       | PE200       |               |
| 1                         | PPE0-21-2162       | LRN - SECTOR - 001100 - MALLA - 013 | 0.00          | 178.60        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 178.60        |
| <b>TOTAL METRAJE (m.)</b> |                    |                                     | <b>0.00</b>   | <b>178.60</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>178.60</b> |

Representante Técnico

|      |              |            |         |        |        |
|------|--------------|------------|---------|--------|--------|
| A    | PARA PERMISO | 14/10/2022 | YQC     | JMGV   | CDPM   |
| REV. | DESCRIPCIÓN  | FECHA      | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |

**LISTA DE REVISIONES**

**TITULO:** REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO

**PPE0-21-2162 - REDES DE POLIETILENO - LURIN**

**LRN - SECTOR 001100 MALLA 013**

**PLANO MAESTRO**

|         |      |         |            |               |                         |           |  |       |  |
|---------|------|---------|------------|---------------|-------------------------|-----------|--|-------|--|
| DIBUJO: | YQC  | FECHA:  | 14/10/2022 | DISTRITO:     | LURIN                   | PLANO N°: |  | REV.: |  |
| REVISO: | JMGV | ESCALA: | 1/750      | ZONA Y MALLA: | SECTOR 001100 MALLA 013 |           |  |       |  |
| APROBO: | CDPM | FILE:   | 1/1        | REEMPLAZA:    | ---                     |           |  |       |  |

## CRONOGRAMA DE OBRA

### PROYECTO: "LRN - SECTOR 001100 MALLA 013"

#### DISTRITO: LURIN



## Cargo de Recepción



Firmado digitalmente por:  
 ventanillavirtual.osinerghmin.gob.pe  
 Motivo: Cargo de  
 Recepción  
 Fecha: 25/11/2022 12:47:02-0500

Su documento ha sido ingresado satisfactoriamente, por favor tome nota del número de expediente generado para realizar el seguimiento correspondiente.

Número de expediente: 202200241287 Fecha y hora de presentación: 25/11/2022 12:46

RUC: 20503758114

Nombre/Razón social: GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.

Correo electrónico: Casilla.Electronica@proveedores.calidda.com.pe

Nro. telefónico: 994571824

Documento: CARTA - s/n Nro. Folios: 6

Asunto: Modificamos nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022

Anexos: SI

| Tipo                | Documento  | Nombre   | Folio | Peso   |
|---------------------|--|--|-------|--------|
| Documento Principal | ModificaciAndelaTerceraSolicituddeVariaciAn_25112022124758.pdf               | Modificamos nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022 | 6     | 217 Kb |
| Anexo               | Anexo1- Detalledeproyectosareemplazarydereemplazo_PA2022_25112022124806.xlsx | Anexo 1 - Detalle de proyectos a reemplazar y de reemplazo_PA2022  | 1     | 17 Kb  |
| Anexo               | Anexo2- Planos_25112022124832.zip  | Anexo 2 - Planos   | 1     | 33 Mb  |

Usted podrá hacer el seguimiento de su trámite a través de <https://consultaexpedientes.osinerghmin.gob.pe/consulta-docs/>, de tener alguna consulta puede efectuarla a través de: [ventanillavirtual@osinerghmin.gob.pe](mailto:ventanillavirtual@osinerghmin.gob.pe)

**ATENCIÓN:** Usted se encuentra afiliado al Sistema de Notificaciones Electrónicas del Osinerghmin - SNE, cualquier notificación se realizará por ese medio, exceptuando las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, cuya atención se realizará por el canal seleccionado.

En caso el cliente registrado en el formulario virtual corresponda a un tercero (persona natural o jurídica distinta al solicitante del trámite), el Osinerghmin creará una casilla electrónica de oficio al solicitante en la cual se realizará toda notificación.

Para ingresar a su casilla electrónica, actualizar sus datos y/o revisar sus notificaciones, sírvase ingresar al siguiente link: <https://notificaciones.osinerghmin.gob.pe/>

**NOTA IMPORTANTE:**

Para fines del cómputo de plazos, los documentos presentados los sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentadas al primer día hábil siguiente.

El cargo de recepción del expediente no significa aceptación, aprobación o autorización al ejercicio de alguna actividad sujeta a supervisión o fiscalización del Osinerghmin, resultando de aplicación lo dispuesto en los numerales 33.2 y 136.6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, 25 de noviembre de 2022

Señores,

**ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA - OSINERGMIN**

Calle Bernardo Monteagudo N° 222, Magdalena del Mar.

**Presente.** -

Atención: Luis Enrique Grajeda Puelles  
Gerente de Regulación Tarifaria

Asunto: Modificamos nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022

Referencia: Expediente N° 202200241287

De nuestra consideración:

En virtud de lo establecido en el Decreto N° 001-2022-EM donde se estableció que se podían efectuar variaciones a las obras previstas en nuestro Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual; con fecha 21 de noviembre de 2022 mediante expediente N° 202200241287 presentamos ante el Osinergmin nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022 conforme a lo establecido en el artículo 63 d) del Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (en adelante, "TUO del Reglamento de Distribución").

Al respecto, debemos indicar que hemos cometido un error al momento de señalar los metrados y la información de algunos de los proyectos ingresados en nuestra tercera variación mediante expediente N° 202200241287; motivo por el cual, les solicitamos tomar en consideración, únicamente, la información consignada en el siguiente cuadro, el cual reemplaza el cuadro que presentamos en nuestro escrito del 21 de noviembre (página 2):

| <b>Código Proyecto</b> | <b>Nombre Del Proyecto</b>  | <b>Total (m)</b> | <b>Municipalidad</b> | <b>Causal de variación</b> | <b>N° de Oficio/Resolución</b>                      |
|------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|---|
| PPE0-21-1575           | GN-LM-PE-CAR-S000900-MA-015 | <b>136</b>       | Carabayllo           | Denegatoria de permisos    | Resolución Subgerencia N° 1016-2022-SOP-GDUR-MDC    |
| PPE0-21-1278           | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-001 | <b>16</b>        |                      |                            |   |
| PPE0-21-1279           | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-002 | <b>65</b>        | Carabayllo           | Denegatoria de permisos    | Resolución de Subgerencia N° 1021-2022-SOP-GDUR-MDC |
| PPE0-21-1283           | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-006 | <b>123</b>       |                      |                            |   |
| PPE0-21-1978           | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-017 | <b>28</b>        | Carabayllo           | Denegatoria de permisos    | Resolución de Subgerencia N° 0999-2022-SOP-GDUR-MDC |
| PPE0-21-1980           | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-019 | <b>102</b>       |                      |                            |   |
| PPE0-21-1982           | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-021 | <b>51</b>        |                      |                            |   |
| PPE0-21-0777           | GN-LM-PE-CAR-S000900-MA-010 | <b>141</b>       |                      |                            |   |
| PPE0-21-2019           | GN-LM-PE-CAR-S001701-MA-006 | <b>797</b>       |                      |                            |   |
| PPE0-21-1976           | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-015 | <b>13</b>        | Carabayllo           | Denegatoria de permisos    | Resolución de Subgerencia N° 1011-2022-SOP-GDUR-MDC |
| PPE0-21-1981           | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-020 | <b>186</b>       |                      |                            |   |
| PPE0-21-1988           | GN-LM-PE-CAR-S000700-MA-005 | <b>39</b>        |                      |                            |   |

|                           |                             |            |               |                         |   |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------------------|---|
| PPE0-21-1994              | GN-LM-PE-CAR-S000701-MA-003 | <b>267</b> |               |                         |   |
| PPE0-21-0764              | GN-LM-PE-CAR-S000800-MA-009 | <b>13</b>  | Carabayllo    | Denegatoria de permisos | Resolución de Subgerencia N° 0996-2022-SOP-GDUR-MDC |
| PPE0-21-1996              | GN-LM-PE-CAR-S000701-MA-005 | <b>43</b>  | Carabayllo    | Demora de permisos      | Carta N° 2022-033258                                |
| PPE0-21-2161              | GN-LM-PE-LRN-S000800-MA-002 | <b>41</b>  | Lurín         | Denegatoria de permisos | Carta N° 520-2022-SGOPU-GDU-ML                      |
| PPE0-21-1316              | GN-LM-PE-LRN-S001000-MA-002 | <b>8</b>   |               |                         |   |
| PPE0-21-2162              | GN-LM-PE-LRN-S001100-MA-013 | <b>186</b> |               |                         |   |
| PPE0-21-2148              | GN-LM-PE-LRN-S000300-MA-000 | <b>210</b> | Lurín         | Demora de permisos      | Carta N° 2022-039301                                |
| PPE0-21-1505 <sup>1</sup> | GN-LM-PE-PPI-S002600-MA-011 | <b>57</b>  | Puente Piedra | Demora de permisos      | Carta N° 2022-041682                                |
| PPE0-21-1484              | GN-LM-PE-PPI-S004000-MA-001 | <b>102</b> | Puente Piedra | Demora de permisos      | Carta N° 2022-048180                                |
| PPE0-21-1498              | GN-LM-PE-PPI-S003600-MA-016 | <b>94</b>  | Puente Piedra | Demora de permisos      | Carta N° 2022-049857                                |
| PPE0-21-1492              | GN-LM-PE-PPI-S003800-MA-018 | <b>47</b>  | Puente Piedra | Demora de permisos      | Carta N° 2022-049855                                |
| PPE0-21-2332              | GN-LM-PE-PPI-S003800-MA-022 | <b>57</b>  | Puente Piedra | Demora de permisos      | Carta N° 2022-048187                                |

<sup>1</sup> En nuestro escrito de fecha 21 de noviembre por error hicimos mención al PPE0-21-1502 con nombre de proyecto GN-LM-PE-PPI-S003600-MA-020; sin embargo, el código correcto es el establecido en este escrito, es decir, el proyecto PPE0-21-1505. Asimismo, debemos precisar que en nuestro escrito del 21 de noviembre presentamos la información correcta.

|              |                             |              |                         |                         |                                       |
|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| PPE0-21-2335 | GN-LM-PE-PPI-S004000-MA-004 | <b>93</b>    | Puente Piedra           | Demora de permisos      | Carta N° 2022-050201                  |
| PPE0-21-1517 | GN-LM-PE-PPI-S004900-MA-000 | <b>108</b>   | Puente Piedra           | Demora de permisos      | Carta N° 2022-050314                  |
| PPE0-21-1928 | GN-LM-PE-ATV-S005600-MA-004 | <b>1,637</b> | Ate Vitarte             | Demora de permisos      | Carta N° 2022-050812                  |
| PPE0-21-1357 | GN-LM-PE-ATV-S003600-MA-001 | <b>45</b>    | Ate Vitarte             | Demora de permisos      | Carta N° 2022-048713                  |
| PPE0-21-1368 | GN-LM-PE-ATV-S008900-MA-001 | <b>23</b>    | Ate Vitarte             | Demora de permisos      | Carta N° 2022-048711                  |
| PPE0-21-1343 | GN-LM-PE-ATV-S000900-MA-005 | <b>46</b>    | Ate Vitarte             | Demora de permisos      | Carta N° 2022-048715                  |
| PPE0-21-2671 | GN-LM-PE-VMT-S002300-MA-001 | <b>1,109</b> | Villa Maria del Triunfo | Denegatoria de permisos | Oficio N° 244-2022-SGPUCOPHU-GDU-MVMT |
| PPE0-21-2254 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-006 | <b>18</b>    | Pachacamac              | Demora de permisos      | Carta N° 2022-048708                  |
| PPE0-21-2255 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-007 | <b>77</b>    |                         |                         |                                       |
| PPE0-21-1533 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-014 | <b>51</b>    |                         |                         |                                       |
| PPE0-21-1535 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-015 | <b>77</b>    |                         |                         |                                       |
| PPE0-21-1536 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-016 | <b>93</b>    |                         |                         |                                       |
| PPE0-21-2226 | GN-LM-PE-PAC-S000300-MA-009 | <b>35</b>    | Pachacamac              | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista S&E    |

|              |                             |               |                         |                         |  |
|--------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--|
| PPE0-21-1323 | GN-LM-PE-PAC-S000301-MA-008 | <b>95</b>     | Pachacamac              | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista PA PERU |
| PPE0-21-2693 | GN-LM-PE-VMT-S008300-MA-007 | <b>57</b>     | Villa María del Triunfo | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista PA PERU |
| PPE0-21-1325 | GN-LM-PE-VMT-S008300-MA-005 | <b>33</b>     | Villa María del Triunfo | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista PA PERU |
| PPE0-21-2038 | GN-LM-PE-CAR-S004600-MA-027 | <b>22</b>     | Carabayllo              | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista GYA     |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>6, 439</b> |                         |                         |  |

Por otro lado, debemos precisar que la información contenida en los **Anexos 1, 2 y 3** de nuestro escrito del 21 de noviembre es totalmente correcta; por lo que, deben tomarla en consideración como sustento de la presente variación. Sin embargo, debido a las modificaciones antes detalladas le pedimos no tomar en consideración los **Anexos 4 y 5** ingresadas en dicho escrito y **tomar en cuenta la información que se encuentran como anexo al presente documento.**

En base a lo expuesto, y al amparo de lo establecido en el numeral f) del artículo 63 c) del TUO del Reglamento de Distribución, solicitamos la variación del Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022 conforme a lo detallado en la solicitud presentada el 21 de noviembre y a lo precisado en el presente escrito y sus respectivos anexos.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,



**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Apoderado Legal**

**Anexos:**

- Anexo 1** : Documento Excel con el detalle de los proyectos dejados de ejecutar y los proyectos que cumplen con las condiciones de variación del Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022.
- Anexo 2** : Planos de los distritos donde se grafican los proyectos que se reemplazarán y los propuestos como variación.