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Usted podrá hacer el seguimiento de su trámite a través de
https://consultaexpedientes.osinergmin.gob.pe/consulta-docs/pages/consulta/inicio, clave
de consulta fTgGn1B

De tener alguna consulta puede efectuarla a través de:
ventanillavirtual@osinergmin.gob.pe


ATENCIÓN
Usted se encuentra afiliado al Sistema de Notificaciones Electrónicas del Osinergmin-
SNE, cualquier notificación se realizará por ese medio, exceptuando las Solicitudes de
Acceso a la Información Pública, cuya atención se realizará por el canal seleccionado.

En caso el cliente registrado en el formulario virtual corresponda a un tercero

https://consultaexpedientes.osinergmin.gob.pe/consulta-docs/pages/consulta/inicio
mailto:ventanillavirtual@osinergmin.gob.pe


En caso el cliente registrado en el formulario virtual corresponda a un tercero
(persona natural o jurídica distinta al solicitante del trámite), el Osinergmin creará
una casilla electrónica de oficio al solicitante en la cual se realizará toda notificación.

Para ingresar a su casilla electrónica, actualizar sus datos y/o revisar sus
notificaciones, sírvase ingresar al siguiente link:
https://notificaciones.osinergmin.gob.pe/.



NOTA IMPORTANTE: 

Para fines del cómputo de plazos, los documentos presentados los sábados, domingos y feriados o cualquier
otro dia inhábil, se consideran presentadas al primer día hábil siguiente.
El cargo de recepción del expediente
no significa aceptación, aprobación o autorización al ejercicio de alguna actividad sujeta a supervisión o
fiscalización del Osinergmin, resultando de aplicación lo dispuesto en los numerales 33.2 y 136.6 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 ACTIVIDADES  DE OBRA 47 días mié 20/04/22 jue 23/06/22
2 DISTRITO DE LINCE 47 días mié 20/04/22 jue 23/06/22

3 LIN - SECTOR 00200 MALLA 000 EXT RED AV ALBERTO ALEXANDER 15 días mié 20/04/22 mar 10/05/22

4  Inicio de Obra 0 días mié 20/04/22 mié 20/04/22
5  Recorrido Informativo y Difusión 15 días mié 20/04/22 mar 10/05/22
6  Replanteo de Trazo 15 días mié 20/04/22 mar 10/05/22
7  Señalización 15 días mié 20/04/22 mar 10/05/22
8  Calicatas 6 días mié 20/04/22 mié 27/04/22
9  Corte y Demolición 9 días jue 21/04/22 mar 3/05/22
10  Excavación 9 días jue 21/04/22 mar 3/05/22
11  Tendido de tubería 9 días jue 21/04/22 mar 3/05/22
12  Relleno y Compactación 9 días jue 21/04/22 mar 3/05/22
13  Acabado vereda y/o pista (Resane) 9 días vie 22/04/22 mié 4/05/22
14  FIN - CONSTRUCCION 0 días mié 4/05/22 mié 4/05/22
15  Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 días jue 5/05/22 vie 6/05/22
16  Gasificación 1 día lun 9/05/22 lun 9/05/22
17  Limpieza y Aseo 15 días mié 20/04/22 mar 10/05/22
18 Fin de obra 0 días mar 10/05/22 mar 10/05/22
19 LIN - SECTOR 00200 MALLA 001 EXT RED CA LUIS PASTEUR 15 días lun 25/04/22 vie 13/05/22

20  Inicio de Obra 0 días lun 25/04/22 lun 25/04/22
21  Recorrido Informativo y Difusión 15 días lun 25/04/22 vie 13/05/22
22  Replanteo de Trazo 15 días lun 25/04/22 vie 13/05/22
23  Señalización 15 días lun 25/04/22 vie 13/05/22
24  Calicatas 6 días lun 25/04/22 lun 2/05/22
25  Corte y Demolición 9 días mar 26/04/22 vie 6/05/22
26  Excavación 9 días mar 26/04/22 vie 6/05/22
27  Tendido de tubería 9 días mar 26/04/22 vie 6/05/22
28  Relleno y Compactación 9 días mar 26/04/22 vie 6/05/22
29  Acabado vereda y/o pista (Resane) 9 días mié 27/04/22 lun 9/05/22
30  FIN - CONSTRUCCION 0 días lun 9/05/22 lun 9/05/22
31  Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 días mar 10/05/22 mié 11/05/22
32  Gasificación 1 día jue 12/05/22 jue 12/05/22
33  Limpieza y Aseo 15 días lun 25/04/22 vie 13/05/22
34 Fin de obra 0 días vie 13/05/22 vie 13/05/22
35 LIN - SECTOR 00200 MALLA 002 EXT RED AV 2 DE MAYO 15 días lun 2/05/22 vie 20/05/22

36  Inicio de Obra 0 días lun 2/05/22 lun 2/05/22
37  Recorrido Informativo y Difusión 15 días lun 2/05/22 vie 20/05/22
38  Replanteo de Trazo 15 días lun 2/05/22 vie 20/05/22
39  Señalización 15 días lun 2/05/22 vie 20/05/22
40  Calicatas 6 días lun 2/05/22 lun 9/05/22
41  Corte y Demolición 9 días mar 3/05/22 vie 13/05/22
42  Excavación 9 días mar 3/05/22 vie 13/05/22
43  Tendido de tubería 9 días mar 3/05/22 vie 13/05/22
44  Relleno y Compactación 9 días mar 3/05/22 vie 13/05/22
45  Acabado vereda y/o pista (Resane) 9 días mié 4/05/22 lun 16/05/22
46  FIN - CONSTRUCCION 0 días lun 16/05/22 lun 16/05/22
47  Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 días mar 17/05/22 mié 18/05/22
48  Gasificación 1 día jue 19/05/22 jue 19/05/22
49  Limpieza y Aseo 15 días lun 2/05/22 vie 20/05/22
50 Fin de obra 0 días vie 20/05/22 vie 20/05/22
51 LIN - SECTOR-000200-MALLA-003 15 días lun 9/05/22 vie 27/05/22

52  Inicio de Obra 0 días lun 9/05/22 lun 9/05/22
53  Recorrido Informativo y Difusión 15 días lun 9/05/22 vie 27/05/22
54  Replanteo de Trazo 15 días lun 9/05/22 vie 27/05/22
55  Señalización 15 días lun 9/05/22 vie 27/05/22
56  Calicatas 6 días lun 9/05/22 lun 16/05/22
57  Corte y Demolición 9 días mar 10/05/22 vie 20/05/22
58  Excavación 9 días mar 10/05/22 vie 20/05/22
59  Tendido de tubería 9 días mar 10/05/22 vie 20/05/22
60  Relleno y Compactación 9 días mar 10/05/22 vie 20/05/22
61  Acabado vereda y/o pista (Resane) 9 días mié 11/05/22 lun 23/05/22
62  FIN - CONSTRUCCION 0 días lun 23/05/22 lun 23/05/22
63  Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 días mar 24/05/22 mié 25/05/22
64  Gasificación 1 día jue 26/05/22 jue 26/05/22
65  Limpieza y Aseo 15 días lun 9/05/22 vie 27/05/22
66 Fin de obra 0 días vie 27/05/22 vie 27/05/22
67 LIN - SECTOR-000200-MALLA-005 15 días vie 13/05/22 jue 2/06/22

68  Inicio de Obra 0 días vie 13/05/22 vie 13/05/22
69  Recorrido Informativo y Difusión 15 días vie 13/05/22 jue 2/06/22
70  Replanteo de Trazo 15 días vie 13/05/22 jue 2/06/22
71  Señalización 15 días vie 13/05/22 jue 2/06/22
72  Calicatas 6 días vie 13/05/22 vie 20/05/22
73  Corte y Demolición 9 días lun 16/05/22 jue 26/05/22
74  Excavación 9 días lun 16/05/22 jue 26/05/22
75  Tendido de tubería 9 días lun 16/05/22 jue 26/05/22
76  Relleno y Compactación 9 días lun 16/05/22 jue 26/05/22
77  Acabado vereda y/o pista (Resane) 8 días mar 17/05/22 jue 26/05/22
78  FIN - CONSTRUCCION 0 días jue 26/05/22 jue 26/05/22
79  Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 días vie 27/05/22 lun 30/05/22
80  Gasificación 1 día mar 31/05/22 mar 31/05/22
81  Limpieza y Aseo 15 días vie 13/05/22 jue 2/06/22
82 Fin de obra 0 días jue 2/06/22 jue 2/06/22
83 LIN - SECTOR-000200-MALLA-006 15 días mar 17/05/22 lun 6/06/22

84  Inicio de Obra 0 días mar 17/05/22 mar 17/05/22
85  Recorrido Informativo y Difusión 15 días mar 17/05/22 lun 6/06/22
86  Replanteo de Trazo 15 días mar 17/05/22 lun 6/06/22
87  Señalización 15 días mar 17/05/22 lun 6/06/22
88  Calicatas 6 días mar 17/05/22 mar 24/05/22
89  Corte y Demolición 9 días mié 18/05/22 lun 30/05/22
90  Excavación 9 días mié 18/05/22 lun 30/05/22
91  Tendido de tubería 9 días mié 18/05/22 lun 30/05/22
92  Relleno y Compactación 9 días mié 18/05/22 lun 30/05/22
93  Acabado vereda y/o pista (Resane) 9 días jue 19/05/22 mar 31/05/22
94  FIN - CONSTRUCCION 0 días mar 31/05/22 mar 31/05/22
95  Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 días mié 1/06/22 jue 2/06/22

96  Gasificación 1 día vie 3/06/22 vie 3/06/22
97  Limpieza y Aseo 15 días mar 17/05/22 lun 6/06/22
98 Fin de obra 0 días lun 6/06/22 lun 6/06/22
99 LIN - SECTOR-000200-MALLA-007 15 días lun 23/05/22 vie 10/06/22

100   Inicio de Obra 0 días lun 23/05/22 lun 23/05/22
101   Recorrido Informativo y Difusión 15 días lun 23/05/22 vie 10/06/22
102   Replanteo de Trazo 15 días lun 23/05/22 vie 10/06/22
103   Señalización 15 días lun 23/05/22 vie 10/06/22
104   Calicatas 6 días lun 23/05/22 lun 30/05/22
105   Corte y Demolición 9 días mar 24/05/22 vie 3/06/22
106   Excavación 9 días mar 24/05/22 vie 3/06/22
107   Tendido de tubería 9 días mar 24/05/22 vie 3/06/22
108   Relleno y Compactación 9 días mar 24/05/22 vie 3/06/22
109   Acabado vereda y/o pista (Resane) 9 días mié 25/05/22 lun 6/06/22
110   FIN - CONSTRUCCION 0 días mar 7/06/22 mar 7/06/22
111   Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 días mar 7/06/22 mié 8/06/22
112   Gasificación 1 día jue 9/06/22 jue 9/06/22
113   Limpieza y Aseo 15 días lun 23/05/22 vie 10/06/22
114  Fin de obra 0 días vie 10/06/22 vie 10/06/22
115 LIN - SECTOR-000200-MALLA-008 15 días vie 27/05/22 jue 16/06/22

116    Inicio de Obra 0 días vie 27/05/22 vie 27/05/22
117    Recorrido Informativo y Difusión 15 días vie 27/05/22 jue 16/06/22
118    Replanteo de Trazo 15 días vie 27/05/22 jue 16/06/22
119    Señalización 15 días vie 27/05/22 jue 16/06/22
120    Calicatas 6 días vie 27/05/22 vie 3/06/22
121    Corte y Demolición 9 días lun 30/05/22 jue 9/06/22
122    Excavación 9 días lun 30/05/22 jue 9/06/22
123    Tendido de tubería 9 días lun 30/05/22 jue 9/06/22
124    Relleno y Compactación 9 días lun 30/05/22 jue 9/06/22
125    Acabado vereda y/o pista (Resane) 9 días mar 31/05/22 vie 10/06/22
126    FIN - CONSTRUCCION 0 días lun 13/06/22 lun 13/06/22
127    Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 días lun 13/06/22 mar 14/06/22
128    Gasificación 1 día mié 15/06/22 mié 15/06/22
129    Limpieza y Aseo 15 días vie 27/05/22 jue 16/06/22
130   Fin de obra 0 días jue 16/06/22 jue 16/06/22
131 SIS - SECTOR-000100-MALLA-011 EXT RED AV GUILLERMO PRESCOTT 15 días vie 3/06/22 jue 23/06/22

132     Inicio de Obra 0 días vie 3/06/22 vie 3/06/22
133     Recorrido Informativo y Difusión 15 días vie 3/06/22 jue 23/06/22
134     Replanteo de Trazo 15 días vie 3/06/22 jue 23/06/22
135     Señalización 15 días vie 3/06/22 jue 23/06/22
136     Calicatas 6 días vie 3/06/22 vie 10/06/22
137     Corte y Demolición 9 días lun 6/06/22 jue 16/06/22
138     Excavación 9 días lun 6/06/22 jue 16/06/22
139     Tendido de tubería 9 días lun 6/06/22 jue 16/06/22
140     Relleno y Compactación 9 días lun 6/06/22 jue 16/06/22
141     Acabado vereda y/o pista (Resane) 9 días mar 7/06/22 vie 17/06/22
142     FIN - CONSTRUCCION 0 días lun 20/06/22 lun 20/06/22
143     Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 días lun 20/06/22 mar 21/06/22
144     Gasificación 1 día mié 22/06/22 mié 22/06/22
145     Limpieza y Aseo 15 días vie 3/06/22 jue 23/06/22
146    Fin de obra 0 días jue 23/06/22 jue 23/06/22
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CRONOGRAMA DE OBRA

Proyecto:"LIN-SECTOR 00200 MALLA (001 AL 003-005 AL 008), SIS - SECTOR 000100 MALLA 011" 

(Distrito: LINCE - SAN ISIDRO)
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