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SANTIAGO DE SURCO

SECTOR 000400 MALLA 001

---

(Contratista)

Representante Técnico

L

T

PE90

PE63

PE32

Tramo con tapada diferente a la típica

Zona de protección mecánica de la red

en acometida

Punto Control Topográfico

Punto de salida de cable de detección

Punto de Inicio de Progresiva: 0.00

Conexión sin válvula de exceso de flujo

ERP

Conexión con Silleta (TF)

Conexión con Tapping Tee (EF)
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Reducción

Transición AC-PE

Válvula
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Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

TUBERÍA PE ∅200mm

PE200
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Punto de empalme
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Id Nombre de tarea Duración
1 ACTIVIDADES  DE OBRA 90 días
2 DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO 90 días
3 EXTRED JR INCARIO CDRA 3 ‐ SDS ‐ SECTOR 

000400 MALLA 001
90 días

4  Inicio de Obra 0 días
5  Recorrido Informativo y Difusión 90 días
6  Replanteo de Trazo 90 días
7  Señalización 90 días
8  Calicatas 15 días
9  Corte y Demolición 85 días
10  Excavación 85 días
11  Tendido de tubería 85 días
12  Relleno y Compactación 85 días
13  Acabado vereda y/o pista (Resane) 85 días
14  FIN ‐ CONSTRUCCION 0 días
15  Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y 

Prueba de 24 horas)
2 días

16  Gasificación 1 día
17  Limpieza y Aseo 90 días
18 Fin de obra 0 días

D-1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63 D64 D65 D66 D67 D68 D69 D70 D71 D72 D73 D74 D75 D76 D77 D78 D79 D80 D81 D82 D83 D84 D85 D86 D87 D88 D89 D90 D91 D92

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Fecha límite

Progreso

CRONOGRAMA DE OBRA
Proyecto:"EXTRED JR INCARIO CDRA 3 - SDS - SECTOR 000400 MALLA 001" 

(Distrito: SANTIAGO DE SURCO)
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