& Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI ONVOVC

4502000 -RDS

Calidda

Lima, 18 de enero de 2022

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

Presente. -

Atencion: Sub Gerencia de Obras Publicas.

Asunto: Solicita opinién técnica para la ejecucion de obras del proyecto "EXT. RED A

JR. FEDERICO VILLARREAL- SECTOR 300 (02; 08; 10; 15; 17; 18)
CENTENARIO SECTOR 500(01) EXT. RED A JUAN PABLO FERNANDINI -
SECTOR 500(04) 300 (09; 19) BRENA"

& Radicado: R2021-123124

De nuestra consideracion:

| Gas Natural de Lima y Callao S. A, Calidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
| representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, identificado con DNI N°

10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de solicitar |a Opinion favorable para la ejecucion de trabajos
© de canalizacién del proyecto denominado "EXT. RED A JR. FEDERICO VILLARREAL- SECTOR 300
(02; 08; 10; 15; 17; 18) CENTENARIO SECTOR 500(01) EXT. RED A JUAN PABLO FERNANDINI -
\ SECTOR 500(04) 300 (09; 19) BRENA" la misma que viene siendo requerida por la Gerencia de

Desarrollo Urbano de Ia Municipalidad Metropolitana de Lima, con CARTA N° D003461-2021-MML-

GDU-SAU-DORP

Debemos sefalar que conforme a Io establecido en Ia Ley de Promocion del Desarrollo de la Industria
= del Gas Natural (Ley 27133), el Estado Peruano ha declarado "De interés nacional y necesidad

publica” el fomento y desarrollo de la industria del gas natural, lo cual comprende a la Distribucion de

" Gas Natural por Red de Ductos a cargo de Calidda.

En caso de que requiera alguna coordinacién referente al presente proyecto, lo puede realizar con el
& Sr. Eder Mera Leon - Telef. 9975-84977 y/o con el Sr. Abel Villanueva Alarcon -Telef. 998 319 038

Asimismo, sefialamos que de acuerdo al numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de la Ley N° 27444,
¢ vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electranicne:

* casilla.electronica@proveedores.calidda.com. pe
. Gestion.Permisos@calidda.com.pe
* emera@meraasesores.com

& POR TANTO:

A usted sefior Sub Gerente, mucho agradeceremos su apoyo
} correspondiente,

HANKE
Fecha: 18/01/2022 15:18:06
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CUADRANTE D10 -E10

ESCALA GRAFICA

"™ Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
Hemisferio Sur - ZONA 18

SIMBOLOGIA
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TUBERIA PE  #90mm
TUBERIA PE  #63mm
TUBERIA PE  #32mm

TUBERIA PE  #20mm
TUBERIA PE (CON GAS) -k ___

/] ZONA ARQUEOLOGICA

Distancia minima a edificaciones consideradas en el trazado : Tm

METRAI
ET UBE D (m)
mm |  403.04
mm 3
m
..-----.---A-ia cm oot
CIP N 25147
Representante Técnico
A PLANO PARA PERMISO 07-03-2022 PPM EUS EUS
REV. DESCRIPCION FECHA ELABORO REVISO APROBO

LISTA DE REVISIONES

“ Calidda | REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL
4 " GAS NATURAL DEL PERO EN LIMA'Y CALLAO 2P CONSTRUREDES S.A.C.

TTTTTT - PPE-19-0239/0246/0249/0270/0283 - Redes de Polietileno - Brefna

BRE - SECTOR 000300 MALLA 008 / SECTOR 000300 MALLA 015/ SECTOR 000300 MALLA 018
SECTOR 000500 MALLA 009 / EXTRED AV. JUAN PABLO FERNANDINI - SECTOR 000500 MALLA 004

Plano Maestro GDU
. PLANO N°:

DIBUJO : FECHA : DISTRITO :
000000000000000

~__ | REVISO: ESCALA: ZONA Y MALLA :
°°°°°°°°°°°°°°°°°° R Goos00 LA 003 PPE-19-0239/0246/0249/0270/0283-00-PM-01 A
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GDNSTRUREDES SAC

CRONOGRAMA DE OBRA
DISTRITO DE BRENA

Id Nombre de tarea [Duracién | p1]p2| D3/ 4l D5 | 06| D7 D8] D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 b22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 b29 D30 D31 b32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 Das bas D7 Das D49 bs0 D51 Ds2 b3 D54 bss Ds6 D57 bss bs9 beo D61 D62 D3 D64 Dés be6 D67 D6 D69 D70 D71 b72 b73 D74 75 b76 D77 b78 b79 D80 D81 bs2 be3 bsa bes bes 7]
1 ACTIVIDADES - DISTRITO DE BRENA 84 dias —
2 |TRAMO 1 - AV ARICA: Desde JR AGUARICO Hasta JR CARAVELI 32 dias 1
3 Recorrido informacion y Difusion 2 dias I
4 Replanteo de trazo 4 dias |
5 Sefializacion 29 dias )

6 Calicatas 10 dias
7 Corte y Demoliciéon 11 dias
8 Excavacion 11 dias
9 Tendido de tuberias 11 dias
10 Relleno y Compactacion 11 dias
" Acabado vereda y/o pista (resane) 11 dias
12 Fin de construccion 1dia
13 Prueba de hermeticidad 2 dias
14 Gasificacion 1dia
15 Resanes y limpieza 28 dias
16 Entrega de obra 1dia
17 TRAMO 2 - AV BRASIL: Desde JR RESTAURACION Hasta JR DON 32 dias F 1
BOSCO
18 Recorrido informacion y Difusion 2 dias
19 Replanteo de trazo 4 dias
20 Sefializacion 29 dias
21 Calicatas 10 dias —
22 Corte y Demolicion 11 dias
23 Excavacion 11 dias
24 Tendido de tuberias 11 dias
25 Relleno y Compactacion 11 dias
26 Acabado vereda y/o pista (resane) 11 dias
27 Fin de construccion 1dia
28 Prueba de hermeticidad 2 dias
29 Gasificacion 1dia
30 Resanes y limpieza 28 dias
31 Entrega de obra 1dia
32 | TRAMO 3 - AV ARICA: Desde JR GRAL VARELA Hasta PLAZA 19 dias 1
BOLOGNESI
33 Recorrido informacion y Difusion 2 dias
34 Replanteo de trazo 4 dias
35 Sefializacion 17 dias )
36 Calicatas 8 dias —]
37 Corte y Demolicidon 9 dias
38 Excavacion 9 dias
39 Tendido de tuberias 9 dias
40 Relleno y Compactacion 9 dias
41 Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias
42 Fin de construccion 1dia
43 Prueba de hermeticidad 2 dias
44 Gasificacion 1dia
45 Resanes y limpieza 15 dias
46 Entrega de obra 1dia
47 | TRAMO 4 - AV BRASIL: Desde PJ MARIA AUXILIADORA Hasta 19 dias 1
PLAZA BOLOGNESI
48 Recorrido informacion y Difusion 2 dias
49 Replanteo de trazo 4 dias
50 Sefializacion 17 dias
51 Calicatas 8 dias
52 Corte y Demolicion 9 dias
53 Excavacion 9 dias
54 Tendido de tuberias 9 dias
55 Relleno y Compactacion 9 dias
56 Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias
57 Fin de construccion 1dia
58 Prueba de hermeticidad 2 dias
59 Gasificacion 1dia
60 Resanes y limpieza 15 dias
61 Entrega de obra 1dia
62 | TRAMO 5 - AV BRASIL: Desde JR GRAL ORBEGOSO Hasta CA 19 dias F 1
PEDRO RUIZ GALLO
63 Recorrido informacion y Difusion 2 dias
64 Replanteo de trazo 4 dias /]
65 Sefializacion 17 dias —————
66 Calicatas - 8 dias — I VAT URIBE SALAZAR
67 Corte y Demolicidon 9 dias Ingeniero Civil
68 Excavacion 9 dias CIP N° 2514-T
69 Tendido de tuberias 9 dias
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CRONOGRAMA DE OBRA
2| GONSTRUREDES S.A.C DISTRITO DE BRENA

Id Nombre de tarea IDuracién | b1/ 2| D3/ 4l D5 |06/ D7 D89 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 b22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 b32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 Das bas Da7 Das D49 bs0 D51 Ds2 b3 Ds4 bss Ds6 D57 bss bs9 beo D61 D62 D3 D64 Dés be6 D67 D6 D69 D70 D71 b72 b73 D74 75 b76 D77 b78 b79 D80 D81 bs2 be3 bea bes bes 7]

70 Relleno y Compactacion 9 dias
7 Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias
72 Fin de construccion 1dia
73 Prueba de hermeticidad 2 dias
74 Gasificacion 1dia
75 Resanes y limpieza 15 dias
76 Entrega de obra 1dia

77 | TRAMO 6 - CA PEDRO RUIZ GALLO: Desde AV JUAN P. 19 dias L 1
FERNANDINI Hasta AV BRASIL

78 Recorrido informacion y Difusion 2 dias

79 Replanteo de trazo 4 dias

80 Sefializacion 17 dias — |

92 | TRAMO 7 - AV BRASIL: Desde JR GRAL ORBEGOSO Hasta L070 19 dias

81 Calicatas 8 dias —
82 Corte y Demolicion 9 dias
83 Excavacion 9 dias
84 Tendido de tuberias 9 dias
85 Relleno y Compactacion 9 dias
86 Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias
87 Fin de construccion 1dia
88 Prueba de hermeticidad 2 dias
89 Gasificacion 1dia
90 Resanes y limpieza 15 dias
91 Entrega de obra 1dia

93 Recorrido informacion y Difusion 2 dias

94 Replanteo de trazo 4 dias

95 Sefializacion 17 dias >
96 Calicatas 8 dias — )

97 Corte y Demolicién 9 dias >
98 Excavacion 9 dias [ I
99 Tendido de tuberias 9 dias - |
100 Relleno y Compactacion 9 dias )
101 Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias

102 Fin de construccion 1dia

103 Prueba de hermeticidad 2 dias

104 Gasificacion 1dia

105 Resanes y limpieza 15 dias
106 Entrega de obra 1dia

EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
Ingeniero Civil
CIP N°* 2514-T
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