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N°: 2022-0040162
Remitente:
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. -
RUC: 20503758114
Recibido: 14/03/2022 - 10:41

D ats ASCUE GACERES ODIGO DEL PROYECTO: PPE-16-0579

Consultas: www.munlima.gob.pe
Teléfonos: {51) 1-632-1300

Nota: La recepeion NO da conformidad al
Lima, 1 contenido.

Sefiores
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
~ GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

. Presente. -

Asunto: Solicita autorizacion para la ejecucién de obras del proyecto "ATV - SECTOR
002900 MALLA 001-002 - SECTOR 003000 MALLA 006-008 - SECTOR
004200 MALLA 002-004"

B Radicado: R2022-011395
! De nuestra consideracion:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cdlidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
| representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N°
| 10809610, con poderes inscritos en la partida electronica N° 11352499 del Registro de Personas
" Juridicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio publico de gas natural promovido por el
Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacion para la ejecucion de obras del
& proyecto denominado “ATV - SECTOR 002900 MALLA 001-002 - SECTOR 003000 MALLA 006-008
. _SECTOR 004200 MALLA 002-004”, ubicado en el distrito de Ate Vitarte, tal como se sefiala en los
planos de ubicacion y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutaran en las siguientes

- direcciones:

[ Av. Las Torres
& [ Av. Nicolas Aylion
& 0ca SN

| Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucion
# de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucion podra abrir los pavimentos,
& calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del area de concesion, previa
" notificacion a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacion que sea menester
dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

& El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
| 2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccion General de Asuntos
¥ Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.
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En vitud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacién:

1. Plano de Ubicacion

2. Planos de planta y perfil

3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas

4. Cronograma de Obra

Por su parte, informamos la contratacién de la empresa CONSTRUREDES SAC identificada con RUC
N®20518509391 para la elaboracién de dichos trabajos contando como responsable por parte de la
_ empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar., con registro del Colegio de Ingenieros
N° 2514-T; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G.
- Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444- Ley
del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacién
| ordinaria de éste procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr.
ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representaciéon de
nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la
.| obtencion de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorizacion que corresponda.

= Asimismo, sefialamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de la Ley N° 27444,
vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electrénicos:

* casilla.electronica@proveedores.calidda.com. pe

* Gestion.Permisos@calidda.com.pe

* emera@meraasesores.com

* POR TANTO:

A usted sefior Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos
§ proporcione la autorizacion solicitada, por corresponder a derecho.

| Atentamente,

& Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE

& Fecha: 11/03/2022 12:56:58

“ Roberto Franco Gianoli Hanke
= Sub Gerente Legal
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Asunto: Solicita autorizacién para la ejecucion de obras del proyecto “ATV - SECTOR
002900 MALLA 001-002 - SECTOR 003000 MALLA 006-008 - SECTOR
004200 MALLA 002-004"

8 Radicado R2022-011395
De nuestra consideracion:

~| Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
¥ representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N°
| 10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

© Que, en el marco del proyecto de masificacién del servicio plblico de gas natural promovido por el
Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacion para la ejecucion de obras del
proyecto denominado “ATV - SECTOR 002900 MALLA 001-002 - SECTOR 003000 MALLA 006-008
| -SECTOR 004200 MALLA 002-004”, ubicado en el distrito de Ate Vitarte, tal como se sefiala en los
i planos de ubicacion y la memoria descriptiva que se adjuntan.

& Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucion
* de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucién podra abrir los pavimentos,
" calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del area de concesion, previa
| notificacién a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacion que sea menester
4l dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
& 2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccion General de Asuntos
& Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.

¥ En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
+ Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:

1. Plano de Ubicacion

2. Planos de planta y perfil

3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas

4. Cronograma de Obra
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Por su parte, informamos la contratacién de la empresa CONSTRUREDES SAC identificada con RUC
N°20518509391 para la elaboracién de dichos trabajos contando como responsable por parte de la
empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar, con registro del Colegio de Ingenieros
N°® 238838, asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G.
Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 2514-T.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley
~ del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion
ordinaria de este procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT
ﬁ VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que, en nombre y representacion de nuestra
|| empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta |a finalizacién del proyecto.

Asimismo, sefialamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de la Ley N° 27444,
| vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electronicos:

: * casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe

= Gestion.Permisos@calidda.com.pe

= emera@meraasesores.com

¥ POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicacion para los fines pertinentes y en el marco de la normativa
aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE

¢ Fecha: 11/03/2022 12:57:00

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal
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CROQUIS DE UBICACION
CUADRANTE 107 - JO7

H | J A B C D E F G
6 SIMBOLOGIA METRADOS
TEE de Todo Diametro i' DIAMI;T;OQ) IZ;E2 TUBERIA LON?;UZZ 9(2’1)
mm ,528.
7 Vélvula >< Conexidn con Silleta (TF) o— PE ¢ 63 mm 13.979.42
Tapén ja Conexién con Tapping Tee (EF) B— PE ¢ 110 mm 859.00
] Reduccién < Conexion sin valvula de exceso de flujo —— PE ¢ 200 mm 283.50
TOTAL: 18,650.87
Transicion AC—PE [ - Punto de Inicio de Progresiva: 0.00 >~ ——
ERP E Punto Control Topogréfico @
Punto de salida de cable de deteccion élé
Triducto - en acometida
Punto de emplame % Zona de proteccion mecdnica de la red m
" EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
Gabinete IE Tramo con tapada diferente a la tipica ——¢— :mm
T
TIPO DE LINEA Representante Técnico
TUBERIA PE #200mm PE200
PE160
TUBERIA PE 2160mm - A PLANO PARA PERMISO 01-03-2022 1cS EUS EUS
TUBERIA PE #110mm REV. DESCRIPCION FECHA | ELABORG | REVISO APROBO
TUBERIA PE  290mm PE90
UBERA PE 963 - LISTA DE REVISIONES
TUBERIA PE - e32mm o ‘% 1H REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL
TUBERIA PE  #20mm PE20 S Calidda A
TUBERIA PE (CON GAS) PE » ’\ GAS NATURAL DEL PERO EN LIMA'Y CALLAO A CONSTRUREDES S.A.C.
»“@L' \ \ \; ) Dist i ni difi i iderad It do : 1 B
prAna: S==x - ) . etaneia minima . q ecificaciones consideradas en ¢ frazade = Im PPE-16-0579/0580/0582...0584/0602...0605 - Redes de Polietileno - Ate Vitarte
N T | ATV - SECTOR 002900 MALLAS 001/002
CUADRANTE 108 - JO8 SECTOR 003000 MALLAS 006/007/008 - SECTOR 004200 MALLAS 001...004
Plano Maestro
o . ESCALA GRAFICA +s00m DIBUJO : 1CS. FECHA:01-03-2022 DISTRITO:A_I_E VITARTE PLANO N° : REV. :
Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84 REVISO : ESCALA : ZONA Y MALLA :
E.US. S/IE A L ECTOR 002900 MALLAS 001I002 - SECTOR 003000 | PPE-16-0579/0580/0582...0584/0602...0605-PM-01 A
Hemisferio Sur - ZONA 18 APROBO : Eus FILE : REEMPLAZA :
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CRONOGRAMA DE OBRA
DISTRITO DE ATE VITARTE
id_ [Nombre de tarea [Duracién o1/ b2 b3l b4l ps| el o7] psl pelpolp11/p12/p13]D14]D15 D16 ID17 [D18| D19 D20 D21 D22 ID23 D24 [D25 D26 | D27 | D28 ID29 D30 D31 ID32 | D33 | D34 D35 D36 D37 D38 D39 | D40 D41 D42 D43 |D44 [DAS | DA |DA7 D48 D49 IDSO DS |DS2 D53 D54 IS5 |bs6 Ips7 D58 [pse | peo|pe1 62 b63 [pes Ipes [pes [ b7 Ipss 6o [p70 b7t [p72 | D73 074 |75 |76 ID77 D78 D79 D80 | D81 D82 D83 D84 | DBS D86 | D87 D88 |89 ID90 D91 ID92 | D93 | D94 ID9S |96 D97 ID9B D99 b100 b101 h102 b103 h104 b1
1 | ACTIVIDADES - DISTRITO DE ATE VITARTE 103 dias
2 | PPE-16-0579 - ATV-SECTOR-002900-MALLA-001 22 dias
3 Recorrido informacion y Difusién 2 dias
4 Replanteo de trazo 4 dias Y
5 Sefializacion 19 dias
6 Calicatas 10 dias
7 Corte y Demolicién 11 dias
8 Excavacién 11 dias
9 Tendido de tuberias 11 dias
10 Relleno y Compactacion 11 dias
1 Acabado vereda y/o pista (resane) 11 dias
12 Fin de construccion 1dia
13 Prueba de hermeticidad 2 dias
14 Gasificacion 1dia
15 Resanes y limpieza 18 dias
| 16 | Entregade obra 1dia
17 | PPE-16-0580 - ATV-SECTOR-002900-MALLA-002 22 dias r
18 Recorrido informacion y Difusién 2 dias
19 Replanteo de trazo 4 dias [ —
20 Sefializacion 19 dias
21 Calicatas 10 dias
22 Corte y Demolicién 11 dias
23 Excavacion 11 dias
24 Tendido de tuberias 11 dias
25 Relleno y Compactacion 11 dias
26 Acabado vereda y/o pista (resane) 11 dias
27 Fin de construccion 1dia
28 Prueba de hermeticidad 2 dias
29 Gasificacion 1dia
30 Resanes y limpieza 18 dias
| 31 | Entregadeobra 1dia
32 | PPE-16-0582 - ATV-SECTOR-003000-MALLA-006 22 dias r
33 Recorrido informacion y Difusién 2 dias
34 Replanteo de trazo 4 dias [ ) —
35 Sefializacion 19 dias
36 Calicatas 10 dias
37 Corte y Demolicién 11 dias
38 Excavacion 11 dias
39 Tendido de tuberias 11 dias
40 Relleno y Compactacion 11 dias
4 Acabado vereda y/o pista (resane) 11 dias
42 Fin de construccion 1dia
43 Prueba de hermeticidad 2 dias
| 44 | Gasificacion 1dia
45 Resanes y limpieza 18 dias
46 Entrega de obra 1dia
47 | PPE-16-0584 - ATV-SECTOR-003000-MALLA-008 22 dias r
48 Recorrido informacion y Difusién 2 dias —
49 Replanteo de trazo 4 dias I
50 Sefializacion 19 dias
51 Calicatas 10 dias
52 Corte y Demolicién 11 dias
53 Excavacién 11 dias
54 Tendido de tuberias 11 dias
55 Relleno y Compactacion 11 dias
56 Acabado vereda y/o pista (resane) 11 dias
57 Fin de construccion 1dia
58 Prueba de hermeticidad 2 dias
59 Gasificacion 1dia
60 Resanes y limpieza 18 dias
| 61 | Entregade obra 1dia
| 62 |PPE-16-0583 - ATV-SECTOR-003000-MALLA-007 22 dias L
63 Recorrido informacion y Difusién 2 dias
| 64 | Replanteo de trazo 4 dias [ Y ——
65 Sefializacion 19 dias
66 Calicatas 10 dias
67 Corte y Demolicién 11 dias
68 Excavacién 11 dias
69 Tendido de tuberias 11 dias
70 Relleno y Compactacion 11 dias
7 Acabado vereda y/o pista (resane) 11 dias
72 Fin de construccion 1dia
73 Prueba de hermeticidad 2 dias
74 Gasificacion 1dia
75 Resanes y limpieza 18 dias
| 76 | Entrega de obra 1dia
| 77 |PPE-16-0605 - ATV-SECTOR-004200-MALLA-004 22 dias
78 Recorrido informacion y Difusién 2 dias
79 Replanteo de trazo 4 dias [H— P —
8 Sefializacion 19 dias
81 Calicatas 10 dias
82 Corte y Demolicién 11 dias
8 Excavacion 11 dias
| 8 | Tendido de tuberias 11 dias
85 Relleno y Compactacion 11 dias
86 Acabado vereda y/o pista (resane) 11 dias
87 Fin de construccion 1dia
8 Prueba de hermeticidad 2 dias
89 Gasificacion 1dia
90 Resanes y limpieza 18 dias
| 91 | Entregade obra 1dia
92 | PPE-16-0603 - ATV-SECTOR-004200-MALLA-002 22 dias
93 Recorrido informacion y Difusién 2 dias
94 Replanteo de trazo 4 dias D
95 Sefializacion 19 dias
% Calicatas 10 dias
97 Corte y Demolicién 11 dias
® | Excavacion 11 dlas EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
9 Tendido de tuberias 11 dias Ingeniero Civil
100 Relleno y Compactacion 11 dias CIP N°* 2514-T
101 Acabado vereda y/o pista (resane) 11 dias
102 Fin de construccion 1dia h
Tarea Hito L4 Fecha limite
Division Resumen Pr—  Hito resumido I Tarea inactiva Progreso
Pagina 1




CRONOGRAMA DE OBRA
DISTRITO DE ATE VITARTE

—
CONSTRUREDES S.A.C

id_ |Nombre de tarea Iuracién [p-1] o1l p2| 03] pe| 3! o6l b7l ps] p9lp1olo11[prz]o13Ipialpis[oislotz]oislois Iozo[oet [p22 [p23 p2alo2s [26 b2 Ip2s p2s p30]031 ps2 Ipss 34035 036 [p37 [p38 039|040 [pa1 Ipaz [043 44 [pes [pas paz[pas]oas [pso lps1 sz [os3 [psa |pss Ipse [os7]oss [pss psa 6t 62 b3 [psa s [6s |67 nss pss [070]071 [p72 073 [p74[075 076 [077 D78 D79 [D80 D81 D82 [D83 D84 |p8s p8s Ips7 [pes |89 [90 b9t [ps2 [093 |94 [p9s [pss [097 1098 099 broa bro1 b1z b0z broa b
103 Prueba de hermeticidad 2 dias
104 Gasificacion 1dia
105 Resanes y limpieza 18 dias
106 Entrega de obra 1dia h
107 | PPE-16-0604 - ATV-SECTOR-004200-MALLA-003 22 dias r
108 Recorrido informacion y Difusién 2 dias
109 Replanteo de trazo 4 dias [H— ——
110 Sefializacion 19 dias
m Calicatas 10 dias
112 Corte y Demolicién 11 dias
13 Excavacion 11 dias
114 Tendido de tuberias 11 dias
115 Relleno y Compactacion 11 dias
116 Acabado vereda y/o pista (resane) 11 dias
7 Fin de construccion 1dia
118 Prueba de hermeticidad 2 dias
119 Gasificacion 1dia
120 Resanes y limpieza 18 dias
121 Entrega de obra 1dia h
122 | PPE-16-0602 - ATV-SECTOR-004200-MALLA-001 22 dias L
123 Recorrido informacion y Difusién 2 dias —
124 Replanteo de trazo 4 dias [ ) —
125 Sefializacion 19 dias
126 Calicatas 10 dias
127 Corte y Demolicién 11 dias
128 Excavacion 11 dias
129 Tendido de tuberias 11 dias
130 Relleno y Compactacion 11 dias
131 Acabado vereda y/o pista (resane) 11 dias
132 Fin de construccion 1dia
133 Prueba de hermeticidad 2 dias
134 Gasificacion 1dia
135 Resanes y limpieza 18 dias
136 Entrega de obra 1dia h
EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
Ingeniero Civil
CIP N° 2514-T
Tarea I Hito * Resumen del proyecto |—{ Tarea resumida I Progreso resumido — it externo ® Hito inactivo Tarea manual Il informe de resumen manual solo el comienzo C Fecha limite o
Division saasasasasas Resumen [—]  Agrupar por sintesis Pr—  Hito resumido < Tareas externas I Tarea inactiva Resumen inactivo @ @ solo duracién Resumen manual [— solo fin 1 Progreso

Pagina 2
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COD!QQ_D,EL_PBQYECTO: PPE-16-0579
WUNICWKHDAD‘UISTHHAL EATE
0

Lima, 24 de Mayo de 2022 UBGERENCIA DE GESTION DOGUMENTARIA

YATENCION AL CHUDADAND 5
Sefiores { a9 MAYR 919 *'.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE VITARTE * L0 MRV QUL b
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Documento;....'.f‘.gf..j..%..:';l...z: .............
Presente. - Hoad 2708 Fojp. 291 -~
Asunto: Solicita autorizacién para la ejecucion de obras del proyecto “ATV - SECTOR

002900 MALLA 001 ETAPA 02"
Radicado: R2022-027040

De nuestra consideracién:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC Ne 20503758114, debidamente
representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N°
10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio publico de gas natural promovido por el
Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacion para la ejecucién de obras del
proyecto denominado “ATV - SECTOR 002900 MALLA 001 ETAPA 02”, ubicado en el distrito de
Ate Vitarte, tal como se sefala en los planos de ubicacion y la memoria descriptiva que se adjuntan.

notificacion a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar |a reparacion que sea menester
dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004
Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.

2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra
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Por su parte, informamos la contratacion de la empresa CONSTRUREDES SAC identificada con RUC
N°20518509391 para la elaboracion de dichos trabajos contando como responsable por parte de la
empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar, con registro del Colegio de Ingenieros
N° 238838: asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G.
Eugenio Sarmiento - Ing. Civil - CIP 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley
del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion

. ordinaria de este procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT
VALVERDE ALVARADO con DNI N* 41195791, a fin de que, en nombre y representacion de nuestra
empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta |a finalizacion del proyecto.

Asimismo, sefialamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de la Ley N° 27444,
vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electrénicos:

. casilla.e!ectronica@proveedores.caﬁdda.com.pe
»  Gestion.Permisos@calidda.com.pe
=  emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicacion para los fines pertinentes y en el marco de la normativa
aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI

HANKE
Fecha: 24/05/2022 17:18:00

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal -
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