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CODIGO DEL PROYECTO: PPE-14-0376, 0390,
0392, 0377, 0379

Lima, 30 de Junio de 2022

Sefores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN VICENTE DE CANETE
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Presente. -

~ Asunto: Solicita autorizacién para la ejecucion de obras del proyecto “SVC- SECTOR 000300
s MALLA (005, 006, 008) ET2 - SECTOR 000400 MALLA (001, 003) ET2”

" Radicado : R2022-033518

- De nuestra consideracion:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
epresentada por su apoderado el Sefor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N°
10609610, con poderes inscritos en la partida electronica N° 11352499 del Registro de Personas
- Juridicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

i
5

Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio publico de gas natural promovido por el
- Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacién para la ejecucién de obras del
. proyecto denominado “SVC- SECTOR 000300 MALLA (005, 006, 008) ET2 - SECTOR 000400 MALLA
- (001, 003) ET2” ubicado en el distrito de San Vicente de Cariete, tal como se sefiala en los planos
. de ubicacion y la memoria descriptiva que se adjuntan.
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. Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucion
. de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucion podra abrir los pavimentos,

»_‘ calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del area de concesion, previa
4 . notificacion a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacion que sea menester
dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccién General de Asuntos
. Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.

" En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:

Plano de Ubicacién

Planos de planta y perfil

Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
Cronograma de Obra
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Por su parte, informamos la contratacion de la empresa P.A PERU SAC, empresa identificada con
RUC. N° 20549011196, para la elaboracion de dichos trabajos contando como responsable por parte
de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros
N°122261,; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G.
Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley
del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion

' ordmana de éste procedimiento al Sefior ANGEL EDUARDO AYALA QUIROZ con DNI N.° 43193640
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~ con el cargo de Coordinador Comercial, a fin que en nombre y representaciéon de nuestra empresa,

- pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtencion de los permisos

y en su oportunidad proceder al recojo de la autorizacion que corresponda.

i - PORTANTO:

A usted sefior Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos
- proporcione la autorizacion solicitada, por corresponder a derecho.

- Atentamente,

- Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
- HANKE

Fecha: 30/06/2022 17:25:57

. Roberto Franco Gianoli Hanke
+ Sub Gerente Legal




Lima, 30 de Junio de 2022

DECLARACION JURADA DE FACTIBILIDAD Y COMPROMISO

Sefores /2 T35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN VICENTE DE CANETE | ; | o7 e

~ GERENCIA DE DESARROLLO URBANO '!
. Presente. - F
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~ De nuestra mayor consideracion:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
- representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N°
0609610, con poderes inscritos en la partida electronica N° 11352499 del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

« Por medio de la presente declaramos aprobado el proyecto denominado “SVC- SECTOR 000300
~ MALLA (005, 006, 008) ET2 - SECTOR 000400 MALLA (001, 003) ET2” ubicado en el distrito de
San Vicente de Caiiete, suscrito por nuestro representante técnico Ing. Leyla G. Eugenio Sarmiento
con CIP 150305 y sera ejecutado en aplicacion a lo establecido en el Reglamento Nacional de
Edificaciones y el Reglamento para la Ejecucion de Obras en las Areas de Uso Publico, Ordenanza
N°203 -MML.
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Asimismo, nos comprometemos a restituir las pistas, jardines, veredas, la sefalizacion del transito
 vehiculary peatonal y otros que se vean afectados con los trabajos antes sefialados, al estado anterior
= de la ejecucion de las obras.

- Cabe sefalar que las obras seran ejecutadas por la Contratista P.A PERU SAC, empresa identificada
& con RUC. N° 20549011196, contando como responsable por parte de la empresa contratista con la
. Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros N°122261.
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2. Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
~ ROBERTO FRANCO GIANOLI
= HANKE

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



A P.A, PERU ...

CRONOGRAMA DE OBRA
PROYECTO: "SVC- SECTOR 300 MALLA (005,006,008)ET2; SECTOR 400 MALLA (001,003)ET2"
DISTRITO: SAN VICENTE DE CANETE

id Nombre de tarea [Duracién 0-1/p1 |p2 |3 [pa |5 |6 [07 |ps |09 [p10]D11/D12|D13]D14| D15 D16] D17/ D18/ D19| D20 D21] D22 | D23| D24 | D25| D26 D27| D28| D29 | D30| D31] D32! D33| D34| 35| D36| D37/ D38| D39 | D40| 41! D42| D43| D44l D45 | D46 | D47 | D48l Da9| D50 D51| D52 | 53| D54l D55 | 56| D57| D38| 59| 60| D61 | D62/ D63 | DE4| DES| DE6| DE7| DEBI D6S| D70/ D71/ D72 D73] D74| D75| D76 | D77] D78 D79| DO D8 1] DB2| D83| D84| DBS| D8S| D87 D8B| D89 D0] D91/ D921 o
! |ACTIVIDADES DE OBRA 90 dias
2 DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE 90 dias
3 SVC-SECTOR-000300-MALLA-005 ET2 20 dias (=== ]
4 Inicio de Obra 0 dias *
5 Recorrido Informativo y Difusion 20 dias
6 Replanteo de Trazo 20 dias
7 Sefializacién 20 dias
8 Calicatas 10 dias T_
9 Corte y Demolicién 15 dias
10 Excavacion 15 dias
n Tendido de tuberia 15 dias
12 Relleno y Compactacion 15 dias
13 Acabado vereda y/o pista (Resane) 15 dias
14 FIN - CONSTRUCCION O dias
15 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y 2 dias
[ Prueba de 24 horas)
16 Gasificacion 1dia
| 17 Limpieza y Aseo 20 dias
18 SVC-SECTOR-000400-MALLA-001 ET2 20 dias
19 Inicio de Obra 0 dias ®
20 Recorrido Informativo y Difusion 20 dias
21 Replanteo de Trazo 20 dias
2 Sefializacién 20 dias
23 Calicatas 10 dias
24 Corte y Demolicién 15 dias {
25 Excavacion 15 dias _
26 Tendido de tuberia 15 dias
27 Relleno y Compactacion 15 dias
28 Acabado vereda y/o pista (Resane) 15 dias
29 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
30 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y 2 dias
Prueba de 24 horas)
31 Gasificacion ldia
32 Limpieza y Aseo 20 dias
33 SVC-SECTOR-000400-MALLA-003 ET2 20 dias
34 Inicio de Obra 0 dias ®
35 Recorrido Informativo y Difusion 20 dias
36 Replanteo de Trazo 20 dias
37 Sefalizacién 20 dias
38 Calicatas 10 dias
39 Corte y Demolicién 15 dias _
40 Excavacién 15 dias [
41 Tendido de tuberia 15 dias
42 Relleno y Compactacion 15 dias [r—
43 Acabado vereda y/o pista (Resane) 15 dias 2l
44 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
45 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y 2 dias
Prueba de 24 horas)
46 Gasificacion ldia
47 Limpieza y Aseo 20 dias
48 SVC-SECTOR-000300-MALLA-006 ET2 20 dias
49 Inicio de Obra 0 dias *
50 Recorrido Informativo y Difusién 20 dias
51 Replanteo de Trazo 20 dias
52 Sefializacién 20 dias
53 Calicatas 10 dias
54 Corte y Demolicién 15 dias ;
55 Excavacién 15 dias
56 Tendido de tuberia 15 dias %f—
57 Relleno y Compactacion 15 dias
58 Acabado vereda y/o pista (Resane) 15 dias { N
59 FIN - CONSTRUCCION Odias
60 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y 2 dias
I Prueba de 24 horas)
61 Gasificacion ldia
62 Limpieza y Aseo 20 dias
63 SVC-SECTOR-000300-MALLA-008 ET2 20 dias
| 64 | Inicio de Obra 0 dias ad
65 Recorrido Informativo y Difusion 20 dias
66 Replanteo de Trazo 20 dias
67 Sefializacion 20 dias
68 Calicatas 10 dias T_
69 Corte y Demolicién 15 dias
70 Excavacion 15 dias
7 Tendido de tuberia 15 dias
72 Relleno y Compactacion 15 dias
73 Acabado vereda y/o pista (Resane) 15 dias
74 FIN - CONSTRUCCION Odias
75 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y 2 dias
Prueba de 24 horas)
76 Gasificacion 1dia
7 Limpieza y Aseo 20 dias
Tarea P Hito * Resumen del proyecto =1 Hitoinactivo Tarea manual Il Informe de resumen manual se— s0lo el comienzo C Tareas externas Fecha limite L4 Progreso manual
Division  eeeiaaaeeeas Resumen I Tarea inactiva Resumen inactivo I I solo duracién [ Resumen manual "1 solofin ] Hito externo < Progreso
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ESCALA GRAFICA
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SIMBOLOGIA

Conexion con Silleta (TF)

L020

Taosing Tee (EF UNTO DE EMPALME
S e EDUCCION PE@63X32mm|
f~ ON EL SECTOR 000300 |

xion sin valvula de exceso ¢

‘unto de Inicio de Progresiva: 0.00

Representante Técnico
(Contratista)

o Control Topografico

Punto de empalme % ona de proteccior
A PARA PERMISO 22/06/2022 NSAQ JMGV CDPM

Gabinete IE Tramo con tapada diferente o la tipica
REV. DESCRIPCION FECHA ELABORO REVISO APROBO

LISTA DE REVISIONES

T1IPO DE LINEA

EoiA BE 6900 PE200 [} A l'dd :
TUBERIA PE ¢200mm m% Cilidda - Ca 1 a REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL PAPERUSAC
TUBERIA PE 160mm PE160 P.A.PERU ..c T e GAS NATURAL DEL PERO EN LIMA'Y CALLAO PROFESONALES ASOCIADOS

A b A PE110 L170 4 . TITULO :
TUBERIA PE @110mm METRADO DE CANALIZACION GENERAL SVC - SECTOR 300 MALLA (005,006,008)ET2; SECTOR 400 MALLA (001,003)ET2 .

PEQO Li71 PPE-14-(0376,0377,0379,0390,0392) REDES DE POLIETILENO - SAN VICENTE DE CANETE

TUBERIA PE  #90mm L172

R - PE63 DIAMETRO SVC - SECTOR 000300 MALLA (005,006,008) ET2; SECTOR 000400 MALLA (001,003) ET2
TUERRs e e ITEM ggg'ﬁ;?g MALLA PE32 PE@63 PE@90 PE@110 PE@160 PE@200 LONGITUD
TUBERIA PE  @32mm PE32 1 | PPE-14-0376 SVC-SECTOR-000300-MALLA-005 ET2 73168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 731.68 PLANO MAESTRO

e e oo PE20 3 | PPE-14-0390 SVC SECTOR-000400 MALLA-001 ET2 345.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.66 DIBUIO : FECHA. DISTRITO : - PLANO N° - REV..
TUBERIA PE 220mm 89067 3 | PPE-14.03%2 SVC-SECTOR-000400 MALLA-003 ET2 0.00 130.88 0.00 0.00 0.00 0.00 130.88 NSAQ 22/06/2022 SAN VICENTE DE CANETE
TUBERIA PE (CON GAS) - ___®,_ 4 PPE-14-0377 SVC-SECTOR-000300-MALLA-006 ET2 111.04 262.71 0.00 0.00 0.00 0.00 373.75 REVISO: ESCALA: ZONAY MALLA : PPE-14-(0376,0377,0379,0390,0392)-00-PM-01 A

5 | PPE-14.0379 SVC-SECTOR-000300-MALLA-008 ET2 196.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49622 JMGV SIE SECTOR 000300000400 TR
fed A . AT A LA R e 1 Ac B I APROBO : FILE : REEMPLAZA :

Distancia minima a edificaciones consideradas en el trazado : M | TOTAL 1684.60 393.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2078.19 CDPM 11 .
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