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N°: i
Remitente: 2022 0030811

GAS NATURAL DE LIMA v ¢
Al -
RUC: 20503758114 ———

Lima, 17 de febrero de 2022 Recibido: 250212022 - 09:35
N'de Folios: 51

Registrado YNGA YZQUIERDO

: Sefiores Cons'uftas: www.munlima.gob.
~ MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA i 'I‘-"EfD"DS_!' (51)1-632-1300
. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO o 'e“""”‘;‘;'r’n’;‘g;‘; conformidad al
Presente. -
! Asunto: Solicita autorizacién para la ejecucién de obras del proyecto “PPI - SECTOR -

4100 MALLA 002 - SECTOR 4200 MALLA 005 - SECTOR 4300 MALLA 003,
004 - SECTOR 4700 MALLA 001, 002 - SECTOR 4800 MALLA 004,007"

; Radicado: R2022-007191
| De nuestra consideracion:

* Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Célidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
" representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N°
& 106809610, con poderes inscritos en la partida electronica N° 11352499 del Registro de Personas
3_:‘ Juridicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

| Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio publico de gas natural promovido por el
| Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacion para la ejecucion de obras del
| proyecto denominado “PPl - SECTOR - 4100 MALLA 002 - SECTOR 4200 MALLA 005 - SECTOR
4300 MALLA 003, 004 - SECTOR 4700 MALLA 001, 002 - SECTOR 4800 MALLA 004,007”, ubicado
' en el distrito de Puente Piedra, tal como se sefiala en los planos de ubicacion y la memoria descriptiva
© que se adjuntan, las cuales se ejecutaran en las siguientes direcciones:

& [ Ca. Laderas De Chillon

% [ Av. 15 De Junio

& [ Av. Via De La Integracion
| [0 Av. 25 De Septiembre

& Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucién
& de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribuciéon podré abrir los pavimentos,
calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del area de concesién, previa
=J_;- notificacion a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacién que sea menester
dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
& 2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccion General de Asuntos
. Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.
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En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:

1. Plano de Ubicacion

2. Planos de planta y perfil

3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas

4. Cronograma de Obra

. Por su parte, informamos la contratacion de la empresa CONSTRUREDES SAC identificada con RUC
N°20518509391 para la elaboracién de dichos trabajos contando como responsable por parte de la
empresa contratista con el Ingeniero Manuel Hiubert Silva Torres, con registro del Colegio de Ingenieros
N° 258522; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G.
Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley
|| del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion
ordinaria de éste procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr.
ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representacion de
nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la
obtencién de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorizacién que corresponda.

Asimismo, sefialamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de la Ley N° 27444,
vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electrénicos:

= casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe

* Gestion.Permisos@calidda.com.pe

*  emera@meraasesores.com

POR TANTO:

# A usted sefior Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos
proporcione la autorizacién solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE

Fecha: 18/02/2022 10:04:18

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal
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CODIGO DEL PROYECTO: PPEO-21-1480-1483,
2336-2339

©-089dx " aos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA & O

- GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Presente. -

Asunto:

5
= % Radicado:

Solicita autorizacion para la ejecucion de obras del proyectd ETOR -
4100 MALLA 002 - SECTOR 4200 MALLA 005 - SECTOR 4300 MALLA 003,
004 - SECTOR 4700 MALLA 001, 002 - SECTOR 4800 MALLA 004,007”

RZ022-007191

;é De nuestra consideracion:

8 Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N°
10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

i
5‘ " g s . B - . -
§ Que, en el marco del proyecto de masificacién del servicio publico de gas natural pPromovido por el

w: Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacion para la ejecucion de obras del

g\’

: qug se adjuntan.

Municipalidad Distrital de Puerie Piedra
Sistema de gestion de tramite daocumentario

Expeldaeule, E‘03983“2022
Fecha: 21/02/2022 Hora: 08:46 Folio: 40

Solicitante:

CALIDDA GAS NATURAL DEL PERUY

Deaimicilio:
CALLE MORELLI 150 LA RAMBLA
TORRE 2 san BORJA-LIMA

Telefono:

016117500

Detalles:
SOLICITA AUTORIZACTON baoa . -

f proyecto denominado “PPI - SECTOR - 4100 MALLA 002 - SECTOR 4200 MALLA 005 - SECTOR
4300 MALLA 003, 004 - SECTOR 4700 MALLA 001, 002 - SECTOR 4800 MALLA 004,007”, ubicado
. eneldistrito de Puente Piedra, tal como se sefiala en los planos de ubicacion y la memoria descriptiva

S T "~#zladn an al Art 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucion

0s), el concesionario de distribucion podra abrir los pavimentos,
Iblicas que se encuentren dentro del area de concesion, previa
:ctiva, quedando obligado a efectuar Ia reparacion que sea menester
2 Municipalidad.

lel mencionado Proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
agosto del 2004, expedida por la Direccion General de Asuntos
rgiay Minas.

), ¥ de conformidad con Io establecido en el Texto Unico de
2 la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:

pecificaciones Técnicas
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Por su parte, informamos la contratacion de la empresa CONSTRUREDES SAC identificada con RUC
N°20518509391 para la elaboracion de dichos trabajos contando como responsable por parte de la
empresa contratista con el Ingeniero Manuel Hiubert Silva Torres, con registro del Colegio de Ingenieros
N®258522; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G.
Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley
. del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion
4 ordinaria de este procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT
' VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que, en nombre y representacidon de nuestra
empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalizacién del proyecto.
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* casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
i * Gestion.Permisos@calidda.com.pe
* emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicacion para los fines pertinentes y en el marco de la normativa
. aplicable.

Atentamente,

- . _
o Firmado Digitalmente por:

+ ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE

+ Fecha: 18/02/2022 10:04:21

Roberto Franco Gianoli Hanke
* Sub Gerente Legal
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ESCALA GRAFICA
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Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
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SIMBOLOGIA
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DIAMETRO DE TUBERIA LONGITUD (m)
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Representante Técnico
A PLANO PARA PERMISO 08-02-2022 COR GSC GSC
REV. DESCRIPCION FECHA ELABORO REVISO APROBO

LISTA DE REVISIONES

}% Célidda | REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL
’ " PACONSTRUREDES S.A.C.

GAS NATURAL DEL PERD EN LIMAY CALLAO

TITULO :
PPEO0-21-1483-1482-1480-1481-2336-2337-2338-2339-Redes de Polietileno-Puente Piedra

PPI - SECTOR 004100-MALLA 002/ SECTOR 004200-MALLA 005/ SECTOR 004300-MALLA 003-004
SECTOR 004700-MALLA 001-002 / SECTOR 004800-MALLA 004-007

Plano Maestro

DIBUJO : FECHA : DISTRITO : PLANO N°: REV. -
C.O.R. 08-02-2022 PUENTE PIEDRA
REVISO : ESCALA : ZONA Y MALLA :
G.S.C. S/E SECTOR Y MALLAS INDICADAS PPE0-21-1483-1482-1480-1481-2336-2337-2338-2339-00-PM-01 A
APROBO : FILE : REEMPLAZA :
G.S.C. - -
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GONSTRURE DES S.A.C

CRONOGRAMA DE OBRA
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA

id 1 h:g;sﬁgge:s. — \g;rzcll;ag ‘CmoaTlle/r;JZ;/ZZ \lFJ: o572 tuma lmi |ju | vi 4 o 1ufnalmi |ju | vi s3 o 1ufalmi|ju | vilss o 1u hnalmi ju | vilsa to [1u na milju visa to [1u ha milju visa to 1u na milju vilsa o 1u na miljul vilsa o 1u a i jul vilsa to | 1u ma i jul vilsé to | 1u a i ju i lsa ko | 1u a i |ju | vilsa ko | tna lmi |ju | vi lsa ko | 1u bna lmi ju | vi 'sa o 1u a
2 | PPE0-21-1483 - PPl - SECTOR - 004100 - MALLA - 002 18 dias  mar1/03/22 vie 18/03/22 O —————————"
3 Recorrido informacion y Difusién 2 dias mar 1/03/22 mié 2/03/22
4 Replanteo de trazo 4 dias jue 3/03/22 dom 6/03/22
5 Sefializacion 15 dias jue 3/03/22 jue 17/03/22
6 Calicatas 8 dias jue 3/03/22 jue 10/03/22
7 Corte y Demoliciéon 9 dias vie 4/03/22 sab 12/03/22
8 Excavacién 9 dias vie 4/03/22 séb 12/03/22
9 Tendido de tuberias 9 dias vie 4/03/22 séb 12/03/22
10 Relleno y Compactacion 9 dias vie 4/03/22 sab 12/03/22
" Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias vie 4/03/22 sab 12/03/22
12 Fin de construccion 1dia dom 13/03/22 dom 13/03/22
13 Prueba de hermeticidad 2 dias lun 14/03/22 mar 15/03/22
14 Gasificacion 1 dia mié 16/03/22 mié 16/03/22
15 Resanes y limpieza 14 dias vie 4/03/22 jue 17/03/22
16 Entrega de obra 1dia vie 18/03/22 vie 18/03/22
17 | PPE0-21-1482 - PPI - SECTOR - 004200 - MALLA - 005 18 dias vie 11/03/22 lun 28/03/22
18 Recorrido informacion y Difusion 2 dias vie 11/03/22 séb 12/03/22
19 Replanteo de trazo 4 dias dom 13/03/22 mié 16/03/22
20 Sefializacion 15 dias dom 13/03/22 dom 27/03/22
21 Calicatas 8 dias dom 13/03/22 dom 20/03/22
22 Corte y Demolicion 9 dias lun 14/03/22 mar 22/03/22
23 Excavacion 9 dias lun 14/03/22 mar 22/03/22
24 Tendido de tuberias 9 dias lun 14/03/22 mar 22/03/22
25 Relleno y Compactacion 9 dias lun 14/03/22 mar 22/03/22
26 Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias lun 14/03/22 mar 22/03/22
27 Fin de construccion 1dia mié 23/03/22 mié 23/03/22
28 Prueba de hermeticidad 2 dias jue 24/03/22 vie 25/03/22
29 Gasificacion 1 dia sab 26/03/22 sab 26/03/22
30 Resanes y limpieza 14 dias lun 14/03/22 dom 27/03/22
31 Entrega de obra 1dia lun 28/03/22 lun 28/03/22
32 | PPE0-21-1480 - PPI - SECTOR - 004300 - MALLA - 003 18 dias lun 21/03/22 jue 7/04/22
33 Recorrido informacion y Difusion 2 dias lun 21/03/22 mar 22/03/22
34 Replanteo de trazo 4 dias mié 23/03/22 sab 26/03/22
35 Sefializacion 15 dias mié 23/03/22 mié 6/04/22
36 Calicatas 8 dias mié 23/03/22 mié 30/03/22
37 Corte y Demolicion 9 dias jue 24/03/22 vie 1/04/22
38 Excavacion 9 dias jue 24/03/22 vie 1/04/22
39 Tendido de tuberias 9 dias jue 24/03/22 vie 1/04/22
40 Relleno y Compactacion 9 dias jue 24/03/22 vie 1/04/22
41 Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias jue 24/03/22 vie 1/04/22
42 Fin de construccion 1dia sab 2/04/22 sab 2/04/22
43 Prueba de hermeticidad 2 dias dom 3/04/22 lun 4/04/22
44 Gasificacion 1 dia mar 5/04/22 mar 5/04/22
45 Resanes y limpieza 14 dias jue 24/03/22 mié 6/04/22
46 Entrega de obra 1dia jue 7/04/22 jue 7/04/22
47 | PPE0-21-1481 - PPI - SECTOR - 004300 - MALLA - 004 18 dias jue 31/03/22 dom 17/04/22
48 Recorrido informacion y Difusién 2 dias jue 31/03/22 vie 1/04/22
49 Replanteo de trazo 4 dias séb 2/04/22 mar 5/04/22
50 Sefializacion 15 dias sab 2/04/22 sab 16/04/22
51 Calicatas 8 dias sab 2/04/22 sab 9/04/22
52 Corte y Demolicién 9 dias dom 3/04/22 lun 11/04/22
53 Excavacion 9 dias dom 3/04/22 lun 11/04/22
54 Tendido de tuberias 9 dias dom 3/04/22 lun 11/04/22
55 Relleno y Compactacion 9 dias dom 3/04/22 lun 11/04/22
56 Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias dom 3/04/22 lun 11/04/22
57 Fin de construccion 1dia mar 12/04/22 mar 12/04/22
58 Prueba de hermeticidad 2 dias mié 13/04/22 jue 14/04/22
59 Gasificacion 1 dia vie 15/04/22 vie 15/04/22
60 Resanes y limpieza 14 dias dom 3/04/22 sdb 16/04/22
61 Entrega de obra 1dia dom 17/04/22 dom 17/04/22
62 | PPE0-21-2336 - PPI - SECTOR - 004700 - MALLA - 001 18 dias dom 10/04/22 mié 27/04/22
63 Recorrido informacion y Difusion 2 dias dom 10/04/22 lun 11/04/22
64 Replanteo de trazo 4 dias mar 12/04/22 vie 15/04/22
65 Sefializacion 15 dias mar 12/04/22 mar 26/04/22
66 Calicatas 8 dias mar 12/04/22 mar 19/04/22
67 Corte y Demolicion 9 dias mié 13/04/22 jue 21/04/22
68 Excavacion 9 dias mié 13/04/22 jue 21/04/22
69 Tendido de tuberias 9 dias mié 13/04/22 jue 21/04/22 - e
70 Relleno y Compactacion 9 dias mié 13/04/22 jue 21/04/22 :V‘yi‘ /}Cc:sn»«?vﬁiéx'\i,
71 Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias mié 13/04/22 jue 21/04/22 £ MER( E_un_ ANCO ELECTRIC1STS
72 Fin de construccion 1dia vie 22/04/22 vie 22/04/22
73 Prueba de hermeticidad 2 dias sab 23/04/22 dom 24/04/22

Tarea I Resumen P— Tarea resumida I Tareas externas I Hito inactivo solo duracién solo el comienzo C Progreso
Divisién srasrnnrnnons Resumen del proyecto Pr——  Hito resumido <& Hito externo ® Resumen inactivo 9 @ Informe de resumen manual E————  solo fin a1
Hito * Agrupar por sintesis P— Progreso resumido — Tarea inactiva Tarea manual [N Resumen manual P— Fecha limite a
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«-—-——-~ CRONOGRAMA DE OBRA
i DISTRITO DE PUENTE PIEDRA

Id Nombre de tarea [Duracién _[Comienzo [Fin luna mi | ju | vilsa do [ 1ufna lmi|ju | vilsa do [1u na mi ju | vilsa do | 1u hna Imi | jul vi sa bo [ 1u hna lmil ju | vi sa do | 1u a lmi |ju | vi sa bo | 1u ma lmi lju | vilsaldo l1u a mijul vilsa ldo [1u a miju | vilsa o | 1u ha mi |ju | vi sa Ho | 1ua lmi ju | vilsa ldo | 1u ha mi [ju | vilsa bo 1 ha mi | ju vilsa o [1u a mi |ju | vi lsa do [ 1u jna
74 Gasificacion 1dia lun 25/04/22 lun 25/04/22
75 Resanes y limpieza 14 dias mié 13/04/22 mar 26/04/22
76 Entrega de obra 1dia mié 27/04/22 mié 27/04/22
77 | PPE0-21-2336 - PPl - SECTOR - 004700 - MALLA - 001 18 dias mié 20/04/22 sab 7/05/22
78 Recorrido informacion y Difusién 2 dias mié 20/04/22 jue 21/04/22
79 Replanteo de trazo 4 dias vie 22/04/22 lun 25/04/22
80 Sefializacion 15 dias vie 22/04/22 vie 6/05/22
81 Calicatas 8 dias vie 22/04/22 vie 29/04/22
82 Corte y Demoliciéon 9 dias sdb 23/04/22 dom 1/05/22
83 Excavacion 9 dias sab 23/04/22 dom 1/05/22
84 Tendido de tuberias 9 dias sab 23/04/22 dom 1/05/22
85 Relleno y Compactacion 9 dias séb 23/04/22 dom 1/05/22
86 Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias sab 23/04/22 dom 1/05/22
87 Fin de construccion 1 dia lun 2/05/22 lun 2/05/22
88 Prueba de hermeticidad 2 dias mar 3/05/22 mié 4/05/22
89 Gasificacion 1dia jue 5/05/22 jue 5/05/22
90 Resanes y limpieza 14 dias sab 23/04/22 vie 6/05/22
91 Entrega de obra 1dia sab 7/05/22 sab 7/05/22
92 | PPE0-21-2337 - PPI - SECTOR - 004700 - MALLA - 002 18 dias séb 30/04/22 mar 17/05/22
93 Recorrido informacion y Difusion 2 dias sab 30/04/22 dom 1/05/22
94 Replanteo de trazo 4 dias lun 2/05/22 jue 5/05/22
95 Sefializacion 15 dias lun 2/05/22 lun 16/05/22
96 Calicatas 8 dias lun 2/05/22 lun 9/05/22
97 Corte y Demolicién 9 dias mar 3/05/22 mié 11/05/22
98 Excavacion 9 dias mar 3/05/22 mié 11/05/22
99 Tendido de tuberias 9 dias mar 3/05/22 mié 11/05/22
100 Relleno y Compactacion 9 dias mar 3/05/22 mié 11/05/22
101 Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias mar 3/05/22 mié 11/05/22
102 Fin de construccion 1dia jue 12/05/22 jue 12/05/22
103 Prueba de hermeticidad 2 dias vie 13/05/22 séb 14/05/22
104 Gasificacion 1 dia dom 15/05/22 dom 15/05/22
105 Resanes y limpieza 14 dias mar 3/05/22 lun 16/05/22
106 Entrega de obra 1dia mar 17/05/22 mar 17/05/22
107 | PPE0-21-2338 - PPI - SECTOR - 004800 - MALLA - 004 18 dias mar 10/05/22 vie 27/05/22
108 Recorrido informacion y Difusion 2 dias mar 10/05/22 mié 11/05/22
109 Replanteo de trazo 4 dias jue 12/05/22 dom 15/05/22
110 Sefializacion 15 dias jue 12/05/22 jue 26/05/22
m Calicatas 8 dias jue 12/05/22 jue 19/05/22
12 Corte y Demolicién 9 dias vie 13/05/22 sdb 21/05/22
13 Excavacion 9 dias vie 13/05/22 sab 21/05/22
114 Tendido de tuberias 9 dias vie 13/05/22 séb 21/05/22
115 Relleno y Compactacion 9 dias vie 13/05/22 sdb 21/05/22
116 Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias vie 13/05/22 séb 21/05/22
17 Fin de construccion 1 dia dom 22/05/22 dom 22/05/22
118 Prueba de hermeticidad 2 dias lun 23/05/22 mar 24/05/22
19 Gasificacion 1 dia mié 25/05/22 mié 25/05/22
120 Resanes y limpieza 14 dias vie 13/05/22 jue 26/05/22
121 Entrega de obra 1dia vie 27/05/22 vie 27/05/22
122 PPE0-21-2339 - PPI - SECTOR - 004800 - MALLA - 007 18 dias vie 20/05/22 lun 6/06/22
123 Recorrido informacion y Difusién 2 dias vie 20/05/22 séb 21/05/22
124 Replanteo de trazo 4 dias dom 22/05/22 mié 25/05/22
125 Sefializacion 15 dias dom 22/05/22 dom 5/06/22
126 Calicatas 8 dias dom 22/05/22 dom 29/05/22  E—
127 Corte y Demolicién 9 dias lun 23/05/22 mar 31/05/22 L ——
128 Excavacion 9 dias lun 23/05/22 mar 31/05/22 L ——
129 Tendido de tuberias 9 dias lun 23/05/22 mar 31/05/22 ‘ L —
130 Relleno y Compactacion 9 dias lun 23/05/22 mar 31/05/22 [Nl Ly ——
131 Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias lun 23/05/22 mar 31/05/22 /\/
132 Fin de construccion 1 dia mié 1/06/22 mié 1/06/22 o El___{__ o
133 Prueba de hermeticidad 2 dias jue 2/06/22 vie 3/06/22 “.‘1.\’15(?:81?‘%3;1
134 Gasificacion 1 dia sab 4/06/22 séb 4/06/22 £ MERC ICQELECTRICiSTS
135 Resanes y limpieza 14 dias lun 23/05/22 dom 5/06/22
136 Entrega de obra 1dia lun 6/06/22 lun 6/06/22 ;’_L
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