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Sefiores
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Presente. -

Q; Asunto: Solicita autorizacién para la ejecucion de obras del proyecto “SJL — SECTOR

005) ET02"

R2023-012480

7
’ié De nuestra consideracion:
=

-
¥

 Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente

representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DN

oiebag

Sr—

013200 MALLA (001-003) ET02, 007 ET02 - SECTOR 013300 MALLA (003-

NO

-~ 10609610, con poderes inscritos en la partida electrénica N° 11352499 del Registro de Personas

Juridicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacién para la ejecucion de obras

SR

* MALLA (003-005) ET02”, ubicado en el distrito de Lurigancho, Chosica, tal como se sefiala en

—

SELE T

direcciones:

AV. PACHACUTEC (SN), DESDE AV. LLOQUE YUPANQUI, HASTA AV. WIRACOCHA

v

¥

A

Que, en el marco del proyecto de masificacién del servicio publico de gas natural promovido por el

del

proyecto denominado “SJL — SECTOR 013200 MALLA (001-003) ET02, 007 ET02 - SECTOR 013300

los

planos de ubicacién y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutaran en las siguientes

;f Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucion

@ de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucion podra abrir los pavimentos,
-; calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del 4rea de concesién, previa
 notificacion a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacion gque sea menester

a dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.
o4
. El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°01
- 2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccién General de Asun
' Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.

SRR

()

' En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico
i Procedimientos Administrativos de Ia Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:
3k 1. Plano de Ubicacion

2. Planos de planta y perfil

3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas

4. Cronograma de Qbra
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Por su parte, informamos la contratacion de la empresa CONSTRUREDES SAC identificada con

d

RUC

N°20518509391 para la elaboracién de dichos trabajos contando como responsable por parte de la

empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar., con registro del Colegio de Ingen
N® 2514-T; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero
Garcia con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444

ieros
Raul

- Ley

del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacién
ordinaria de éste procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr.

ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representacid
~ nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas
obtencién de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorizacién que correspo

n de
a la
nda.

Asimismo, sefialamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de la Ley N° 27444,

vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electrénicos:
* casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
*  Gestion.Permisos@calidda.com.pe
"  emera@meraasesores.com

' POR TANTO:

A usted sefior Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se
~ proporcione la autorizacién solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

& Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE

¢ Fecha: 13/03/2023 08:36:08

" Roberto Franco Gianoli Hanke
& Sub Gerente Legal
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CODIGO DEL PROYECTO: PPE0-21 -2484, 1069-
1071, 2488, 2495-2497

Lima, 8 de Marzo de 2023

Sefiores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

& Presente. -

S |

[ | Asunto: Solicita autorizacion para la ejecucion de obras del proyecto “SJL — SECTOR
"3 013200 MALLA (001-003) ET02, 007 ET02 - SECTOR 013300 MALLA (003-
’ 005) ET02"

¥ Radicado: R2023-012480

L De nuestra consideracion:
Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
. representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DN| N°
" 10609610, con poderes inscritos en la partida electrénica N° 11352499 del Registro de Personas
,. Juridicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimo‘F:

|

+ Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio publico de gas natural promovido por el
Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacién para la ejecucion de obras del
. proyecto denominado “SJL — SECTOR 013200 MALLA (001-003) ET02, 007 ET02 - SECTOR 013300
-~ MALLA (003-005) ET02”, ubicado en el distrito de San Antonio de Huarochiri, tal como se se iala

- en los planos de ubicacion y la memoria descriptiva que se adjuntan.

f'!'

S
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o

Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucion
de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucién podra abrir los pavimentos,
calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del drea de concesion, previa
notificacion a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacién que sea menester
dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

PRy

§I
El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccidon General de AsuTos

Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.
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En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:
1. Plano de Ubicacion
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra
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Por su parte, informamos la contratacion de la empresa CONSTRUREDES SAC identificada con RUC
N°20518509391 para la elaboracion de dichos trabajos contando como responsable por parte de Ia
empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar, con registro del Colegio de Ingenieros
N° 238838: asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raul
Garcia con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

De conformidad con io dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley
_ del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion
* ordinaria de este procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT
" VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que, en nombre y representacion de nuestra
51 empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalizacion del proyecto.
| Asimismo, sefialamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de la Ley N° 27444,
| vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electrénicos:

-

2§

i R T i

« casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
»  Gestion.Permisos@calidda.com.pe
*  emera@meraasesores.com

" POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicacién para los fines pertinentes y en el marco de la normativa
aplicable.
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Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE

| Fecha: 09/03/2023 14:29:01
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Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal
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CRONOGRAMA DE OBRA
DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI

Id_ Nombre de tarea Iuracion  [m! x| s vl sl ol tIm x sl vlslol e v xI slvlslol timlxl alvlisiol timlxl alvisiol tImlxlsivisiol tlmlxlsivislol Imlxl alvlslol im xl alvlslol timl xl alvlslo timlxlalvlslol tlmlxlalvls ol tlmlx/ il
1 ACTIVIDADES - DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI 85 dias . __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
2 | PPE0-21-2484 - SECTOR - 013200 - MALLA - 001 ETAPA 02 30 dias O ——

3 Recorrido informacion y Difusién 2 dias

4 Replanteo de trazo 5 dias

5 Sefializacion 28 dias

6 Calicatas 6 dias

7 Corte y Demolicion 18 dias

8 Excavacién 18 dias

9 Tendido de tuberias 18 dias

10 Relleno y Compactacion 18 dias

" Acabado vereda y/o pista (resane) 18 dias

12 Fin de construccion 1 dia

13 Prueba de hermeticidad 2 dias

14 Gasificacion 1 dia

15 Resanes y limpieza 27 dias

16 Entrega de obra 1dia

17 PPE0-21-1069 - SECTOR - 013200 - MALLA - 001 ETAPA 02 30 dias

18 Recorrido informacion y Difusién 2 dias

19 Replanteo de trazo 5 dias

20 Sefializacion 28 dias

21 Calicatas 6 dias

22 Corte y Demolicion 18 dias

23 Excavacién 18 dias

24 Tendido de tuberias 18 dias

25 Relleno y Compactacion 18 dias

26 Acabado vereda y/o pista (resane) 18 dias

27 Fin de construccion 1 dia

28 Prueba de hermeticidad 2 dias

29 Gasificacion 1 dia

30 Resanes y limpieza 27 dias

31 Entrega de obra 1dia

32 | PPE0-21-1070 - SECTOR - 013200 - MALLA - 002 ETAPA 03 30 dias

33 Recorrido informacion y Difusiéon 2 dias

34 Replanteo de trazo 5 dias

35 Sefializacion 28 dias

36 Calicatas 6 dias

37 Corte y Demolicion 18 dias

38 Excavacién 18 dias

39 Tendido de tuberias 18 dias

40 Relleno y Compactacion 18 dias

4 Acabado vereda y/o pista (resane) 18 dias

42 Fin de construccion 1 dia

43 Prueba de hermeticidad 2 dias

44 Gasificacion 1 dia

45 Resanes y limpieza 27 dias

46 Entrega de obra 1dia

47 | PPE0-21-1071 - SECTOR - 013200 - MALLA - 003 ETAPA 02 30 dias

48 Recorrido informacion y Difusién 2 dias

49 Replanteo de trazo 5 dias

50 Sefializacion 28 dias

51 Calicatas 6 dias

52 Corte y Demolicion 18 dias

53 Excavacién 18 dias

54 Tendido de tuberias 18 dias

55 Relleno y Compactacion 18 dias

56 Acabado vereda y/o pista (resane) 18 dias

57 Fin de construccion 1 dia

58 Prueba de hermeticidad 2 dias

59 Gasificacion 1 dia

60 Resanes y limpieza 27 dias

61 Entrega de obra 1 dia

62 | PPE0-21-2488 - SECTOR - 013200 - MALLA - 007 ETAPA 02 30 dias

63 Recorrido informacion y Difusién 2 dias ! ]

64 Replanteo de trazo 5 dias Pessvvsocccney - seeemsswes

65 Ser:alizacion 28 dias EDW|N YAIR ‘_‘JRIDE S

66 Calicatas 6 dias lngemero Civil

67 Corte y Demolicion 18 dias = CIP N° 2514'T

68 Excavacion 18 dias
Tarea I Resumen P—— Tarea resumida I Toreas externas I Hito inactivo solo duracién solo el comienzo C Progreso
Division ~ iieesssssasaaeas Resumen del proyecto Pr—  Hito resumido & Hito externo (4 Resumen inactivo 2 @ Informe de resumen manual E———  solo fin ]
Hito * Agrupar por sintesis P— Progreso resumido — Tarea inactiva Tarea manual Dl Resumen manual Pr— Fecha limite o
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CRONOGRAMA DE OBRA
DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI

Id_ Nombre de tarea Iuracien — m| x| sl vl sl ol Liml x sl vl siol timlxl slvlsiol ciml xl sl vl slol ilml xI slvlislol tIm xI sl vl siol timl xI sl vl slol tIm xl slvislol tImlxl sl visiol cimlx/ sl vl slol timlxl slvislol tIml xI sl v siol timl x| )l
69 Tendido de tuberias 18 dias
70 Relleno y Compactacion 18 dias
7 Acabado vereda y/o pista (resane) 18 dias
72 Fin de construccion 1 dia
73 Prueba de hermeticidad 2 dias
74 Gasificacion 1 dia
75 Resanes y limpieza 27 dias
76 Entrega de obra 1dia
77 | PPE0-21-2495 - SECTOR - 013300 - MALLA - 003 ETAPA 02 30 dias
78 Recorrido informacion y Difusion 2 dias
79 Replanteo de trazo 5 dias
80 Sefializacion 28 dias
81 Calicatas 6 dias
82 Corte y Demolicion 18 dias
83 Excavacion 18 dias
84 Tendido de tuberias 18 dias
85 Relleno y Compactacion 18 dias
86 Acabado vereda y/o pista (resane) 18 dias
87 Fin de construccion 1 dia
88 Prueba de hermeticidad 2 dias
89 Gasificacion 1 dia
90 Resanes y limpieza 27 dias
91 Entrega de obra 1dia
92 | PPE0-21-2496 - SECTOR - 013300 - MALLA - 004 ETAPA 02 30 dias
93 Recorrido informacion y Difusion 2 dias
94 Replanteo de trazo 5 dias
95 Sefializacion 28 dias
96 Calicatas 6 dias
97 Corte y Demolicion 18 dias
98 Excavacion 18 dias
9 Tendido de tuberias 18 dias
100 Relleno y Compactacion 18 dias
101 Acabado vereda y/o pista (resane) 18 dias
102 Fin de construccion 1 dia
103 Prueba de hermeticidad 2 dias
104 Gasificacion 1 dia
105 Resanes y limpieza 27 dias
106 Entrega de obra 1dia
107 | PPE0-21-2497 - SECTOR - 013300 - MALLA - 005 ETAPA 02 31 dias
108 Recorrido informacion y Difusién 2 dias
109 Replanteo de trazo 5 dias
110 Sefializacion 29 dias
m Calicatas 6 dias < ]
12 Corte y Demolicién 18 dias - |
113 Excavacién 18 dias - |
14 Tendido de tuberias 18 dias 1~
115 Relleno y Compactacion 18 dias - |
116 Acabado vereda y/o pista (resane) 18 dias
7 Fin de construccion 1 dia
118 Prueba de hermeticidad 2 dias
119 Gasificacion 1 dia
120 Resanes y limpieza 28 dias —
121 Entrega de obra 1dia
&
[T DL LD AL LAl / escemssssa
EDWIN YAIR URIBE S
Ingeniero Civil
CIP N° 2514-T
Tarea I Resumen P—— Tarea resumida I Toreas externas I Hito inactivo solo duracién solo el comienzo C Progreso
Division ~ aeeessassees Resumen del proyecto Pr—  Hito resumido & Hito externo (4 Resumen inactivo 2 @ Informe de resumen manual E———  solo fin ]
Hito * Agrupar por sintesis P— Progreso resumido Tarea inactiva Tarea manual Dl Resumen manual Pr— Fecha limite o
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