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Id Nombre de tarea Duración

1 PROYECTO: PPE0-23-0176 - EXT RED CA BARRANQUILLA CDR 7 –
PLI – SECTOR 000300 – MALLA 001

30 días

2 CANALIZACION DE REDES DE POLIETILENO 30 días

3 TRAMO: Av. Mariano H. Cornejo, Ca. Barranquilla, Av. Rio 
Grande

26 días

4 Recorrido informativo y difusion inicio de Obra 1 día
5 Señalizacion y Deteccion de Interferencias 23 días
6  Excavacion  de Calicatas 23 días
7 Corte de Pavimento 23 días
8 Rotura  y Demolicion de Pavimento 23 días
9 Excavacion de zanja 23 días
10 Soldadura de Tuberia 23 días
11 Bajada de Tuberia 23 días
12 Relleno de zanja 23 días
13 Compactacion de Base y Sub Base 23 días
14 Reposicion de Pavimento 23 días
15 PRUEBAS DE HERMETICIDAD 2 días
16 Prueba de hermeticidad  ( 24 Horas ) 2 días
17 GASIFICACION 2 días
18 Excavacion,Relleno y Compactacion de Base y Sub Base 1 día
19 Reposicion de Pavimento 1 día
20 Limpieza de Obra 1 día
21 Entrega de Obra 1 día

D-2 D2 D5 D8 D11 D14 D17 D20 D23 D26 D29 D32 D35

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito exteTarea

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

División

CRONOGRAMA DE OBRA
Proyecto: PPE0-23-0176 - EXT RED CA BARRANQUILLA CDR 7 

PLI – SECTOR 000300 – MALLA 001
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