
 

 
 

 
 
 

 

CODIGO DEL PROYECTO: PPE-21-
0035 

 
Lima, 2 de marzo de 2022 
 
Señores 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
Presente. - 
 
Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto JR. CATALINO MIRANDA N° 

330 ESQ JR. PROGRESO – SECTOR 000100 MALLA 006. 
 
 
Radicado:   R2022 - 009765 
 
De nuestra consideración: 
  
Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC Nº 20503758114, debidamente 
representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 
10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos: 
 
Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el 
Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del 
proyecto denominado “JR. CATALINO MIRANDA N° 330 ESQ JR. PROGRESO – SECTOR 000100 
MALLA 006”, ubicado en el Distrito de Barranco, tal como se señala en los planos de ubicación y la 
memoria descriptiva que se adjuntan. 
 
Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución 
de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, 
calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa 
notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester 
dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad. 
 
El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos 
Ambientales del Ministerio de Energía y Minas. 
 
En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación: 
 

1. Plano de Ubicación 
2. Planos de planta y perfil 
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas 
4. Cronograma de Obra 

 
Por su parte, informamos la contratación de la empresa ALFACO identificada con RUC 
N°220601832390, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la 
empresa contratista con el Ingeniero Yerlyn Yack Gómez Melgarejo, con registro del Colegio de 
Ingenieros N°213465; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable a la 
Ingeniera Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305. 
 
 
 
 

★2022-103895★ 



 

 
 

 
 
 

 

En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 124.1 del artículo 124º del TUO de la 
Ley Nº 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento 
al señor WILSON GUERRERO BUITRAGO identificado con C.E. 001022384 y/o BERTHA SULIANA 
HERRERA CHAMORRO con DNI N° 42573068, a fin que en nombre y representación de nuestra 
empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de 
los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda, hasta la 
finalización del proyecto.   
 
Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, 
vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos: 

▪ Casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe 

▪ Abel.Villanueva@calidda.com 

▪ Suliana.Herrera@alfacosac.com 
 

 
POR TANTO: 
 
A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos 
proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho. 
 
Atentamente, 
<10609610> 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roberto Franco Gianoli Hanke 
Sub Gerente Legal  

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
Fecha: 02/03/2022 18:20:20
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PROYECTO: PPE-21-0035 EXT RED A JR CATALINO MIRANDA 330 
ESQ JR PROGRESO BAR - SECTOR 000100 - MALLA 006 – 
BARRANCO

30 días mar 15/03/22 lun 18/04/22

2 CANALIZACION DE REDES DE POLIETILENO 30 días mar 15/03/22 lun 18/04/22

3 TRAMO: Jr. Catalino Miranda, Jr. Progreso 26 días mar 15/03/22 mié 13/04/22

4 Recorrido informativo y difusion inicio de Obra 1 día mar 15/03/22 mar 15/03/22
5 Señalizacion y Deteccion de Interferencias 23 días mié 16/03/22 lun 11/04/22
6  Excavacion  de Calicatas 23 días mié 16/03/22 lun 11/04/22
7 Corte de Pavimento 23 días mié 16/03/22 lun 11/04/22
8 Rotura  y Demolicion de Pavimento 23 días mié 16/03/22 lun 11/04/22
9 Excavacion de zanja 23 días mié 16/03/22 lun 11/04/22
10 Soldadura de Tuberia 23 días mié 16/03/22 lun 11/04/22
11 Bajada de Tuberia 23 días mié 16/03/22 lun 11/04/22
12 Relleno de zanja 23 días mié 16/03/22 lun 11/04/22
13 Compactacion de Base y Sub Base 23 días jue 17/03/22 mar 12/04/22
14 Reposicion de Pavimento 23 días vie 18/03/22 mié 13/04/22
15 PRUEBAS DE HERMETICIDAD 2 días jue 14/04/22 vie 15/04/22
16 Prueba de hermeticidad  ( 24 Horas ) 2 días jue 14/04/22 vie 15/04/22
17 GASIFICACION 2 días sáb 16/04/22 lun 18/04/22
18 Excavacion,Relleno y Compactacion de Base y Sub Base 1 día sáb 16/04/22 sáb 16/04/22
19 Reposicion de Pavimento 1 día lun 18/04/22 lun 18/04/22
20 Limpieza de Obra 1 día lun 18/04/22 lun 18/04/22
21 Entrega de Obra 1 día lun 18/04/22 lun 18/04/22

14 16 18 20 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
marzo 2022 abril 2022

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito exteTarea

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

División

CRONOGRAMA DE OBRA
Proyecto: PPE-21-0035 EXT RED A JR CATALINO MIRANDA 330 ESQ JR PROGRESO BAR

SECTOR 000100 - MALLA 006 – BARRANCO
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