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GN-LM-PE-PPI-S000500-MA-005 ETAPA 02

PC

CA S/N (25)

45.20m

45.40m

PUNTO DE EMPALME

HIGH FLOW Ø63xØ63MM

CON EL SECTOR 500

MALLA 005_CAR

PUNTO DE EMPALME

HIGH FLOW Ø63xØ63MM

CON EL SECTOR 500

MALLA 005_CAR

L

T

PE90

PE63

PE32

Tramo con tapada diferente a la típica

Zona de protección mecánica de la red

en acometida

Punto Control Topográfico

Punto de salida de cable de detección

Punto de Inicio de Progresiva: 0.00

Conexión sin válvula de exceso de flujo

ERP

Conexión con Silleta (TF)

Conexión con Tapping Tee (EF)

Tapón

Reducción

Transición AC-PE

Válvula

TUBERÍA PE  ∅32mm

TUBERÍA PE  ∅63mm

TUBERÍA PE  ∅90mm

TUBERÍA PE  ∅20mm

PE20

TUBERÍA PE ∅160mm

PE110

TUBERÍA PE (CON GAS)

PE

PE160

TUBERÍA PE ∅110m
m

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

TUBERÍA PE ∅200mm

PE200

Triducto

Gabinete

Punto de empalme

N
O
R
T
E

(Contratista)

Representante Técnico

PPI - SECTOR 000500 MALLA 005_ETAPA 02

LONGITUD
Ø TUBERÍA

LISTA DE METRADOS

Ø 63 mm

Total

90.60m

90.60m
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 ACTIVIDADES  DE OBRA 21 díaslun 7/02/22 lun 7/03/22
2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA 21 días lun 7/02/22 lun 7/03/22
3 PPE-19-1082_PPI-SECTOR-000500-MALLA-005– ETAPA 02 21 días lun 7/02/22 lun 7/03/22
4  Inicio de Obra 0 días lun 7/02/22 lun 7/02/22
5  Recorrido Informativo y Difusión 3 días lun 7/02/22 mié 9/02/22
6  Replanteo de Trazo 2 días mar 8/02/22 mié 9/02/22
7  Señalización 15 días mar 8/02/22 lun 28/02/22
8  Calicatas 10 días mar 8/02/22 lun 21/02/22
9  Corte y Demolición 10 días mar 8/02/22 lun 21/02/22
10  Excavación 10 días mié 9/02/22 mar 22/02/22
11  Tendido de tubería 10 días mié 9/02/22 mar 22/02/22
12  Relleno y Compactación 10 días mié 9/02/22 mar 22/02/22
13  Acabado vereda y/o pista (Resane) 10 días jue 10/02/22 mié 23/02/22
14  FIN - CONSTRUCCION 0 días mié 23/02/22 mié 23/02/22
15  Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 días jue 24/02/22 vie 25/02/22
16  Gasificación 1 día lun 28/02/22 lun 28/02/22
17  Limpieza y Aseo 20 días mar 8/02/22 lun 7/03/22
18

19

20

21

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
7 feb '22 14 feb '22 21 feb '22 28 feb '22 7 mar '22

marzo 2022

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

CRONOGRAMA DE OBRA
PROYECTO: PPE-19- 1082_PPI-SECTOR-000500-MALLA-005 – ETAPA 02 
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