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Su documento ha sido ingresado satisfactoriamente, por favor tome nota del nimero de
expediente generado para realizar el seguimiento correspondiente

Numero de expediente: 202200209549
Fecha y hora de 13/10/2022 18:19
presentacion:
RUC 20503758114
Nombre/Razén social: GAS NATURAL DE LIMA'Y CALLAO S.A.
Correo electronico: Casilla.Electronica@proveedores.calidda.com.pe
Nro. telefénico: 6257388
Documento: CARTA - 2022-122154 Nro. 2
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Usted podra hacer el seguimiento de su tramite a través de
https://consultaexpedientes.osinergmin.gob.pe/consulta-docs/

De tener alguna consulta puede efectuarla a través de:
ventanillavirtual@osinergmin.gob.pe

ATENCION

Usted se encuentra afiliado al Sistema de Notificaciones Electronicas del Osinergmin-
SNE, cualquier notificacion se realizara por ese medio, exceptuando las Solicitudes de
Acceso a la Informacion Publica, cuya atencion se realizara por el canal seleccionado.

En caso el cliente registrado en el formulario virtual corresponda a un tercero
(persona natural o juridica distinta al solicitante del tramite), el Osinergmin creara
una casilla electronica de oficio al solicitante en la cual se realizara toda notificacion.



https://consultaexpedientes.osinergmin.gob.pe/consulta-docs/
mailto:ventanillavirtual@osinergmin.gob.pe

Para ingresar a su casilla electronica, actualizar sus datos y/o revisar sus
notificaciones, sirvase ingresar al siguiente link:
https://notificaciones.osinergmin.gob.pe/.

NOTA IMPORTANTE:

Para fines del computo de plazos, los documentos presentados los sabados, domingos y feriados o cualquier
otro dia inhabil, se consideran presentadas al primer dia habil siguiente. El cargo de recepcion del expediente
no significa aceptacion, aprobacion o autorizacion al ejercicio de alguna actividad sujeta a supervision o
fiscalizacién del Osinergmin, resultando de aplicacién lo dispuesto en los numerales 33.2 y 136.6 del Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.




CRONOGRAMA DE OBRA M C3lidda
(xnlta cn PROYECTO: PPE0-21-0715-CAR -SECTOR-000200-MALLA-003-ETAPA 03 T o
CARABAYLLO
Id  |Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin

octubre 2022

24|68 /10/12/14/16/18 /2022|2426 /28[30 1|3 |5 |7

1 | PROYECTO: PPE0-21-0715-CAR
-SECTOR-000200-MALLA-003-ETAPA 03

2 CANALIZACION DE REDES DE POLIETILENO

3 TRAMO: CA. N° 7, CA. 1, CA. SAN SEBASTIAN, PJ. S/N 1

Recorrido informativo y difusion inicio de Obra

Senfalizacion y Deteccion de Interferencias

Corte de Pavimento

4
5
6 Excavacion de Calicatas
7
8

Rotura y Demolicion de Pavimento

30 dias lun 3/10/22

30 dias lun 3/10/22
26 dias lun 3/10/22

1 dia lun 3/10/22
24 dias mar 4/10/22
10 dias mar 4/10/22
24 dias mar 4/10/22
24 dias mar 4/10/22

sab 5/11/22

sab 5/11/22

mar 1/11/22

lun 3/10/22

lun 31/10/22

vie 14/10/22

lun 31/10/22

lun 31/10/22

9 Excavacion de zanja 24 dias mar 4/10/22 lun 31/10/22
10 Soldadura de Tuberia 24 dias mar 4/10/22 lun 31/10/22
1 Bajada de Tuberia 24 dias mar 4/10/22 lun 31/10/22
12 Relleno de zanja 24 dias mar 4/10/22 lun 31/10/22
13 Compactacion de Base y Sub Base 24 dias mié 5/10/22 mar 1/11/22
14 Reposicion de Pavimento 24 dias mié 5/10/22 mar 1/11/22
15 PRUEBAS DE HERMETICIDAD 2 dias mié 2/11/22 jue 3/11/22
16 Prueba de hermeticidad (24 Horas ) 2 dias mié 2/11/22 jue 3/11/22
17 GASIFICACION 2 dias vie 4/11/22 sab 5/11/22
18 Excavacion,Relleno y Compactacion de Base y Sub Base 1 dia vie 4/11/22 vie 4/11/22 r@ |
19 Reposicion de Pavimento 1 dia sab 5/11/22 sab 5/11/22 e
20 Limpieza de Obra 1dia sab 5/11/22 sab 5/11/22 Py
21 Entrega de Obra 1 dia sab 5/11/22 sab 5/11/22 ez
Tarea Tareas externas solo duracién Do 1areas externas <o
Division Hito exteTarea @ Informe de resumen manual ¢ Hito externo ]
Hito * Hito inactivo [ ] Resumen manual L Progreso
Resumen Pu——— Resumen inactivo Covceniooooooonnn - solo el comienzo eeessssssss——  Division ¢
Resumen del proyecto Pr——— Tarea manual solo fin PE——

El presente cronograma esta sujeto a actualizarse de acuerdo a ala emision de la autorizacion municipal.

Ing. DIEGO E. QUISPE
JEFE DE NGENIERGIAARC]A
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ESCALA GRAFICA

PO DE LINEA

Km. . 1,800m
Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
Hemisferio Sur - ZONA 18
SIMBOLOGIA
TEE de Todo Diametro L
Vélvula > Conexién con Silleta (TF) o—
Tapdn n Conexign con Tapping Tee (EF) B—
Reduccion Q Conexién sin vélvula de exceso de flujo —
Transicién AC—PE 143 Punto de Inicio de Progresiva: 0.00 Go—
Punto Control Topogrdfico
= " o
Punto de salida de cable de deteccion 9'%
Triducto - en acometida
Punto de empalme @ Zona de proteccion mecdnica de la red W
Gabinete IE Tramo con tapada diferente a la tipica 4
T

TUBERIA PE $200mm PE200
TUBERIA PE #160mm PE160
TUBERIA PE #110mm PE110
TUBERIA PE  #90mm PE90
TUBERIA PE  #63mm PE63
TUBERIA PE  932mm PE32
TUBERIA PE  ¢20mm PE20
TUBERIA PE (CON GAS) PE

emm——

-

Ihg. Ivén Godofredo
Calderdn Guillermo

ZONA ARQUEOLOGICA

Distancia minima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

/ AREA NATURAL PROTEGIDA

LISTA DE METRADOS

¢ TUBERIA [ LONGITUD

g 20 mm -

¢ 32 mm -

3 90 mm -

¢ 110 mm -

¢ 160 mm -

¢ 200 mm -

Total 301.79
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Representante Técnico
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REV.

DESCRIPCION
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GAS NATURAL DEL PERD EN LIMA'Y CALLAO
TITULO :
REDES DE POLIETILENO - CARABAYLLO
CAR - SECTOR 000200 MALLA 003 ETAPA 03
PLANO MAESTRO
E.C.G. 15/08/2022 CARABAYLLO
T son [ ar | | PPEO2107IS0BPU01 O

D.Q.G.



AutoCAD SHX Text
%%uSIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
Tramo con tapada diferente a la típica

AutoCAD SHX Text
Zona de protección mecánica de la red

AutoCAD SHX Text
en acometida

AutoCAD SHX Text
Punto Control Topográfico

AutoCAD SHX Text
Punto de salida de cable de detección

AutoCAD SHX Text
Punto de Inicio de Progresiva: 0.00

AutoCAD SHX Text
Conexión sin válvula de exceso de flujo

AutoCAD SHX Text
ERP

AutoCAD SHX Text
Conexión con Silleta (TF)

AutoCAD SHX Text
Conexión con Tapping Tee (EF)

AutoCAD SHX Text
%%uTIPO DE LINEA

AutoCAD SHX Text
Tapón

AutoCAD SHX Text
Reducción

AutoCAD SHX Text
Transición AC-PE

AutoCAD SHX Text
Válvula

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA PE  %%C32mm

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA PE  %%C63mm

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA PE  %%C90mm

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA PE  %%c20mm

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA PE %%C160mm

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA PE (CON GAS)

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA PE %%C110mm

AutoCAD SHX Text
Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA PE %%C200mm

AutoCAD SHX Text
Triducto

AutoCAD SHX Text
Gabinete

AutoCAD SHX Text
Punto de empalme

AutoCAD SHX Text
TEE de Todo Diametro

AutoCAD SHX Text
%%uTIPO DE LINEA

AutoCAD SHX Text
Representante Técnico

AutoCAD SHX Text
LISTA DE METRADOS

AutoCAD SHX Text
%%C 20 mm

AutoCAD SHX Text
LONGITUD

AutoCAD SHX Text
%%C TUBERÍA

AutoCAD SHX Text
%%C 32 mm

AutoCAD SHX Text
%%C 63 mm

AutoCAD SHX Text
%%C 110 mm

AutoCAD SHX Text
%%C 200 mm

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
Total

AutoCAD SHX Text
%%C 160 mm

AutoCAD SHX Text
%%C 90 mm

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
301.79

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
301.79

AutoCAD SHX Text
ESCALA GRAFICA

AutoCAD SHX Text
0Km.

AutoCAD SHX Text
1,800m

AutoCAD SHX Text
LISTA DE REVISIONES

AutoCAD SHX Text
LISTA DE REVISIONES

AutoCAD SHX Text
REVISÓ

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
DIBUJO

AutoCAD SHX Text
APROBÓ

AutoCAD SHX Text
D.Q.G.

AutoCAD SHX Text
E.C.G.

AutoCAD SHX Text
D.Q.G.

AutoCAD SHX Text
15/08/2022

AutoCAD SHX Text
PLANO PARA CONSTRUCCION

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Espesor minimo  5.5 cm

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO FLEXIBLE

AutoCAD SHX Text
ZANJA

AutoCAD SHX Text
PEHD   (mm)

AutoCAD SHX Text
A (m)

AutoCAD SHX Text
B (m)

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
0.61

AutoCAD SHX Text
0.26

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
0.61

AutoCAD SHX Text
0.26

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
0.61

AutoCAD SHX Text
0.26

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
0.61

AutoCAD SHX Text
0.28

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
0.61

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
0.61

AutoCAD SHX Text
0.35

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
0.61

AutoCAD SHX Text
0.38

AutoCAD SHX Text
TIPO 01

AutoCAD SHX Text
TIPO 02

AutoCAD SHX Text
Espesor de Penetracion de Imprimacion   Minimo 2.5 mm

AutoCAD SHX Text
Mezcla Asfaltica caliente

AutoCAD SHX Text
ZONA ARQUEOLOGICA

AutoCAD SHX Text
AREA NATURAL PROTEGIDA


	Sheets and Views
	PLANO MAESTRO CAR - SECTOR 000200 MALLA 003 ETAPA 3-MASTER


