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S MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS |
Lima, 8 de Agosto de 2022 Hi I O e dte 1
Bofores A w2 | =
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS \ |
=

; GERENCIA DE DESARROLLO URBANO A:mj— NAuc:c___ ¥ i
. Presente. - e REF_____HORA: 12 2mn |

e

Asunto: Solicita autorizacién para la ejecucion de obras del proyecto “CHO SECTOR
001500 MALLA 001-005, 007"

B Radicado: R2022-041927
" De nuestra consideracion:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC N°® 20503758114, debidamente
representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N°
.~ 10609610, con poderes inscritos en la partida electronica N° 11352499 del Registro de Personas
' Juridicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio publico de gas natural promovido por el
Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacion para la ejecucién de obras del
proyecto denominado “CHO SECTOR 001500 MALLA 001-005, 007”, ubicado en el distrito de
" Chorrillos, tal como se sefiala en los planos de ubicacién y la memoria descriptiva que se adjuntan.

- Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucion
. de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucién podra abrir los pavimentos,
| calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del drea de concesion, previa
notificacion a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacion que sea menester
dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

| El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
- 2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccion General de Asuntos
& Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.

© En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
= Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacién:

1. Plano de Ubicacion

2. Planos de planta y perfil

3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas

4. Cronograma de Obra
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Por su parte, informamos la contratacion de la empresa CONSTRUREDES SAC identificada con RUC
N°205185098391 para la elaboracion de dichos trabajos contando como responsable por parte de la
empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar, con registro del Colegio de Ingenieros
N° 238838; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G.
Eugenio Sarmiento - Ing. Civil - CIP 170305.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley

del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion

ordinaria de este procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT
. VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que, en nombre y representacion de nuestra
empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalizacion del proyecto.

= Asimismo, sefialamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de la Ley N° 27444,
fgié vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electrénicos:

3 = casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe

=  Gestion.Permisos@calidda.com.pe

=  emera@meraasesores.com

" POR LO EXPUESTO
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- . . r . . .
Presentamos la presente comunicacion para los fines pertinentes y en el marco de la normativa
. aplicable.

| Atentamente,

& Firmado Digitalmente por:

| ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE

Fecha: 08/08/2022 15:55:42
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Roberto Franco Gianoli Hanke
' Sub Gerente Legal
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CRONOGRAMA DE OBRA
£~ICONSTRUREDES S.A.C DISTRITO DE CHORRILLOS
Id Nombre de tarea ‘Duracién rni‘ iu‘ vi‘ sé‘ do‘ Iu‘ma‘ rni‘ iu‘ vi‘ sé‘ do‘ Iu‘ma‘ mi‘ iu‘ vi‘ sa" do‘ Iu‘ma‘ mi‘ ]u‘ vi‘ sa" do‘ Iu‘ma‘ mi‘ ]u‘ vi‘ sé‘ do‘ Iu‘ma‘ mi‘ ]u‘ vi‘ sé‘ do‘ Iu‘ma‘ mi‘ ]u‘ vi‘ sé‘ do‘ Iu‘ma‘ mi‘ ]u‘ vi‘ sé‘ do‘ Iu‘ma‘ mi‘ ]u‘ vi‘ sé‘ do‘ Iu‘

1 | ACTIVIDADES - DISTRITO DE CHORRILLOS 60 dias

2 | PPE0-21-1110 - CHO-SECTOR-001500-MALLA-001 19 dias I —

3 Recorrido informacion y Difusién 2 dias T

4 Replanteo de trazo 5 dias ——— )

5 Sefializacion 15 dias |

6 Calicatas 6 dias —— )

7 Corte y Demolicion 7 dias )

8 Excavacion 7 dias >

9 Tendido de tuberias 7 dias )

10 Relleno y Compactacion 7 dias >

" Acabado vereda y/o pista (resane) 7 dias

12 Fin de construccion 1dia

13 Prueba de hermeticidad 2 dias

14 Gasificacion 1 dia

15 Resanes y limpieza 15 dias

16 Entrega de obra 1 dia

17 | PPE0-21-1111 - CHO-SECTOR-001500-MALLA-002 19 dias

18 Recorrido informacion y Difusion 2 dias

19 Replanteo de trazo 5 dias —— )

20 Sefializacion 15 dias — |

21 Calicatas 6 dias —

22 Corte y Demolicién 7 dias

23 Excavacion 7 dias

24 Tendido de tuberias 7 dias

25 Relleno y Compactacion 7 dias

26 Acabado vereda y/o pista (resane) 7 dias

27 Fin de construccion 1 dia

28 Prueba de hermeticidad 2 dias

29 Gasificacion 1dia

30 Resanes y limpieza 15 dias

31 Entrega de obra 1 dia

32 | PPE0-21-1112 - CHO-SECTOR-001500-MALLA-003 19 dias

33 Recorrido informacion y Difusion 2 dias

34 Replanteo de trazo 5 dias

35 Sefializacion 15 dias

36 Calicatas 6 dias

37 Corte y Demolicion 7 dias

38 Excavacion 7 dias

39 Tendido de tuberias 7 dias

40 Relleno y Compactacion 7 dias

41 Acabado vereda y/o pista (resane) 7 dias

42 Fin de construccion 1 dia

43 Prueba de hermeticidad 2 dias

44 Gasificacion 1dia

45 Resanes y limpieza 15 dias

46 Entrega de obra 1 dia

47 | PPE0-21-1113 - CHO-SECTOR-001500-MALLA-004 19 dias

48 Recorrido informacion y Difusion 2 dias

49 Replanteo de trazo 5 dias

50 Sefializacion 15 dias

51 Calicatas 6 dias —

52 Corte y Demoliciéon 7 dias

53 Excavacion 7 dias

54 Tendido de tuberias 7 dias

55 Relleno y Compactacion 7 dias

56 Acabado vereda y/o pista (resane) 7 dias

57 Fin de construccion 1dia

58 Prueba de hermeticidad 2 dias

59 Gasificacion 1 dia

60 Resanes y limpieza 15 dias

61 Entrega de obra 1 dia

62 | PPE0-21-1114 - CHO-SECTOR-001500-MALLA-005 17 dias

63 Recorrido informacion y Difusion 2 dias

64 Replanteo de trazo 5 dias E— esseeses >

65 Sefializacion 13 dias 1 EDWIN YAIR URIBE SALAZAR

66 Calicatas 6 dias lngem.ero o

[ — ciP Nzt

67 Corte y Demolicién 7 dias
Tarea N Resumen [——)  Tarea resumida I Tareas externas I Hito inactivo solo duracién solo el comienzo C Progreso
Divisibn ~ avairarararanans Resumen del proyecto [r—]  Hito resumido fod Hito externo @ Resumen inactivo @ @ Informe de resumen manual E——— s0lo fin ]
Hito L 4 Agrupar por sintesis Pr— Progreso resumido Tarea inactiva Tarea manual I Resumen manual [— Fecha limite o
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CRONOGRAMA DE OBRA
. CONSTRUREDES S AT DISTRITO DE CHORRILLOS
Id Nombre de tarea ‘Duracién rm‘ iu‘ vi‘ sé‘ do‘ Iu‘ma‘ rni‘ iu‘ vi‘ sé‘ do‘ Iu‘ma‘ mi‘ ]u‘ vi‘ sa" do‘ Iu‘ma‘ mi‘ ]u‘ vi‘ sa" do‘ Iu‘ma‘ mi‘ ]u‘ vi‘ sé‘ do‘ Iu‘ma‘ mi‘ ]u‘ vi‘ sé‘ do‘ Iu‘ma‘ mi‘ ]u‘ vi‘ sé‘ do‘ Iu‘ma‘ mi‘ ]u‘ vi‘ sé‘ do‘ Iu‘ma‘ mi‘ ]u‘ vi‘ sé‘ do| lu
68 Excavacion 7 dias )
69 Tendido de tuberias 7 dias )
70 Relleno y Compactacion 7 dias — ]
7 Acabado vereda y/o pista (resane) 7 dias
72 Fin de construccion 1dia
73 Prueba de hermeticidad 2 dias
74 Gasificacion 1 dia
75 Resanes y limpieza 13 dias ;’—L
76 Entrega de obra 1 dia
77 PPE0-21-4740 - CHO-SECTOR-001500-MALLA-007 21 dias I
78 Recorrido informacion y Difusion 2 dias :
79 Replanteo de trazo 5 dias
80 Sefializacion 16 dias — )
81 Calicatas 6 dias — )
82 Corte y Demolicién 7 dias )
83 Excavacion 7 dias )
84 Tendido de tuberias 7 dias )
85 Relleno y Compactacion 7 dias >
86 Acabado vereda y/o pista (resane) 7 dias
87 Fin de construccion 1dia
88 Prueba de hermeticidad 2 dias
89 Gasificacion 1 dia
90 Resanes y limpieza 17 dias —
91 Entrega de obra 1 dia
CL LI LI L LA A ‘-...-'--..
EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
Ingeniero Civil
CIP N° 2514-T

Tarea N Resumen [——)  Tarea resumida I Tareas externas I Hito inactivo solo duracién solo el comienzo C Progreso

Divisién tiririnioioionn Resumen del proyecto [r—]  Hito resumido fod Hito externo @ Resumen inactivo @ @ Informe de resumen manual E——— s0lo fin

Hito L 4 Agrupar por sintesis Pr— Progreso resumido Tarea inactiva Tarea manual I Resumen manual [— Fecha limite o
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CROQUIS DE UBICACION
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CUADRANTE F16 - F16

ESCALA GRAFICA

. 1,800m
Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
Hemisferio Sur - ZONA 18
SIMBOLOGIA
TEE de Todo Diametro L
Vélvula ><] Conexidn con Silleta (TF) &—
Tapdn ) Conexién con Tapping Tee (EF) B—
Reduccion < Conexién sin valvula de exceso de flujo ——
Transicién AC—PE — Punto de Inicio de Progresiva: 0.00 (¢ S——
Erp E Punto Control Topogrdfico A

Punto de salida de cable de deteccion
Triducto . en acometida

Punto de empalme % Zona de proteccion mecdnica de la red m

Gabinete IE Tramo con tapada diferente a la tipica —b—o—

TIPO DE LINEA

L1200 N
117361

OR 001500 - M

i

N8'651,500

TUBERIA PE #200mm PE200
TUBERIA PE #160mm PE160
TUBERIA PE ¢110mm PE110
TUBERIA PE  #90mm PE90
TUBERIA PE  863mm PE63
TUBERIA PE  #32mm PE32
TUBERIA PE  #20mm PE20
TUBERIA PE (CON GAS) - ___ P _ _
Distancia minima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m
m ZONA ARQUEOLOGICA
METRADOS
DIAMETRO DE TUBERIA LONGITUD (m)
PE ¢ 32 mm 9087.02
PE ¢ 63 mm 3695.47
PE ¢ 110 mm o
PE ¢ 160 mm ———
PE ¢ 200 mm _
TOTAL: 12782.49
" EDWIN YAIR URIBE SALAZAR -
Ingeniero Civil
CIP N° 2514-T
Representante Técnico
A PLANO PARA PERMISO 01-08-2022 pPcC EUS EUS
REV. DESCRIPCION FECHA ELABORD REVISO APROBO

LISTA DE REVISIONES

GAS NATURAL DEL PERU

)% Calidda | REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL
’ " EN LIMA'Y CALLAO 28 CONSTRUREDES S.A.C.

TITULO :

PPEO-21-1110-1111-1112-1113-1114-4740-Redes de Polietileno - Chorrillos

CHO-SECTOR 001500-MALLA 001 / CHO-SECTOR 001500-MALLA 002 / CHO-SECTOR 001500-MALLA 003
CHO-SECTOR 001500-MALLA 004 / CHO-SECTOR 001500-MALLA 005 /CHO- 001500-MALLA 007

Plano Maestro

DIBUJO : FECHA : DISTRITO : PLANO N° : - - - - - REV.:
P.C.C. 01-08-2022 CHORRILLOS EEES%ﬁﬂ‘{Sggmgi
REVISO ESCALA ZONA i PPE0-21-1112-00-PM-01
E.U.S. SIE & N PPEO-21-1113-00-PM-01 A
74N “{"aPrROBO: FILE : REEMPLAZA : PPE0-21-1114-00-PM-01
- E.US. PPE0-21-4740-00-PM-01
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