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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PROYECTO: PPE0-21-3509 - EXT. RED A PROY. - DELOSI S.A. 
- SIGDELO S.A. -  CAL - SECTOR - 005200 - MALLA - 007 - ET 
02

30 días lun 6/02/23 sáb 11/03/23

2 CANALIZACION DE REDES DE POLIETILENO 30 días lun 6/02/23 sáb 11/03/23

3 TRAMO: Av. Elmer Faucett 26 días lun 6/02/23 mar 7/03/23

4 Recorrido informativo y difusion inicio de Obra 1 día lun 6/02/23 lun 6/02/23
5 Señalizacion y Deteccion de Interferencias 23 días mar 7/02/23 sáb 4/03/23
6  Excavacion  de Calicatas 23 días mar 7/02/23 sáb 4/03/23
7 Corte de Pavimento 23 días mar 7/02/23 sáb 4/03/23
8 Rotura  y Demolicion de Pavimento 23 días mar 7/02/23 sáb 4/03/23
9 Excavacion de zanja 23 días mar 7/02/23 sáb 4/03/23
10 Soldadura de Tuberia 23 días mar 7/02/23 sáb 4/03/23
11 Bajada de Tuberia 23 días mar 7/02/23 sáb 4/03/23
12 Relleno de zanja 23 días mar 7/02/23 sáb 4/03/23
13 Compactacion de Base y Sub Base 23 días mié 8/02/23 lun 6/03/23
14 Reposicion de Pavimento 23 días jue 9/02/23 mar 7/03/23
15 PRUEBAS DE HERMETICIDAD 2 días mié 8/03/23 jue 9/03/23
16 Prueba de hermeticidad  ( 24 Horas ) 2 días mié 8/03/23 jue 9/03/23
17 GASIFICACION 2 días vie 10/03/23 sáb 11/03/23
18 Excavacion,Relleno y Compactacion de Base y Sub Base 1 día vie 10/03/23 vie 10/03/23
19 Reposicion de Pavimento 1 día sáb 11/03/23 sáb 11/03/23
20 Limpieza de Obra 1 día sáb 11/03/23 sáb 11/03/23
21 Entrega de Obra 1 día sáb 11/03/23 sáb 11/03/23

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 1 3 5 7 9 11
febrero 2023 marzo 2023

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito exteTarea

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

División

CRONOGRAMA DE OBRA
Proyecto: PPE0-21-3509 - EXT. RED A PROY. - DELOSI S.A. - SIGDELO S.A.

 CAL - SECTOR - 005200 - MALLA - 007 - ET 02
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