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. Presente. -

|| Asunto: Solicita autorizacion para la ejecucion de obras del proyecto “LUR - SECTOR 005100
' MALLA 000, 001 - SECTOR 003700 MALLA 001, 003"

 Radicado :  R2023-019804

' De nuestra consideracion:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
" representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, |dentificado con DNI N°
| 10609610, con poderes inscritos en la partida electrénica N° 11352499 del Registro de Personas

" Juridicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

" Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio publico de gas natural promovido por el

. Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacion para la ejecucion de obras del

proyecto denominado “LUR - SECTOR 005100 MALLA 000, 001 - SECTOR 003700 MALLA 001, 003"
ubicado en el distrito de Lurigancho-Chosica, tal como se sefiala en los planos de ubicacién y la
memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucion
de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucion podra abrir los pavimentos,
calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del area de concesion, previa
- notificacion a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacion que sea menester
dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
| 2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccion General de Asuntos
| Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:

Plano de Ubicacién

Planos de planta y perfil

Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
Cronograma de Obra
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Por su parte, informamos la contratacién de la empresa P.A PERU SAC, empresa identificada con
RUC. N° 20549011196, para la elaboracién de dichos trabajos contando como responsable por parte
de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros
N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Radl
Garcia con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley
- del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion
. ordinaria de éste procedimiento al Sefor Sergio Dennis Chacén Bruno identificado con DNI N°
| 46731029 y/o Yelina Quispe Curicon DNI N° 70474960, a fin que en nombre y representacion de
nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la
obtencion de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorizacién que corresponda.

Asimismo, sefialamos que de acuerdo al numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de la Ley N° 27444,
 vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electrénicos:

e casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe

o = Gestion.Permisos@calidda.com.pe

o - nataly.aldana@profesionalesasociados.pe

K jose.garrido@profesionalesasociados.pe

: POR TANTO:

| A usted sefior Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos
* | proporcione la autorizacion solicitada, por corresponder a derecho.

| Atentamente,

= Firmado Digitalmente por:

" ROBERTO FRANCO GIANOLI
| HANKE

* Fecha: 19/04/2023 14:57:34

| Roberto Franco Gianoli Hanke
& Sub Gerente Legal
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A PAPERU.. M cilidda CROQUIS DE UBICACION
4 METRADO DE CANALIZACION GENERAL e CUADRANTE J05-K05 -
LUR - SECTOR 005100 MALLA (000-001), SECTOR 003700 MALLA (001,003)
DIAMETRO E F G H | J A B C D 15858
CODIGO DE

ITEM | Do s MALLA PE@32 PEZ63 PE@90 | PE@110 | PE@160 | PE@200 |LONGITUD

1 PPE0-21-0404 |  LUR- SECTOR - 005100 - MALLA - 000 0.00 334.43 0.00 0.00 0.00 0.00 334.43

2 PPE0-21-0405|  LUR- SECTOR - 005100 - MALLA - 001 3000.67 | 1834.97 0.00 0.00 0.00 0.00 4844.64

3 PPE0-21-0322 |  LUR- SECTOR - 003700 - MALLA - 001 538.27 483.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1021.83

4 PPE0-21-1588 |  LUR- SECTOR - 003700 - MALLA - 003 0.00 547.44 0.00 0.00 0.00 0.00 547.44 \

TOTAL 3547.94 3200.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6748.34 173536
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CUADRANTE J06-K06

OKm. 600m 1,200m 1,800m

ESCALA GRAFICA

Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
Hemisferio Sur - ZONA 18
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PUNTO DE EMPALME
HIGH FLOW @110x@63mm
CON EL SECTOR

003700 MALLA 000_LUR
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PUNTO DE EMPALME
HIGH FLOW @63x@63mm
CON EL SECTOR

005100 MALLA 000_LUR
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CROQUIS DE UBICACION

LM-PE-LUR-S005100-MA-000 CUADRANTE H07-107
C D E F G H I J

AV CAJAMARQUIL A

LISTADO DE MALLAS

SIMBOLOGIA

vauia > Conexién con Sileta (TF) 5 LUR-SECTOR 005100 MALLA 000
Tapon e onexion con Tapping Tee (EF) S LUR-SECTOR 005100 MALLA 001
Reduccion Q Conexion sin valvula de exceso de flujo e A i
s AGPE o 6o oo Progresve 000 o LUR-SECTOR 003700 MALLA 001 Representante Técnico
ERP a Punto Control Topografico @ LUR-SECTOR 003700 MALLA 003 (Contratlsta)
) Punto de salida de cable de deteccion élé
Triducto _ en acometida PARA PERMISOS 13/02/2023 NSAQ JMGV CDPM
Punto de empalme % Zona de proteccion mecanica de la red v 158426 DESCRIPCION FECHA ELABORO REVISO APROBO
Gabinete IE Tramo con tapada diferente a la tipica ——¢— LISTA DE REVISIONES
TIPO DE LINEA >, Calidda | REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL 0 A PERY
TUBERIA PE @200mm PE200 GAS NATURAL DEL PERO EN LIMA'Y CALLAO ’ \ PROFESONALES Asocwsg\o%
. PE160

TUBER{A PE @160mm oo / TITULO :

:E:E:i : j;oomm . ol PPEO0-21-(0404-1588) REDES DE POLIETILENO - LURIGANCHO

TUBERIA PE @63mm PE63 CUADRANTE HO08-108 LUR - SECTOR 005100 MALLA (000-001), SECTOR 003700 MALLA (001,003)

TUBERIA PE @32mm PE32 : 600m 1,200m

PLANO MAESTRO
TUBERIA PE G20mm PE20 e T — e
TUBERIA PE (CON GAS) e ] . ESCALA GRAFICA N DIBUJO : NSAG FECHA : 1210812023 DISTRITO : | URGANGHO PLANO N° - REV. :
Distancia minima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m |Stema de OOI’denadaS UTM‘W 84 REVISO : ESCALA : ZONA'Y MALLA :
H isferio S ZONA 18 JMGV S/E SECTOR 004200, 005100, 003600 ,003700 PPEO-21 '(0404'1 588)'00'PM'01 A
emisierio ur - APROBO : FILE : REEMPLAZA :
| CDPM 11
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CRONOGRAMA DE OBRA
PROYECTO: "LUR - SECTOR 005100 MALLA (000,001), SECTOR 003700 MALLA (001,003)"
DISTRITO: LURIGANCHO

id  Nombre de tarea [Duracién p-2 [p-1]p1 b2 [p3 [p4 [Ds b6 [p7 [p8 [po |p10[p11 /D12 D13 |14 (15 [D16 D17 |18 [D19 [ D20 | D21 |22 | D23 [ D24 | D25 | D26 | D27 | D28 |D29 |30 [D31 D32 |D33 |34 [D35 | D36 |D37 |38 [D39 | D40 |Dat | D42 [D43 | Daa |Das | a6 [ D47 | Das |pag [pso [Ds1 | ps2 |ps3 [ps4 |pss |pse |57 [pss |pso [ peo |61 |62 | D63 | Dea [p6s [pes | D67 | Des |69 (70 [ D71 | D72 |73 [ D74 [ D75 | D76 [D77 [D78 [ D79 | D8O [D81 [ D82 | D83 | D84 | s | ps6 | a7 | s [pso [ poo [ ot | o2 [po3
1 |ACTIVIDADES DE OBRA 90 dias ——
2 DISTRITO DE LURIGANCHO 90 dias
3 LUR - SECTOR - 005100 - MALLA - 000 25 dias _ .————————————————

4 Inicio de Obra 0 dias ®
5 Recorrido Informativo y Difusion 25 dias e
6 Replanteo de Trazo 25 dias 1 ——
7 Sefializacion 25 dias
8 Calicatas 8 dias
9 Corte y Demolicién 20 dias
10 Excavacién 20 dias
n Tendido de tuberia 20 dias
12 Relleno y Compactacion 20 dias
13 Acabado vereda y/o pista (Resane) 20 dias
14 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
15 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y 2 dias

Prueba de 24 horas)
16 Gasificacion 1dia
17 Limpieza y Aseo 25 dias
18 LUR - SECTOR - 005100 - MALLA - 001 25 dias
19 Inicio de Obra 0 dias ®
20 Recorrido Informativo y Difusion 25 dias
21 Replanteo de Trazo 25 dias
22 Sefializacion 25 dias
23 Calicatas 8 dias
24 Corte y Demolicién 20 dias
25 Excavacién 20 dias
26 Tendido de tuberia 20 dias
27 Relleno y Compactacién 20 dias
28 Acabado vereda y/o pista (Resane) 20 dias
29 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
30 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y 2 dias

Prueba de 24 horas)
31 Gasificacion 1dia
32 Limpieza y Aseo 25 dias
33 LUR - SECTOR - 003700 - MALLA - 001 25 dias
34 Inicio de Obra 0 dias ®
35 Recorrido Informativo y Difusion 25 dias
36 Replanteo de Trazo 25 dias
37 Sefializacion 25 dias
38 Calicatas 8 dias
39 Corte y Demolicién 20 dias
40 Excavacién 20 dias
41 Tendido de tuberia 20 dias
42 Relleno y Compactacién 20 dias
43 Acabado vereda y/o pista (Resane) 20 dias
44 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
45 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y 2 dias

Prueba de 24 horas)
46 Gasificacion 1dia
47 Limpieza y Aseo 25 dias
48 LUR - SECTOR - 003700 - MALLA - 003 25 dias
49 Inicio de Obra 0 dias ®
50 Recorrido Informativo y Difusién 25 dias
51 Replanteo de Trazo 25 dias
52 Sefializacion 25 dias
53 Calicatas 8 dias
54 Corte y Demolicién 20 dias _
55 Excavacién 20 dias _
56 Tendido de tuberia 20 dias _
57 Relleno y Compactacién 20 dias _
58 Acabado vereda y/o pista (Resane) 20 dias _
59 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
60 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y 2 dias

Prueba de 24 horas)
61 Gasificacion 1dia
62 Limpieza y Aseo 25 dias

Tarea I Hito * Resumen del proyecto "1 Hitoinactivo Tarea manual [ Informe de resumen manual s————  solo el comienzo C Tareas externas Fecha limite ¥ Progreso manual
Division i Resumen I Tarea inactiva Resumen inactivo ! I solo duracién . Resumen manual 1 sobofin b Hito externo ° Progreso

LAS FECHAS DEL CRONOGRAMA ESTAN SUPEDIATADAS A LA OBTENCION DE LOS PERMISOS MUNICIPALES. Pagina 1
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