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MUNICIPALIDAD DE
SECRETARIA GENER

Sub Gerencla de Gestién Do

== Archive y Atencion al Ci

Sefiores 4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Presente. -
6. ED
Asunto:  Solicita autorizacion para la ejecudi TER|000300 MALLA 004, 005,
006, 007, 003!! AR

‘3(

Radicado: R2022-012022
De nuestra consideracion:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N°
10609610, con poderes inscritos en la partida electronica N° 11352499 del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio publico de gas natural promovido por el
Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacién para la ejecucion de obras del
proyecto denominado “SECTOR 000300 MALLA 004, 005, 006, 007, 008" ubicado en el distrito de
Lurin, tal como se sefiala en los planos de ubicacion y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucién
de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucion podra abrir los pavimentos,
calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del area de concesion, previa
notificacién a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacién que sea menester
dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccion General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.

En vitud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:

1. Plano de Ubicacion

2. Planos de planta y perfil

3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

Por su parte, informamos la contratacion de la empresa P.A PERU SAC, empresa identificada con
RUC. N° 20549011196, para la elaboracién de dichos trabajos contando como responsable por parte
de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros
N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable a la Ingeniera Leyla G.
Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley
c4.del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion
- ordinaria. . de éste procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. (
=+~EDGARD"DAVID CHUPA LARICO, con DNI N° 10241759, a fin que en nombre y representacion de
“nuestra “empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la
obtencion de los permisos y en su oportunidad proceder al rechjo de la autorizacion que corresponda
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Asimismo, sefialamos que de acuerdo al numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de la Ley N° 27444,
vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electrénicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe

= emera@meraasesores.com

POR TANTO:

1{; A usted sefior Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos
. proporcione la autorizacién solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
& HANKE

& Fecha: 21/03/2022 08:52:25

¥ Roberto Franco Gianoli Hanke
§ Sub Gerente Legal
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1 PPEQ-21-2152 LRN - SECTOR - 000300 - MALLA - 004 0.00 0.00 0.00 0.00 750.81 | 732.40 1483.21 LRN - SECTOR 000300 MALLA (004-008)
2 PPEO-21-2153 LRN - SECTOR - 000300 - MALLA - 005 951.78 1215.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2167.22
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TOTAL METRAIJE (m.) 4953.71 | 4738.10 0.00 0.00 750.81 | 732.40 11175.02 APROBO : CDPM FILE : 11 REEMPLAZA :
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‘ POA. PERU SAL
PROFESIONALES ASOCIADOS

CRONOGRAMA DE OBRA
Proyecto:"LRN - SECTOR 000300 MALLA (004-008)"
(Distrito: LURIN)

Id Nombre de tarea ‘Duracién D-2 D-1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 ‘ D38 D39 ‘ D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63 D64 D65 D66 D67 ‘ D68 D69 ‘ D70 D71 D72 D73 D74 D75 D76 D77 D78 D79 D80 D81 D82 D83 D84 D85 D86 D87 D88 D89 D90 D91 D92 D93

1 |ACTIVIDADES DE OBRA 90 dias

2 DISTRITO DE LURIN 90 dias

3 LRN - SECTOR 000300 MALLA 004 30 dias

4 Inicio de Obra 0 dias *

5 Recorrido Informativo y Difusiéon 30 dias

6 Replanteo de Trazo 30 dias

7 Sefializacion 30 dias

8 Calicatas 10 dias

9 Corte y Demolicién 25 dias

10 Excavacién 25 dias

" Tendido de tuberia 25 dias

12 Relleno y Compactacion 25 dias

13 Acabado vereda y/o pista (Resane) 25 dias

14 FIN - CONSTRUCCION 0 dias

15 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias ﬂ—h

16 Gasificacion 1dia

17 Limpieza y Aseo 30 dias »—(n—j

18 Fin de obra 0 dias

19 LRN - SECTOR 000300 MALLA 005 30 dias

20 Inicio de Obra 0 dias *®

21 Recorrido Informativo y Difusidn 30 dias

22 Replanteo de Trazo 30 dias

23 Sefializacién 30 dias

24 Calicatas 10 dias

25 Corte y Demolicién 25 dias

26 Excavacion 25 dias

27 Tendido de tuberia 25 dias

28 Relleno y Compactacion 25 dias

29 Acabado vereda y/o pista (Resane) 25 dias

30 FIN - CONSTRUCCION 0 dias

31 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias ﬂ—;

32 Gasificacién 1 dia

33 Limpieza y Aseo 30 dias $—(w—j

34 Fin de obra 0 dias

3 LRN - SECTOR 000300 MALLA 006 30 dias

36 Inicio de Obra 0 dias *®

37 Recorrido Informativo y Difusién 30 dias

38 Replanteo de Trazo 30 dias

39 Sefializacion 30 dias

40 Calicatas 10 dias

4“1 Corte y Demolicién 25 dias

42 Excavacion 25 dias

43 Tendido de tuberia 25 dias

44 Relleno y Compactacion 25 dias

45 Acabado vereda y/o pista (Resane) 25 dias

46 FIN - CONSTRUCCION 0 dias

47 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias h

48 Gasificacion 1dia

49 Limpieza y Aseo 30 dias »—(n—j

50 Fin de obra 0 dias

51 LRN - SECTOR 000300 MALLA 007 30 dias

52 Inicio de Obra 0 dias *®

53 Recorrido Informativo y Difusion 30 dias

54 Replanteo de Trazo 30 dias

55 Sefializacion 30 dias

56 Calicatas 10 dias

57 Corte y Demolicién 25 dias

58 Excavacién 25 dias

59 Tendido de tuberia 25 dias

60 Relleno y Compactacion 25 dias

61 Acabado vereda y/o pista (Resane) 25 dias

62 FIN - CONSTRUCCION 0 dias

63 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias ;L

64 Gasificacién 1 dia

65 Limpieza y Aseo 30 dias +—(n—j

66 Fin de obra 0 dias

67 LRN - SECTOR 000300 MALLA 008 30 dias

68 Inicio de Obra 0 dias *

69 Recorrido Informativo y Difusién 30 dias

n Sefializacién 30 dias

72 Calicatas 10 dias

3 Corte y Demolicién 25 dias

74 Excavacion 25 dias

75 Tendido de tuberia 25 dias

76 Relleno y Compactacion 25 dias

7 Acabado vereda y/o pista (Resane) 25 dias

8 FIN - CONSTRUCCION 0 dias

” Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias

80 Gasificacién 1dia

81 Limpieza y Aseo 30 dias

82 Fin de obra 0 dias
Tarea I Hito * Resumen del proyecto Pr—  Tarea resumida I Progreso resumido Hito externo Hito inactivo Tarea manual [ Informe de resumen manual Ee——  solO el comienzo C Fecha limite o
Division ~ aaasaaaasaaaaas Resumen Pr—  Agrupar por sintesis P—  Hito resumido ied Tareas externas I Tarea inactiva Resumen inactivo @ @ solo duracién Resumen manual P—  solo fin a1 Progreso
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