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* Autorizo que las notificaciones sean presenciales
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Recepcionista Solicitante

Su tramite sera gestionado en: SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

De conformidad con el Articulo 125.- Observaciones a documentacion presentada de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, en un solo
acto y por Unica vez la unidad de recepcién realiza las observaciones por incumplimiento de requisitos, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un
plazo maximo de dos dias habiles asimismo transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanacién se considera como no presentada la solicitud.
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CODIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-1820,PPEO-
21-1826,PPE0-21-1817,PPE0-21-1821,PPE0-21-1822,PPED-
21-1823,PPE0-21-1818,PPED-21-1844,PPE0-21-1843,PPEO-
21-1845,PPE0-21-1819,PPE0-21-1825

Lima, 29 de diciembre de 2022

Sefiores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
| GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
| Presente. -

~ Asunto: Solicita autorizacién para la ejecucion de obras de SJL - SECTOR - 001000 -

' MALLA - 007, SJL - SECTOR - 001000 - MALLA - 008, SJL - SECTOR - 001200
- MALLA - 003, SJL - SECTOR - 001300 - MALLA - 005, SJL - SECTOR -
001502 - MALLA - 002, SJL - SECTOR - 001300 - MALLA - 006, SJL - SECTOR
- 003100 - MALLA - 005, SJL - SECTOR - 006900 - MALLA - 004, SJL -
SECTOR - 006900 - MALLA - 005, SJL - SECTOR - 007000 - MALLA - 003, SJL
- SECTOR - 013500 - MALLA - 001, SJL - SECTOR - 013500 - MALLA - 002

8 Radicado :  R2022-069883
De nuestra consideracion:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
| representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N°
| 10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

,_"._'; Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio publico de gas natural promovido por el
| Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacion para la ejecucién de obras del
proyecto denominado “ SJL - SECTOR - 001000 - MALLA - 007, SJL - SECTOR - 001000 - MALLA
- 008, SJL - SECTOR - 001200 - MALLA - 003, SJL - SECTOR - 001300 - MALLA - 005, SJL -
% SECTOR - 001502 - MALLA - 002, SJL - SECTOR - 001300 - MALLA - 006, SJL - SECTOR - 003100
& - MALLA - 005, SJL - SECTOR - 006900 - MALLA - 004, SJL - SECTOR - 006900 - MALLA - 005,
= SJL - SECTOR - 007000 - MALLA - 003, SJL - SECTOR - 013500 - MALLA - 001, SJL - SECTOR -
013500 - MALLA - 002" ubicado en el distrito de San Juan De Lurigancho, tal como se sefiala en
= los planos de ubicacion y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucion
‘Q'{‘; de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucion podra abrir los pavimentos,
calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del drea de concesion, previa
& notificacion a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacion que sea menester
{g} dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.
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El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccién General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:

Plano de Ubicacion

Planos de planta y perfil

Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
Cronograma de Obra

P coll R e

Por su parte, informamos la contratacion de la empresa PA PERU S.A.C identificada con RUC
N°20549011196 para la elaboracion de dichos trabajos contando como responsable por parte de la
© empresa contratista con el Ingeniera Diana Cayo Rivas., con registro del Colegio de Ingenieros N°
© 122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raul Gracia
~ Lucich, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 64179,

* En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 126.1del articulo 126° del Texto Unico
| Ordenado de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion ordinaria de este
| procedimiento al Sefior SERGIO DENNIS CHACON BRUNO con DNI N° 46731029, a fin que en
| nombre y representacion de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la
~ | finalizacién del proyecto.

Asimismo, sefialamos que de acuerdo al numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de la Ley N°® 27444,
~ vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electronicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe

- Gestion.Permisos@calidda.com.pe

- permisos@profesionalesasociados.pe

POR LO EXPUESTO:
A usted sefior Gerente, mucho agradecemos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos
. proporcione la autorizacion solicitada, por corresponder derecho.

Atentamente,

= Firmado Digitalmente por:

* ROBERTO FRANCO GIANOLI
| HANKE

1 Fecha: 03/01/2023 09:53:03

Roberto Franco Gianoli Hanke
[@ Sub Gerente Legal
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CUADRANTE GO06-H06
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ESCALA GRAFICA
Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84

Hemisferio Sur - ZONA 18

LISTADO DE MALLAS

SJL - SECTOR - 001000 - MALLA - 007
SJL - SECTOR - 001000 - MALLA - 008
SJL - SECTOR - 001200 - MALLA - 003
SJL - SECTOR - 001300 - MALLA - 005
SJL - SECTOR - 001502 - MALLA - 002
SJL - SECTOR - 001300 - MALLA - 006
SJL - SECTOR - 003100 - MALLA - 005
SJL - SECTOR - 006900 - MALLA - 005

SJL - SECTOR - 007000 - MALLA - 003
SJL - SECTOR - 013500 - MALLA - 001
SJL - SECTOR - 013500 - MALLA - 002

A PAPERY..

METRADO DE CANALIZACION GENERAL - "SIL - SECTOR 001000 MALLA (007,008),SECTOR 001200 MALLA 003, SECTOR
001300 MALLA (005,006), SECTOR 001502 MALLA 002,SECTOR 003100 MALLA 005, SECTOR 006900 MALLA (004,005),
SECTOR 00700 MALLA 003, SECTOR 0013500 MALLA (001,002)"
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DIAMETRO
Nro ggg'YGE%?g DENOMINACION DE PROYECTO | PE@32 | PE@63 |PE@90|PEZ110|PE@160|PE@200 | LONGITUD (m.)
1 PPE0-21-1820 | SJL- SECTOR - 001000 - MALLA - 007 | 0.00 | 227.08| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 227.08
2 PPEO-21-1826 | SJL- SECTOR - 001000- MALLA-008| 0.00 | 62.32 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 62.32
3 PPE0-21-1817 | SJL- SECTOR - 001200- MALLA - 003 | 0.00 |1864.49| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 1864.49
4 PPEO-21-1821 | SJL- SECTOR - 001300- MALLA-005| 0.00 | 195.54 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 195.54
5 PPE0-21-1822 | SJL- SECTOR - 001502 - MALLA - 002 | 0.00 |1418.57| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 1418.57
6 PPE0-21-1823 | SJL- SECTOR - 001300- MALLA-006| 0.00 |235.84| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 235.84
7 PPEO-21-1818 | SJL- SECTOR - 003100- MALLA-005| 0.00 | 725.30| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 725.30
8 PPEO-21-1844 | SJL- SECTOR - 006900 - MALLA - 004 | 0.00 [1365.89| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 1365.89
9 PPEO-21-1843 | SJL- SECTOR - 006900- MALLA -005| 0.00 | 530.46 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 530.46
10 | PPE0O-21-1845 |SIL- SECTOR-007000- MALLA -003| 0.00 [1753.77| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 1753.77
11| PPE0-21-1819 |SJL-SECTOR-013500- MALLA-001| 0.00 |391.90| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 391.90
12 | PPE0-21-1825 |SJL-SECTOR-013500- MALLA-002| 0.00 | 61.66 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 61.66
TOTAL METRAJE (m.) 0.00 |8832.82| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 8832.82
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A PARA PERMISOS 20/12/2022 YQC JMGV CDPM
REV. DESCRIPCION FECHA ELABORO REVISO APROBO
LISTA DE REVISIONES
i, Céalidda | REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL b A PERU
GAS NATURAL DEL PERO EN LIMAY CALLAO ’\ PRO'FESIIONALESASOCI:S\(')%
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PLANO MASTER
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CRONOGRAMA DE OBRA GENERAL

PROYECTO: "SJL - SECTOR 001000 MALLA (007,008),SECTOR 001200 MALLA 003, SECTOR 001300 MALLA (005,006), SECTOR 001502 MALLA 002,SECTOR 003100 MALLA 005, SECTOR 006900 MALLA (004,005), SECTOR 0070

Distrito: SAN JUAN DE LURIGANCHO

ld— Nombre de tarea [ouracién — [o-2/ 010102 [03 [0 [05 [06 [07 [08 08 [010 011 01 01 014 019 D1d D17 16 016 D2 D21 D22 D24 D24 D2 D26l D21 D24 D2 D30 D31 034 D33 D34 D39 D3¢ D37 038 3 Dad D41 D42 D23 Dad D Dal Da Dad ad D5 D105l D3 D54 D D D57 5 D59 e D1 DA D3 D64 D6 D6 D67 D6 D6d 7 D71 072 074 074 D74 D7d D71 D7 D79 D8l a1 D3 D3 D4 Ded Ded De Ded ved pod o1 Dsd bed Ded
1 |ACTIVIDADES DE OBRA 91 dias
2 | DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 91 dias
3 SIL - SECTOR - 001000 - MALLA - 007 20 dias
4 Inicio de Obra 0 dias ad
s Difusion y Recorrido Informativo 20 dias
6 Sefializacion 20 dias
7 Calicatas 8 dias ——
8 Trazoy Replanteo 15 dias
9 Corte y Demolicién 15 dias L T
10 Excavacion y Movimiento de Tierras 15 dias (
Ll Instalacion de Tuberia 15 dias (
2 Relleno y Compactacion 15 dias
13 Reposicion de Pavimentos 15 dias L 2t
14 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
15 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias H
16 Gasificacion 1dia
7 Reposicién y Limpieza Final 20 dias
8 SIL - SECTOR - 001000 - MALLA - 008 20 dias
9 Inicio de Obra 0dias 54
20 Difusiony Recorrido Informativo 20 dias
21 Sefializacion 20 dias
2 Calicatas 8 dias [ ——
) Trazo y Replanteo 15 dias
24 Corte y Demolicién 15 dias L T
25 Excavacion y Movimiento de Tierras 15 dias [
26 Instalacion de Tuberia 15 dias (
27 Relleno y Compactacion 15 dias
28 Reposicién de Pavimentos 15 dias L
29 FIN - CONSTRUCCION 0dias 5
) Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias H
31 Gasificacién 1dia
2 Reposicion y Limpieza Final 20 dias
3 SIL - SECTOR - 001200 - MALLA - 003 20 dias
34 Inicio de Obra 0 dias 5 d
33 Difusion y Recorrido Informativo 20 dias
36 Sefializacion 20 dias
37 Calicatas 8 dias [P ——
38 Trazoy Replanteo 15 dias
39 Corte y Demolicién 15 dias L T
40 Excavacion y Movimiento de Tierras 15 dias (
4 Instalacion de Tuberia 15 dias (
22 Relleno y Compactacion 15 dias
3 Reposicion de Pavimentos 15 dias L H
4 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
I3 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias LL
46 Gasificacion 1dia
a7 Reposicién y Limpieza Final 20 dias
48 SIL - SECTOR - 001300 - MALLA - 005 20 dias
49 Inicio de Obra 0dias 54
50 Difusion y Recorrido Informativo 20 dias
51 Sefializacién 20 dias
52 Calicatas 8 dias [ ——
53 Trazoy Replanteo 15 dias
54 Corte y Demolicién 15 dias L T
55 Excavacion y Movimiento de Tierras 15 dias [
56 Instalacion de Tuberia 15 dias (
57 Relleno y Compactacion 15 dias
58 Reposicién de Pavimentos 15 dias {
59 FIN - CONSTRUCCION 0 dias &
&) Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias H
61 Gasificacién 1dia
62 Reposicién y Limpieza Final 20 dias
6 SIL - SECTOR - 001502 - MALLA - 002 20 dias
64 Inicio de Obra 0 dias 54
65 Difusiony Recorrido Informativo 20 dias
66 Sefializacion 20 dias
67 Calicatas 8 dias [ ——
68 Trazoy Replanteo 15 dias
69 Corte y Demolicién 15 dias L ‘
70 Excavacion y Movimiento de Tierras 15 dias (
n Instalacion de Tuberia 15 dias (
7 Relleno y Compactacion 15 dias
73 Reposicién de Pavimentos 15 dias L
74 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
75 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias
76 Gasificacion 1dia
77 Reposicion y Limpieza Final 20 dias
8 SIL - SECTOR - 001300 - MALLA - 006 20 dias
7 Inicio de Obra 0 dias *
80 Difusion y Recorrido Informativo 20 dias
81 Sefializacién 20 dias
8 Calicatas 8 dias ——
) Trazoy Replanteo 15 dias
8 Corte y Demolicién 15 dias L ‘
8 Excavacion y Movimiento de Tierras 15 dias [
86 Instalacion de Tuberia 15 dias (
87 Relleno y Compactacion 15 dias
8 Reposicién de Pavimentos 15 dias L
89 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
E) Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias
91 Gasificacion 1dia
92 Reposicién y Limpieza Final 20 dias
[ 9 |  SIL-SECTOR-003100 - MALLA - 005 20 dias
94 Inicio de Obra 0 dias 4
95 Difusiony Recorrido Informativo 20 dias
% Sefializacion 20 dias
97 Calicatas. 8dias [ P
% Trazoy Replanteo 15 dias
E) Corte y Demolicién 15 dias L ‘
100 Excavacion y Movimiento de Tierras 15 dias 0
101 Instalacion de Tuberia 15 dias (
102 Relleno y Compactacion 15 dias
103 Reposicién de Pavimentos 15 dias L
104 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
105 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias.
106 Gasificacion 1dia
107 Reposicion y Limpieza Final 20 dias
108 SIL - SECTOR - 006900 - MALLA - 004 20 dias
109 Inicio de Obra 0 dias I d
110 Difusion y Recorrido Informativo 20 dias
m Sefializacion 20 dias
112 Calicatas 8 dias [ ——
3 Trazoy Replanteo 15 dias
4 Corte y Demolicién 15 dias L T
s Excavacion y Movimiento de Tierras 15 dias (
116 Instalacion de Tuberia 15 dias (
7 Relleno y Compactacion 15 dias
118 Reposicién de Pavimentos 15 dias L H
19 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
120 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias H
121 Gasificacion 1dia
122 Reposicién y Limpieza Final 20 dias
123 SIL - SECTOR - 006900 - MALLA - 005 20 dias
124 Inicio de Obra 0 dias ad
125 Difusiony Recorrido Informativo 20 dias
126 Sefializacion 20 dias
127 Calicatas 8dias [P
128 Trazoy Replanteo 15 dias
129 Corte y Demolicién 15 dias L
130 Excavacion y Movimiento de Tierras 15 dias }
131 Instalacion de Tuberia 15 dias [
132 Relleno y Compactacion 15 dias
133 Reposicién de Pavimentos 15 dias L ol
134 FIN - CONSTRUCCION 0dias
35 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias.
136 Gasificacién 1dia
137 Reposicién y Limpieza Final 20 dias
138 SIL - SECTOR - 007000 - MALLA - 003 20 dias
139 Inicio de Obra 0 dias 5d
| 10 | Difusién y Recorrido Informativo 20 dias
“\ Sefializacion 20 dias
142 Calicatas 8 dias [ ——
143 Trazoy Replanteo 15 dias
144 Corte y Demolicion 15 dias L i
145 Excavacion y Movimiento de Tierras 15 dias i
146 Instalacion de Tuberia 15 dias (
147 Relleno y Compactacion 15 dias
148 Reposicién de Pavimentos 15 dias L Al
149 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
150 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias
151 Gasificacién 1dia
152 Reposicion y Limpieza Final 20 dias
153 SIL - SECTOR - 013500 - MALLA - 001 20 dias
154 Inicio de Obra 0 dias *
155 Difusion y Recorrido Informativo 20 dias
156 Sefializacion 20 dias
157 Calicatas 8 dias [ E——
158 Trazoy Replanteo 15 dias
159 Corte y Demolicién 15 dias L T
160 Excavacion y Movimiento de Tierras 15 dias (
161 Instalacion de Tuberia 15 dias [
162 Relleno y Compactacion 15 dias
163 Reposicién de Pavimentos 15 dias L af
164 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
165 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias
166 Gasificacion 1dia
167 Reposicion y Limpieza Final 20 dias
168 SIL - SECTOR - 013500 - MALLA - 002 20 dias
169 Inicio de Obra 0 dias I d
170 Difusion y Recorrido Informativo 20 dias
7 Sefializacion 20 dias
172 Calicatas 8 dias [——
73 Trazoy Replanteo 15 dias
174 Corte y Demolicién 15 dias § T
175 Excavacion y Movimiento de Tierras 15 dias (
176 Instalacion de Tuberia 15 dias (
77 Relleno y Compactacion 15 dias
178 Reposicién de Pavimentos 15 dias L
179 FIN - CONSTRUCCION 0 dias e
180 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2dias
[e1 | Gasificacion 1dia
182 icion y Limpieza Final 20 dias
Tarea — tito ° Resumen delproyecto I Hito inactivo Tarea manual C Tareas evternas Fecha imite + Progresa manual —_—
Division Resumen Tarea nactiva Resumen inactivo v 1 solo duracion r 1 solofin 1 Hito extemo ° Progreso
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