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Lima, 17 de marzo de 2022

-'- MUNICIPALIDAD DE LURIN

Sefiores
- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN
. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Presente. -

A 4
Asunto:  Solicita autorizacion para la ejecucion de obras de la “SECTOR 000300 MALLA 000, 002,
003, 020”

Radicado: R2022-012022

De nuestra consideracion:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Célidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N°
10609610, con poderes inscritos en la partida electrénica N° 11352499 del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio publico de gas natural promovido por el
Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacion para la ejecucion de obras del
proyecto denominado “SECTOR 000300 MALLA 000, 002, 003, 020" ubicado en el distrito de Lurin,
tal como se sefiala en los planos de ubicacién y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucion
de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucién podra abrir los pavimentos,
calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del area de concesién, previa
notificacién a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacion que sea menester
dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccidon General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:

Plano de Ubicacion

Planos de planta y perfil

Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
Cronograma de Obra

LY R

Por su parte, informamos la contratacién de la empresa P.A PERU SAC, empresa identificada con
RUC. N° 20549011196, para la elaboracién de dichos trabajos contando como responsable por parte
de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros
N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable a la Ingeniera Leyla G.
Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley
del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion
ordinaria de éste procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr.
EDGARD DAVID CHUPA LARICO, con DNI N° 10241759, a fin que en nombre y representaciéon de
nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la
obtencién de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorizacion que corresponda.

Asimismo, sefialamos que de acuerdo al numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de la Ley N° 27444,
vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electrénicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR TANTO:

i A usted sefior Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos
proporcione la autorizacién solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI

HANKE
Fecha: 21/03/2022 08:52:26

& Roberto Franco Gianoli Hanke
& Sub Gerente Legal
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‘ POA. PERU SAL
PROFESIONALES ASOCIADOS

Proyecto:"LRN - SECTOR 000300 MALLA (000,002,003,020)"

CRONOGRAMA DE OBRA

(Distrito: LURIN)

Id Nombre de tarea [Duracién  |p-2 D-1 |1 |p2 |p3 | D4 |ps | pg [ D11 12 [p13 pua Ipte b1z Ipis |pig lp22  |p23 Ip2s  |p26  |pez |pes  |p2o  Ipso b3t b3z [ps3 [p3a |p36 lpas  |par  |pas  |pas  [pso  [ps1 Ipsa [ps3 |psa  [pss  |pse  Ips7  [pss  Ipss  |peo  |pen  Ipe2  |pes  |pea  |pes  |pes  |pez  |pes  [pes  Ipro o1 |pr2 [prs [pra lps  |o7e 77 p78

1 |ACTIVIDADES DE OBRA 75 dias

2 DISTRITO DE LURIN 75 dias

3 LRN - SECTOR 000300 MALLA 000 30 dias

4 Inicio de Obra 0 dias

5 Recorrido Informativo y Difusiéon 30 dias

6 Replanteo de Trazo 30 dias

7 Sefializacién 30 dias

8 Calicatas 10 dias

9 Corte y Demolicién 25 dias

10 Excavacion 25 dias

n Tendido de tuberia 25 dias

12 Relleno y Compactacion 25 dias

13 Acabado vereda y/o pista (Resane) 25 dias

14 FIN - CONSTRUCCION 0 dias

15 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias h

16 Gasificacion 1dia

17 Limpieza y Aseo 30 dias »—(n—j

18 Fin de obra 0 dias

19 LRN - SECTOR 000300 MALLA 002 30 dias

20 Inicio de Obra 0 dias *®

21 Recorrido Informativo y Difusidn 30 dias

22 Replanteo de Trazo 30 dias

3 Sefializacion 30 dias

24 Calicatas 10 dias

25 Corte y Demolicién 25 dias

26 Excavacién 25 dias

27 Tendido de tuberia 25 dias

28 Relleno y Compactacion 25 dias

29 Acabado vereda y/o pista (Resane) 25 dias

30 FIN - CONSTRUCCION 0 dias

31 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias ﬂ—;

32 Gasificacion 1dia

33 Limpieza y Aseo 30 dias $—“‘—j

34 Fin de obra 0 dias

3 LRN - SECTOR 000300 MALLA 003 30 dias

36 Inicio de Obra 0 dias *

37 Recorrido Informativo y Difusién 30 dias

38 Replanteo de Trazo 30 dias

39 Sefializacién 30 dias

40 Calicatas 10 dias

4“1 Corte y Demolicién 25 dias

42 Excavacion 25 dias

43 Tendido de tuberia 25 dias

44 Relleno y Compactacion 25 dias

45 Acabado vereda y/o pista (Resane) 25 dias

46 FIN - CONSTRUCCION 0 dias

47 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias h

48 Gasificacion 1dia

49 Limpieza y Aseo 30 dias »—(n—j

50 Fin de obra 0 dias

51 LRN - SECTOR 000300 MALLA 020 30 dias

52 Inicio de Obra 0 dias *®

53 Recorrido Informativo y Difusion 30 dias

54 Replanteo de Trazo 30 dias

55 Sefializacion 30 dias

56 Calicatas 10 dias

57 Corte y Demolicién 25 dias

58 Excavacidn 25 dias

59 Tendido de tuberia 25 dias

60 Relleno y Compactacion 25 dias

61 Acabado vereda y/o pista (Resane) 25 dias

62 FIN - CONSTRUCCION 0 dias

63 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 2 dias

64 Gasificacion 1dia

65 Limpieza y Aseo 30 dias

66 Fin de obra 0 dias
Tarea I Hito * Resumen del proyecto Pr—  Tarea resumida I Progreso resumido Hito externo Hito inactivo Tarea manual [ Informe de resumen manual Ee——  solO el comienzo Fecha limite
Division ~ aaasaaaasaaaaas Resumen Pr—  Agrupar por sintesis P—  Hito resumido ied Tareas externas I Tarea inactiva Resumen inactivo @ solo duracién Resumen manual P—  solo fin Progreso
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Representante Técnico
(Contratista)
A PARA PERMISO 16/03/2022 NSAQ JMGV CDPM
REV. DESCRIPCION FECHA ELABORO REVISO APROBO
/\ P.A. PERU... Calidda LISTA DE_REVISIONES
-, Calidda | REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL P APER|
ST\ SAC.
METRADO DE CANALIZACIGN GENERAL - LRN - SECTOR 000300 MALLA (000,002,003,020) (GAS NATURAL DEL PeR0 ENLIMA'Y CALLAO AW
TITULO :
DIAMETRO (mm) PPEO0-21-(2148,2150,2151,2149) REDES DE POLIETILENO - LURIN
Nro gggﬁ%_ﬁg DENOMINACION DE PROYECTO PE@32 | PE@63 | PEG90 | PEG110 | PEG160 | PEZ200 | LONGITUD (m.) LRN - SECTOR 000300 MALLA (000,002,003,020)
1 | PPE0-21-2148 LRN - SECTOR - 000300 - MALLA - 000 0.00 0.00 0.00 | 416.45 | 0.00 0.00 416.45 PLANO MAESTRO
2 | PPE0-21-2150 LRN - SECTOR - 000300 - MALLA - 002 3709.07 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3709.07 STETNE T SSTRITG SANO N =ve
3 | PPE0-21-2151 LRN - SECTOR - 000300 - MALLA - 003 2111.08 | 508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2619.08 NSAQ 16/03/2022 LURIN
CASIN 9 | PPE0-21-2149 LRN - SECTOR - 000300 - MALLA - 020 1994.09 | 35215 | 000 | 000 | 000 [ 0.00 2346.24 e ey | M s B oR 600300 PPE0-21-(2148,2150,2151,2149)-00-PM-01| A
TOTAL METRAJE (m.) 7814.24 | 860.15 0.00 416.45 0.00 0.00 9090.84 APROBO : FILE : REEMPLAZA :
\k\ % | \“ \\<0 CDPM 11
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