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CA. JUAN GUERRERO 

CA. BUENAVENTURA REY

GN-LM-PE-SJM-SECTOR-002200-MALLA-003 

POLIVALVULA Ø32

RED EXIST PEØ32mm

Triducto

Gabinete

Punto de emplame

L
T

PE90

PE63

PE32

Tramo con tapada diferente a la típica

Zona de protección mecánica de la red

en acometida

Punto Control Topográfico

Punto de salida de cable de detección

Punto de Incio de Progresiva: 0.00

Conexión sin válvula de exceso de flujo

ERP

Conexión con Silleta (TF)

Conexión con Tapping Tee (EF)Tapón

Reducción

Transición AC-PE

Válvula

PE20

PE110

PE

PE160

PE200
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Id Nombre de tarea Duración
1 ACTIVIDADES  DE OBRA 25 días

2 Inicio de Obra 0 días

3 Recorrido Informativo y Difusión 25 días

4 Replanteo de Trazo 25 días

5 SAN JUAN DE MIRAFLORES 25 días

6 EXT RED MERCADO TORRES 
PAZ-SJM-SECTOR-002200-MALLA-003

25 días

7 Señalizacion 20 días

8 Rotura de Pavimentos y Veredas 20 días

9 Excavación de Zanja 20 días

10 Instalacion de tubería 20 días

11 Relleno y Compactación 20 días

12 Reposicion de sardineles y areas verdes 20 días

13 Reposicion de Pavimento, Vereda 21 días

14 FIN - CONSTRUCCION 0 días

15 Limpieza y Aseo 25 días

día -4 día 1 día 5 día 9 día 13 día 17 día 21 día 25 día 29 día 33

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito exteTarea

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

División

CRONOGRAMA DE OBRA

Proyecto: "EXT RED MERCADO TORRES PAZ-SJM-SECTOR-002200-MALLA-003"
Distrito: SAN JUAN DE MIRAFLORES
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