

\*2022-102710\*



Municipalidad Provincial del Callao  
Expediente: 2022-01-0000020389  
Fecha y Hora: 23/02/2022 10:16:17  
Folios: 31 Destino: GGDU-GG  
Tupa: AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN  
Usuario: JALVAREZ



CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE-20-0174

Lima, 16 de febrero de 2022

Señores  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**  
Presente.

Asunto : Solicitamos autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "EXT RED A AV ARGENTINA 1784 CUMBRES\_CAL - SECTOR - 003500 - MALLA - 001"  
Radicado : R2022-005719

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A.** - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea) y en base a lo establecido en la Ley N° 30056, comunicamos la interferencia de vías para la ejecución de obras del proyecto denominado "EXT RED A AV ARGENTINA 1784 CUMBRES\_CAL - SECTOR - 003500 - MALLA - 001", ubicado en el distrito de Callao, tal como se detalla en los planos de ubicación, memoria descriptiva y cronograma de obra que se adjuntan.

Es así que de acuerdo al Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **Comercializadora S&E Perú SAC** identificada con RUC N° 20511535612 para la elaboración de dichos trabajos, contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento con registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 126.1 del artículo 126° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor **EDER RULY MERA LEÓN** identificado con DNI N° 10214048 y/o **URI MERA LEON** con DNI N° 08715163, a fin de que, en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

CÁLIDDA  
Municipalidad Provincial del Callao  
Gerencia de Desarrollo Urbano  
Calle Prolongación de la Avenida Bolívar  
San Isidro, Callao, Perú



Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Gestion.Permisos@calidda.com.pe](mailto:Gestion.Permisos@calidda.com.pe)
- [emera@meraasesores.com](mailto:emera@meraasesores.com)

**POR LO EXPUESTO**

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,


Firmado Digitalmente por:  
ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE  
Fecha: 21/02/2022 13:17:14

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Sub Gerente Legal**



**PPE-20-0174 EXT RED A AV ARGENTINA 1784 CUMBRES\_CAL - SECTOR - 003500 - MALLA - 001**

**CROQUIS DE UBICACIÓN  
CUADRANTE B09**



ESCALA GRÁFICA  
Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84  
Hemisferio Sur - ZONA 18

**SIMBOLOGÍA**

- |                  |  |                                                    |  |
|------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| Válvula          |  | Conexión con Silleta (TF)                          |  |
| Topón            |  | Conexión con Tapping Tee (EF)                      |  |
| Reducción        |  | Conexión sin válvula de exceso de flujo            |  |
| Transición AC-PE |  | Punto de Inicio de Progresiva: 0.00                |  |
| ERP              |  | Punto Control Topográfico                          |  |
| Triducto         |  | Punto de salida de cable de detección en acometido |  |
| Punto de empalme |  | Zona de protección mecánica de la red              |  |
| Gabinete         |  | Tramo con tapada diferente a la típica             |  |

**TIPO DE LINEA**

- |                      |  |       |
|----------------------|--|-------|
| TUBERIA PE Ø200mm    |  | PE200 |
| TUBERIA PE Ø160mm    |  | PE160 |
| TUBERIA PE Ø110mm    |  | PE110 |
| TUBERIA PE Ø90mm     |  | PE90  |
| TUBERIA PE Ø63mm     |  | PE63  |
| TUBERIA PE Ø32mm     |  | PE32  |
| TUBERIA PE Ø20mm     |  | PE20  |
| TUBERIA PE (CON GAS) |  | PE    |

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m


**LISTA DE METRADOS-RED**

Ø TUBERIA	POR HABILITAR (SIN GAS)
160mm	102.00


*(Signature)*  
**JOHN ROBINSON  
CAMPOS CASTILLO  
INGENIERO CIVIL  
REG. GIP. N° 48335**

0	PARA CONSTRUCCION	07-02-22	J.A.N.	J.A.G.	J.C.C
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES					
		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO			
TITULO : <b>PPE-20-0174 Redes de Polietileno - Callao</b>					
EXT RED A AV ARGENTINA 1784 CUMBRES_CAL - SECTOR - 003500 - MALLA - 001					
Plano Maestro					
DIBUJO:	J.A.N.	FECHA:	07-02-2022	DISTRITO:	Callao
REVISÓ:	J.A.G.	ESCALA:	REF.	ZONA Y MALLA:	003500_001
APROBÓ:	J.C.C.	FILE:	1/1	REEMPLAZA:	---
PPE-20-0174-00-PM-01					0

**CORTE AV. ARGENTINA CDRA 17-18 ALT.PJ BARBOZA**



SECCION A - A  
ESC. REF.



VISTA EN PLANTA  
ESC. REF.

SIMBOLOGIA			
Válvula	⊠	Conexión con Silleta (TF)	⊕
Tapón	⊞	Conexión con Tapping Tee (EF)	⊞
Reducción	△	Conexión sin válvula de exceso de flujo	⊞
Transición AC-PE	⊞	Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	⊞
ERP	⊞	Punto Control Topográfico	⊞
Triducto	⊞	Punto de salida de cable de detección en acometida	⊞
Punto de empalme	⊞	Zona de protección mecánica de la red	⊞
Gabinete	⊞	Tramo con tapada diferente a la típica	⊞


  

TIPO DE LINEA	
TUBERIA PE Ø200mm	PE200
TUBERIA PE Ø160mm	PE160
TUBERIA PE Ø110mm	PE110
TUBERIA PE Ø90mm	PE90
TUBERIA PE Ø63mm	PE63
TUBERIA PE Ø32mm	PE32
TUBERIA PE Ø20mm	PE20
TUBERIA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

*[Signature]*  
**JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. SIP. N° 48335

		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO			
TITULO : <b>Redes de Polietileno - Callao</b>					
SECCION AV. ARGENTINA CDRA 17-18 ALT.PJ BARBOZA					
DIBUJO :	C.P.G	FECHA :	25-07-17	DISTRITO :	Callao
REVISO :	E.B.V	ESCALA :	REF.	ZONA Y MALLA :	---
APROBO :	J.C.C	FILE :	1/1	REEMPLAZA :	---
				PLANO N° :	CORTE 01
				REV. :	A



CIERRE DE UN CARRIL DE AV. ARGENTINA SENTIDO OESTE-ESTE DESVIO PROPUESTO SEGUN PLANO TÍPICO 1

CRUCE DE AV. ARGENTINA SENTIDO ESTE-OESTE Y SENTIDO OESTE-ESTE A REALIZAR CARRIL POR CARRIL

JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO INGENIERO CIVIL REG. S.P. N° 48335

LEYENDA-PLANO PT-01

	SEÑAL DE OBRA CON POSTE		SENTIDO DE TRÁNSITO
	CONTROL POLICIAL		DESVIO PROPUESTO
	ZONA DE TRABAJO		DESVIO PROPUESTO

	AV. CLUZCO CLAUSURADA 3 m. SOLO ACCESO A PROPIETARIOS USAR VIAS ALTERNAS		CALLE CLAUSURADA 3 m. SOLO ACCESO A PROPIETARIOS		TRANSITO RESTRINGIDO A PROPIETARIOS
	INICIO VIA DOBLE SENTIDO		DESVIO		DESVIO
	FIN VIA DOBLE SENTIDO		DESVIO		DESVIO
	PELIGRO OBRAS		CALLE CLAUSURADA		CALLE CLAUSURADA

**Cálidda** REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO

**S&E** PERÚ S.A.C. COMERCIALIZADORA

TITULO: PPE-17-0289 Redes de Polietileno - Callao

EXT RED A AV ARGENTINA 1784 CUMBRES\_CAL - SECTOR - 003500 - MALLA - 001

PLANO DE SEÑALIZACION

DIBUJO: C.P.G.	FECHA: 15-08-17	DISTRITO: Callao	PLANO N°:
REVISO: E.B.V.	ESCALA: ZONA Y MALLA 003500_005	REF:	REV: A
APROBO: J.C.C.	FILE: 1/1	REEMPLAZA:	ETAPA 01


PROYECTO:  
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO  
CONTRATISTA:

COMERCIALIZADORA **S&E** PERU SAC.

## RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE

### PPE-20-0174 EXT RED A AV ARGENTINA 1784 CUMBRES\_CAL - SECTOR - 003500 - MALLA - 001

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2022		2023
					S1	S2	
1	<b>CALLAO</b>	<b>18 días</b>	<b>lun 28/03/22</b>	<b>mié 20/04/22</b>			
2	<b>PPE-20-0174 EXT RED A AV ARGENTINA 1784 CUMBRES_CAL - SECTOR - 003500 - MALLA - 001</b>	<b>18 días</b>	<b>lun 28/03/22</b>	<b>mié 20/04/22</b>			
3	CRUCE DE AV ARGENTINA (SENTIDO OESTE-ESTE Y SENTIDO ESTE-OESTE) CDRA 17-18 ALT PSJE BARBOZA, AV ARGENTINA SENTIDO OESTE-ESTE CDRA 17	18 días	lun 28/03/22	mié 20/04/22			
4	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días	lun 28/03/22	mar 29/03/22			
5	TRAZO Y REPLANTEO	5 días	lun 28/03/22	vie 1/04/22			
6	DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS	5 días	lun 28/03/22	vie 1/04/22			
7	SEÑALIZACIÓN	5 días	mar 29/03/22	lun 4/04/22			
8	CORTE Y EXCAVACION	5 días	mar 29/03/22	lun 4/04/22			
9	ELECTROFUSIÓN / TERMOFUSIÓN	5 días	mar 29/03/22	lun 4/04/22			
10	BAJADA DE TUBERIAS	5 días	mar 29/03/22	lun 4/04/22			
11	RELLENO FASE 1 - ARENA	5 días	mar 29/03/22	lun 4/04/22			
12	RELLENO FASE 2 - ARENA	5 días	mar 29/03/22	lun 4/04/22			
13	RELLENO FASE 3 - AFIRMADO	5 días	mar 29/03/22	lun 4/04/22			
14	REPOSICIÓN Y LIMPIEZA	5 días	mar 29/03/22	lun 4/04/22			
15	PRUEBA DE HERMETICIDAD	2 días	jue 7/04/22	vie 8/04/22			
16	GASIFICACION	1 día	lun 18/04/22	lun 18/04/22			
17	REPOSICION Y LIMPIEZA FINAL	2 días	mar 19/04/22	mié 20/04/22			



PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup
División		Inactive Task		Manual Summary
Hito		Inactive Milestone		Start-only
Resumen		Inactive Summary		Finish-only
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite

*(Handwritten signature)*  
**JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. G.P. N° 48335



Cálidda  
GAS NATURAL DEL PERÚ

**PRESUPUESTO DE OBRA**  
**CONSTRUCCIÓN DE REDES URBANAS DE GAS**



**PPE-20-0174**

**CÓDIGO DEL PROYECTO:**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

**EXT RED A AV ARGENTINA 1784 CUMBRES CAL -**  
**SECTOR - 003500 - MALLA - 001**

**DISTRITO:**

**CALLAO**

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNID.	PRECIO UNITARIO U\$	CANT.	PRESUPUESTO
1.00	Instalación de poliválvula	UNID.	94.34	1	94.34
2.00	Instalación de redes de 160 mm	m	41.00	102.00	4182.00
<b>TOTAL A EJECUTAR:</b>					<b>4,276.34</b>

*[Handwritten Signature]*

JOHN ROBINSON  
CAMPOS CASTILLO  
INGENIERO CIVIL  
REG. G.P. N° 48335

Municipalidad Provincial del Callao

Expediente: 2022-01-0000063196

Fecha y Hora: 02/06/2022 09:36:16

Folios: 31 Destino: GGDU-GO

Tupa: AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN

Usuario: \*TURPO  
★2022-112669★



CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE-20-0174

Lima, 30 de Mayo de 2022

Señores

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO**

**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "EXT. RED AV. ARGENTINA 1784 CUMBRES\_CAL – SECTOR 3500 MALLA 001"

Radicado: R2022-005719

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "EXT. RED AV. ARGENTINA 1784 CUMBRES\_CAL – SECTOR 3500 MALLA 001" ubicado en el Distrito de Callao, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA SYE PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

CAL  
C.M.  
C.C.T.  
Tel: 011-222-150305  
San Jorge, Lima, Perú







En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 126.1 del artículo 126° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor EDER RULY MERA LEÓN identificado con DNI N° 10214048 y/o URI MERA LEON con DNI N° 08715163, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

#### **POR LO EXPUESTO**

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE  
Fecha: 01/06/2022 07:57:45

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Sub Gerente Legal**

CALIDDA  
C. Mareh 150  
C.C. La Rambla Torre 2,  
Teléfono: (51-1) 611-7500  
San Borja, Lima, Perú

