



9/190.



Cálidda

159-2022-SYE

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE-17-0432, PPE-14-(0844-0846)

Lima, 11 de febrero de 2022

Señores
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
 Presente.

Asunto : Solicitamos autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**EXT. RED. AV. MICAELA VILLEGAS - CAL - SECTOR 4900 - MALLA -000, 002-004**"

Radicado : R2022-006508

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea) y en base a lo establecido en la Ley N° 30056, comunicamos la interferencia de vías para la ejecución de obras del proyecto denominado "**EXT. RED. AV. MICAELA VILLEGAS - CAL - SECTOR 4900 - MALLA -000, 002-004**", ubicado en el distrito de Callao, tal como se detalla en los planos de ubicación, memoria descriptiva y cronograma de obra que se adjuntan.

Es así que de acuerdo al Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **Comercializadora S&E Perú SAC** identificada con **RUC N° 20511535612** para la elaboración de dichos trabajos, contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento con registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 126.1 del artículo 126° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor **EDER RULY MERA LEÓN** identificado con DNI N° 10214048 y/o **URI MERA LEON** con DNI N° 08715163, a fin de que, en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

CÁLIDDA
 C. Morales 090
 C/ La Rambla Torre 2
 Teléfono: (51-1) 611-7500
 San Juan, Lima, Perú



AUTORIZADO
 EL ALCALDE MUNICIPAL



Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
Fecha: 16/02/2022 08:26:32

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



CÁLIDDA
C. Morelli 150
C.C. La Rambla Torre 2,
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Borja, Lima, Perú





















PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA **S&E** PERU SAC.

RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE PROYECTO CALLAO: ETAPAS

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	mar '22							abr	
					7	14	21	28	7	14	21	28	
1	CALLAO:	20 días	lun 21/02/22	vie 18/03/22									
2	SECTOR 004900 MALLAS 000, 002-004	20 días	lun 21/02/22	vie 18/03/22									
3	TRABAJOS DE PRUEBA Y GASIFICACION (TRABAJOS DIURNOS)	20 días	lun 21/02/22	vie 18/03/22									
4	PUNTOS DE EXCAVACION	20 días	lun 21/02/22	vie 18/03/22									
5	RECORRIDO INFORMATIVO	1 día	lun 21/02/22	lun 21/02/22									
6	CALICATAS	2 días	mar 22/02/22	mié 23/02/22									
7	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	3 días	jue 24/02/22	lun 28/02/22									
8	PRUEBA	2 días	mar 1/03/22	mié 2/03/22									
9	TAPADO PROVISIONAL	1 día	jue 3/03/22	jue 3/03/22									
10	REAPERTURA DE PUNTOS DE EXCAVACION	2 días	vie 4/03/22	lun 7/03/22									
11	GASIFICACION	2 días	mar 8/03/22	mié 9/03/22									
12	ALFALTADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA.	7 días	jue 10/03/22	vie 18/03/22									


**JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO**
 INGENIERO CIVIL
 REG. SIP. N° 48335

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO	Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
	División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
	Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
	Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
	Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			



SIMBOLOGIA

Válvula		Conexión con Sileta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progressiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERIA PE #200mm	PE200
TUBERIA PE #160mm	PE160
TUBERIA PE #110mm	PE110
TUBERIA PE #90mm	PE90
TUBERIA PE #32mm	PE32
TUBERIA PE #32mm	PE32
TUBERIA PE #20mm	PE20
TUBERIA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

PUNTOS DE EXCAVACION PARA TRABAJOS DE PRUEBA Y GASIFICACION
L=1.00mX1.00m

JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. Nº N° 48335

0	PARA CONSTRUCCION	08-01-21	J.A.N.	J.A.G	J.C.C
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISO	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES					
		REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO			
TITULO: Redes de Polietileno -Callao Bellavista					
SECTOR 004900 - 000-004					
Plano Maestro					
DIBUJO:	J.A.N.	FECHA:	08-01-2021	DISTRITO:	Callao
REVISO:	J.A.G	ESCALA:	REF.	ZONA Y MALLA:	000600
APROBO:	J.C.C	FILE:	1/1	REEMPLAZA:	---
PLANO MASTER					0