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__Presente. - contenido.

Asunto: Solicita autorizacién para la ejecucién de obras del proyecto “EXT RED. AV
NICOLAS AYLLON 2 ATV - SECTOR 004700 MALLA 001 EXT RED CA SN
ATV - SECTOR 004801 MALLA 001, 003 - SECTOR 008800 MALLA 000-002-
003 ET 02”

Radicado: R2022-012348

De nuestra consideracion:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Célidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, |dentificado con DNI N°
10609610, con poderes inscritos en la partida electronica N° 11352499 del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio publico de gas natural promovido por el
Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacion para la ejecucién de obras del
proyecto denominado “EXT RED. AV NICOLAS AYLLON 2 ATV - SECTOR 004700 MALLA 001 EXT
RED CA SN ATV - SECTOR 004801 MALLA 001, 003 - SECTOR 008800 MALLA 000-002-003 ET
02", ubicado en el distrito de Ate Vitarte, tal como se sefiala en los planos de ubicacion y la memoria
descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutaran en las siguientes direcciones:

- Av Nicolas Ayllon OE desde Pj SN hasta Ca 1

- Av Glori Grande NS desde Av Nicolas Ayllon gasta Ca 2
- Av Colectora EO desde Ca SN hasta Ca 1

- Av Colectora OE desde Pj SN hasta Ca A

- Av Colectora OE desde Ca A hasta Pj A

- Av Colectora OE desde Pj Ca 1 hasta Av. Gloria Grande

Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucién
de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucién podra abrir los pavimentos,
calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del drea de concesién, previa
notificacién a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacién que sea menester
dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

E'i'es:tgdio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
..2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccién General de Asuntos
" Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.
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En virtud de lo antes expuesto, y de confornjnidad con lo establecido en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de la Municipalida:u, adjuntamos la siguiente documentacidn:
1. Plano de Ubicacién ‘
2. Planos de planta y perfil 1
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra ;

\
Por su parte, informamos la contratacion de la em&aresa CONSTRUREDES SAC identificada con RUC
N°20518509391 para la elaboracién de dichos trabajos contando como responsable por parte de la
- empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair U}be Salazar., con registro del Colegio de Ingenieros
~ N° 2514-T; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G.
Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Inbenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley
del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacién
ordinaria de éste procedimiento al Sefior EDER| MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr.
ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representacién de
nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la
obtencién de los permisos y en su oportunidad pro[eder al recojo de la autorizacién que corresponda.

Asimismo, sefialamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de la Ley N° 27444,
vuestro despacho nos podra notificar a los siguientbs correos electrénicos:

* casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe

* Gestion.Permisos@calidda.com.pe ‘

* emera@meraasesores.com

| POR TANTO: |

= A usted sefior Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos
& proporcione la autorizacién solicitada, por corresponder a derecho.

| Atentamente, |

" Firmado Digitalmente por: |

¥ ROBERTO FRANCO GIANOLI
% HANKE
= Fecha: 16/03/2022 19:30:43

Roberto Franco Gianoli Hanke
i Sub Gerente Legal
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Sefiores
- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE VITARTE
. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

| Presente. -

| Asunto: Solicita autorizacion para la ejecucion de obras del proyecto “EXT RED. AV
NICOLAS AYLLON 2 ATV - SECTOR 004700 MALLA 001 EXT RED CA SN
ATV - SECTOR 004801 MALLA 001, 003 - SECTOR 008800 MALLA 000-002-
003 ET 02"

Radicado: R2022-012348
De nuestra consideracion:

| Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Célidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
' representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, ldentificado con DNI N°
10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio publico de gas natural promovido por el
! Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacion para la ejecucién de obras del
proyecto denominado “EXT RED. AV NICOLAS AYLLON 2 ATV - SECTOR 004700 MALLA 001 EXT
RED CA SN ATV - SECTOR 004801 MALLA 001, 003 - SECTOR 008800 MALLA 000-002-003 ET
© 02”7, ubicado en el distrito de Ate Vitarte, tal como se sefiala en los planos de ubicacién y la memoria
| descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucién
de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucién podra abrir los pavimentos,
calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del drea de concesion, previa
notificacién a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacion que sea menester
dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direcciéon General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.

8 En vitud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:
.. 1. Plano de Ubicacion
2. Planos de planta y perfil
~ 3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra
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Por su parte, informamos la contratacion de la empresa CONSTRUREDES SAC identificada con RUC
N°20518509391 para la elaboracién de dichos trabajos contando como responsable por parte de la
empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar, con registro del Colegio de Ingenieros
~ N°238838; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G.
Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 2514-T.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley
del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion
ordinaria de este procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNIN® 10214048 Y/O el Sr. ROBERT
VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que, en nombre y representacion de nuestra
empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalizacion del proyecto.

Asimismo, sefialamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de la Ley N° 27444,
vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electronicos:

= casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe

* Gestion.Permisos@calidda.com.pe

*  emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicacién para los fines pertinentes y en el marco de la normativa
aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE

Fecha: 16/03/2022 19:30:45

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal
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Distancia minima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m
METRADOS
DIAMETRO DE TUBERIA LONGITUD (m)
ESTRELLA ANDINA PE ¢ 32 mm 7,827.27
PE ¢ 63 mm 3,149.78
PE ¢ 110 mm 808.80
PE ¢ 160 mm -
PE ¢ 200 mm _—
TOTAL: 11,785.87
""EDWIN VAR URIBE SALAZAR
Ingeniero Civil
CIP N° 2514-T
Representante Técnico
: A PLANO PARA PERMISO 07-03-2022 GOM EUS EUS
0\’ ' B REV. DESCRIPCION FECHA ELABORO REVISO APROBO
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% = LISTA DE REVISIONES

,‘ Calidda | REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL
’ " P ACONSTRUREDES S.A.C.

GAS NATURAL DEL PERD EN LIMA'Y CALLAO

TTULO" bPE_16.0791 - PPE-19-1246/1257/1258/1259/1260/1266 - Redes de Polietileno - Ate Vitarte
ATV - SECTOR 004700 MALLA 001/ ATV - SECTOR 004801 MALLA 001 ETAPA 02/

ATV - SECTOR 004801 MALLA 003/ ATV - SECTOR 008800 MALLA 000/ ATV - SECTOR 008800 MALLA 001 /

ATV - SECTOR 008800 MALLA 002/ ATV - SECTOR 008800 MALLA 003 ETAPA 02

Plano Maestro
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CRONOGRAMA DE OBRA

GONSTRUREDES SAC DISTRITO DE ATE VITARTE
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1 | ACTIVIDADES - DISTRITO DE ATE VITARTE 79 dias

2 | PPE-19-1246 - SECTOR 4700 MALLA 001 19 dias

3 Recorrido informacion y Difusién 2 dias

4 Replanteo de trazo 4 dias

5 Sefializacion 16 dias

| 6 | Calicatas 8 dias

7 Corte y Demolicién 9 dias

8 Excavacién 9 dias

9 Tendido de tuberias 9 dias

10 Relleno y Compactacion 9 dias

n Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias

12 Fin de construccion 1dia

3 Prueba de hermeticidad 2 dias

14 Gasificacion 1dia

15 Resanes y limpieza 15 dias

16 Entrega de obra 1dia L

17 | PPE-19-1266 - SECTOR 4801 MALLA 001 19 dias r 1

18 Recorrido informacion y Difusién 2 dias

19 Replanteo de trazo 4 dias Eamm— ]

20 Sefializacion 16 dias

21 Calicatas 8 dias

22 Corte y Demolicién 9 dias

23 Excavacién 9 dias

24 Tendido de tuberias 9 dias

25 Relleno y Compactacion 9 dias

26 Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias

27 Fin de construccion 1dia

28 Prueba de hermeticidad 2 dias

29 Gasificacion 1dia

30 Resanes y limpieza 15 dias

31 Entrega de obra 1dia L

32 | PPE-16-0791 - SECTOR 4801 MALLA 003 19 dias

33 Recorrido informacion y Difusién 2 dias

34 Replanteo de trazo 4 dias [

35 Sefializacion 16 dias

36 Calicatas 8 dias

37 Corte y Demolicién 9 dias

38 Excavacién 9 dias

39 Tendido de tuberias 9 dias

40 Relleno y Compactacion 9 dias

41 Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias

42 Fin de construccion 1dia

43 Prueba de hermeticidad 2 dias

44 Gasificacion 1dia

45 Resanes y limpieza 15 dias

46 Entrega de obra 1dia h

47 | PPE-19-1257 - SECTOR 8800 MALLA 000 19 dias r 1
48 Recorrido informacion y Difusién 2 dias

49 Replanteo de trazo 4 dias [ )

50 Sefializacion 16 dias

51 Calicatas 8 dias

52 Corte y Demolicién 9 dias

53 Excavacién 9 dias

54 Tendido de tuberias 9 dias

55 Relleno y Compactacion 9 dias

56 Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias

57 Fin de construccion 1dia

58 Prueba de hermeticidad 2 dias

59 Gasificacion 1dia

60 Resanes y limpieza 15 dias

61 Entrega de obra 1dia L
62 | PPE-19-1258 - SECTOR 8800 MALLA 001 19 dias

63 Recorrido informacion y Difusién 2 dias

64 Replanteo de trazo 4 dias — ]

65 Sefializacion 16 dias

66 Calicatas 8 dias

67 Corte y Demolicién 9 dias

68 Excavacién 9 dias

69 Tendido de tuberias 9 dias

70 Relleno y Compactacion 9 dias

n Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias

72 Fin de construccion 1dia

B Prueba de hermeticidad 2 dias

74 Gasificacion 1dia

75 Resanes y limpieza 15 dias

76 Entrega de obra 1dia h
77 | PPE-19-1259 - SECTOR 8800 MALLA 002 19 dias

78 Recorrido informacion y Difusion 2 dias

iel Replanteo de trazo 4 dias [ )
80 Sefializacion 16 dias

81 Calicatas 8 dias

82 Corte y Demolicién 9 dias

8 Excavacién 9 dias

84 Tendido de tuberias 9 dias

85 Relleno y Compactacion 9 dias

86 Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias

87 Fin de construccion 1dia

8 Prueba de hermeticidad 2 dias

89 Gasificacion 1dia

90 Resanes y limpieza 15 dias

91 Entrega de obra 1dia h
92 | PPE-19-1260 - SECTOR 8800 MALLA 003 19 dias

93 Recorrido informacion y Difusién 2 dias

94 Replanteo de trazo 4 dias

%5 Sefializacion 16 dias L
9% Calicatas 8 dias

97 Corte y Demolicién 9 dias

%8 Excavacién 9 dias

9 Tendido de tuberias 9 dias
100 Relleno y Compactacion 9 dias
101 Acabado vereda y/o pista (resane) 9 dias
102 Fin de construccion 1dia
103 Prueba de hermeticidad 2 dias
104 Gasificacion 1dia
105 Resanes y limpieza 15 dias
106 Entrega de obra 1dia h

EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
Ingeniero Civil
CIP N° 2514-T
Tarea it * Resumen del proyecto 1 1 Progreso resumido Hito externo °* Hito inactivo Tarea manual I |rforme de resumen manual solo el comienzo C Fecha imite o
Division e Resumen P—cuor por sintesis P— |t resumido o Tareas extemas I  Torea inactiva Resumen inactivo v W solo duracién Resumen manual P— i fin 1 Progreso —
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