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N°: 2022-0097613
Lima, 10 de Junio de 2022 Remitente:

GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. -
RUC: 20503758114

" Seﬁores Recihido: 20/06/2022 - 09:45
d “de Folios: 40
. MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA criinis ol B A
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Consultas: ww.;lung;;a.?ggbpe
Telefonos: (51)1 - =
Presente. - Nota: L: :ecepcién NO da conformidad al
contenido.

Asunto: Solicita autorizacién para la ejecucién de obras del proyecto “ATV - SECTOR

002500 MALLA (001-002) ET 02 - SECTOR 001100 MALLA 001 ET 02 -
SECTOR 001200 MALLA 001 ET 02 - SECTOR 002700 MALLA 001 ET 02 -
SECTOR 001900 MALLA (005-006) ET 02”

Radicado: R2022-029828

De nuestra consideracién:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Célidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N°
10609610, con poderes inscritos en la partida electrénica N° 11352499 del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio publico de gas natural promovido por el
Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacion para la ejecucién de obras del
proyecto denominado “ATV - SECTOR 002500 MALLA (001-002) ET 02 - SECTOR 001100 MALLA
001 ET 02 - SECTOR 001200 MALLA 001 ET 02 - SECTOR 002700 MALLA 001 ET 02 - SECTOR
001900 MALLA (005-006) ET 02", ubicado en el distrito de Ate Vitarte, tal como se sefala en los

planos de ubicacién y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutaran en las siguientes
direcciones;

0O AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (SN), desde Av. La Mar hasta Jr. de la Unién
) AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (SN), desde Pj. S/N hasta Av. Ate

0 AV. NICOLAS AYLLON (SN), desde Ca. Mar de las Marianas hasta Ca. Mar del Caribe
0 AV. A (EO), desde Ca. Lancaster hasta Ca. Francia

Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucién
de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucion podra abrir los pavimentos,
calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del area de concesién, previa
notificacién a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacién que sea menester
dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

... El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-

~-2004—MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccion General de Asuntos
«.Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.
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En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:

1. Plano de Ubicacion

2. Planos de planta y perfil

3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas

4. Cronograma de Obra

Por su parte, informamos la contratacion de la empresa CONSTRUREDES SAC identificada con RUC
N°20518509391 para la elaboracién de dichos trabajos contando como responsable por parte de la
empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar., con registro del Colegio de Ingenieros
~ N° 2514-T: asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G.
' Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de |a Ley N° 27444- Ley
del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion
ordinaria de éste procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr.
ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representacion de
¥ nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la

obtencion de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorizacién que corresponda.

¥ Asimismo, sefialamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de la Ley N° 27444,
= vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electrénicos:

= casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe

=  Gestion.Permisos@calidda.com.pe

*  emera@meraasesores.com

Y POR TANTO:

i A usted sefior Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos
" proporcione la autorizacion solicitada, por corresponder a derecho.

= Atentamente,

¢ Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE

® Fecha: 10/06/2022 18:44:11

Roberto Franco Gianoli Hanke
¢ Sub Gerente Legal
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® Presente. -
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Solicita autorizacion para la ejecucién de obras del proyecto "ATV - SECTOR
002500 MALLA (001-002) ET 02 - SECTOR 001100 MALLA 001 ET 02 -
SECTOR 001200 MALLA 001 ET 02 - SECTOR 002700 MALLA 001 ET 02 -
SECTOR 001900 MALLA (005-006) ET 02"

Asunto:

Radicado: R2022-029828

De nuestra consideracion:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC N° 205037581 14, debidamente
| representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N°
10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio pablico de gas natural promovido por el
¥ Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacion para la ejecucion de obras del

proyecto denominado “ATV - SECTOR 002500 MALLA (001-002) ET 02 - SECTOR 001100 MALLA
001 ET 02 - SECTOR 001200 MALLA 001 ET 02 - SECTOR 002700 MALLA 001 ET 02 - SECTOR
% 001900 MALLA (005-006) ET 02", ubicado en el distrito de Ate Vitarte, tal como se sefiala en los
¢ planos de ubicacion y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucién
% de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucién podra abrir los pavimentos,
@ calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del area de concesion, previa

# notificacion a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacion que sea menester
& dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

& El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
i 2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccién General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.

¥ En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
¥ Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:
4., 1. Plano de Ubicacion
w2, Planos de planta y perfil
w+. 3. .Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra
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Por su parte, informamos la contratacion de la empresa CONSTRUREDES SAC identificada con RUC

N°20518509391 para la elaboracion de dichos trabajos contando como responsable por parte de la

empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar, con registro del Colegio de Ingenieros

N° 238838, asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G.
. Eugenio Sarmiento - Ing. Civil - CIP 150305,

. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley
del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacién
ordinaria de este procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT
VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41 195791, a fin de que, en nombre y representacion de nuestra
= empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalizacién del proyecto.

; Asimismo, sefialamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de la Ley N° 27444,
@ vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electrénicos:

0 * casilla.electronica@proveedores.calidda.com. pe

* Gestion.Permisos@calidda.com.pe

"  emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO

.‘ Presentamos la presente comunicacion para los fines pertinentes y en el marco de la normativa
% aplicable.

.‘ Atentamente,

@ Firmado Digitalmente por:

& ROBERTO FRANCO GIANOL|
! HANKE

Fecha: 10/06/2022 18:44:13

Roberto Franco Gianoli Hanke
i Sub Gerente Legal

D
:

@ =



CRONOGRAMA DE OBRA

GONSTRUREDES SAC DISTRITO DE ATE VITARTE
id_ Nombre de tarea IDuracién ol 1wl il | ol 1wl Ll ol 1wl Ll | | ol 1wl il | ol 1wl [ | I ol 1wl Ll | | ol 1l Ll | I ol (I wl Ll | I ol 1wl Ll | | ol 1l [ | | o ol

1 | ACTIVIDADES - DISTRITO DE ATE VITARTE 70 dias

2 | PPE-14-0666 - ATV-SECTOR-002500-MALLA-001 ET02 19 dias

3 Recorrido informacion y Difusién 2 dias (A

| 4 | Replanteo de trazo 5 dias

5 Sefializacion 15 dias

6 Calicatas 6 dias

7 Corte y Demolicién 7 dias

8 Excavacién 7 dias

9 Tendido de tuberias 7 dias

10 Relleno y Compactacion 7 dias

n Acabado vereda y/o pista (resane) 7 dias

12 Fin de construccion 1dia

3 Prueba de hermeticidad 2 dias

14 Gasificacion 1dia h

15 Resanes y limpieza 15 dias

16 Entrega de obra 1dia h

17 | PPE-14-0667 - ATV-SECTOR-002500-MALLA-002 ET02 19 dias

18 Recorrido informacion y Difusién 2 dias

19 Replanteo de trazo 5 dias

20 Sefializacion 15 dias

21 Calicatas 6 dias

22 Corte y Demolicién 7 dias

23 Excavacién 7 dias

24 Tendido de tuberias 7 dias

25 Relleno y Compactacion 7 dias

26 Acabado vereda y/o pista (resane) 7 dias

27 Fin de construccion 1dia

28 Prueba de hermeticidad 2 dias

29 Gasificacion 1dia

30 Resanes y limpieza 15 dias

31 Entrega de obra 1dia E

32 | PPE-16-0389 - ATV-SECTOR-001900-MALLA-006 ET02 19 dias

33 Recorrido informacion y Difusién 2 dias

34 Replanteo de trazo 5 dias

35 Sefializacion 15 dias

36 Calicatas 6 dias

37 Corte y Demolicién 7 dias

38 Excavacién 7 dias

39 Tendido de tuberias 7 dias

40 Relleno y Compactacion 7 dias

41 Acabado vereda y/o pista (resane) 7 dias

42 Fin de construccion 1dia

43 Prueba de hermeticidad 2 dias

44 Gasificacion 1dia

45 Resanes y limpieza 15 dias

46 Entrega de obra 1dia h
47 | PPE-16-0388 - ATV-SECTOR-001900-MALLA-005 ET02 19 dias

48 Recorrido informacion y Difusién 2 dias

49 Replanteo de trazo 5 dias

50 Sefializacion 15 dias

51 Calicatas 6 dias

52 Corte y Demolicién 7 dias

53 Excavacién 7 dias

54 Tendido de tuberias 7 dias

55 Relleno y Compactacion 7 dias

56 Acabado vereda y/o pista (resane) 7 dias

57 Fin de construccion 1dia

58 Prueba de hermeticidad 2 dias

59 Gasificacion 1dia

60 Resanes y limpieza 15 dias

61 Entrega de obra 1dia h
62 | PPE-14-0691 - ATV-SECTOR-001100-MALLA-001 ET02 19 dias

63 Recorrido informacion y Difusién 2 dias

64 Replanteo de trazo 5 dias

65 Sefializacion 15 dias

66 Calicatas 6 dias

67 Corte y Demolicién 7 dias

68 Excavacién 7 dias

69 Tendido de tuberias 7 dias

70 Relleno y Compactacion 7 dias

n Acabado vereda y/o pista (resane) 7 dias

72 Fin de construccion 1dia

B Prueba de hermeticidad 2 dias

74 Gasificacion 1dia

75 Resanes y limpieza 15 dias

76 Entrega de obra 1dia h
77 | PPE-14-0738 - ATV-SECTOR-001200-MALLA-001 ET02 19 dias

78 Recorrido informacion y Difusion 2 dias

9 Replanteo de trazo 5 dias

80 Sefializacion 15 dias

81 Calicatas 6 dias

82 Corte y Demolicién 7 dias

8 Excavacién 7 dias

84 Tendido de tuberias 7 dias

85 Relleno y Compactacion 7 dias

86 Acabado vereda y/o pista (resane) 7 dias

87 Fin de construccion 1dia

8 Prueba de hermeticidad 2 dias

89 Gasificacion 1dia

90 Resanes y limpieza 15 dias

91 Entrega de obra 1dia h
92 | PPE-16-0346 - ATV-SECTOR-002700-MALLA-001 ET02 19 dias

93 Recorrido informacion y Difusién 2 dias

94 Replanteo de trazo 5 dias

%5 Sefializacion 15 dias

9% Calicatas 6 dias

97 Corte y Demolicién 7 dias

%8 Excavacién 7 dias

9 Tendido de tuberias 7 dias
100 Relleno y Compactacion 7 dias
101 Acabado vereda y/o pista (resane) 7 dias
102 Fin de construccion 1dia
103 Prueba de hermeticidad 2 dias
104 Gasificacion 1dia
105 Resanes y limpieza 15 dias
106 Entrega de obra 1dia h

EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
Ingeniero Civil
CIP N° 2514-T
Tarea it * Resumen del proyecto 1 1 Progreso resumido Hito externo Hito inactivo Tarea manual I  |1forme de resumen manusl ee— solo ¢l comienzo C Fecha imite o
Division e Resumen P—cuor por sintesis P— |t resumido Tareas extemas I  Torea inactiva Resumen inactivo v W solo duracién Resumen manual P— i fin 1 Progreso —
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CROQUIS DE UBICACION
CUADRANTE 108- J08
C D E F G H I J A

TOR 0025

L /)
~//

CUADRANTE 109 - J09

ESCALA GRAFICA

Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
Hemisferio Sur - ZONA 18

1,800m

OKm.

\\ s

SIMBOLOGIA

sn L090
TEE de Todo Diametro
Valvula >< Conexidn con Silleta (TF) e—
Tapdn ) Conexién con Tapping Tee (EF) B—
Reduccién < Conexion sin vélvula de exceso de flujo ——
Transicién AC—PE 143 Punto de Inicio de Progresiva: 0.00 (> ——
Punto Control Topogrdfico
ERP E Posg A
Punto de salida de cable de deteccidn élé
Triducto - en acometida
Punto de emplame % Zona de proteccion mecénica de la red Voo
Gabinete IE Tramo con tapada diferente a la tipica —4—
L

TIPO DE LINEA

TUBERIA PE 8200mm PE200
TUBERIA PE 8160mm PE160
TUBERIA PE 8110mm PE110
TUBERIA PE  #90mm PE90
TUBERIA PE  #63mm PE63
TUBERIA PE  #32mm PE32
TUBERIA PE  #20mm PE20
TUBERIA PE (CON GAS) -k

Distancia minima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

/] ZONA ARQUEOLOGICA

METRADOS
DIAMETRO DE TUBERIA LONGITUD (m)

PE @ 32 mm 1109.47
PE ¢ 63 mm 910.26
PE ¢ 90 mm —_—
PE # 110 mm -
PE ¢ 160 mm ——
PE ¢ 200 mm —_
TOTAL: 2019.73

D.I-..II.N--Y.AOI;Q tIJ.FIBcEiv;._-----_..

niero
c":‘l%‘wzswr
Representante Técnico
A PLANO PARA PERMISO 19-05-2022 PCC EUS EUS
REV. DESCRIPCION FECHA ELABORO REVISO APROBO

LISTA DE REVISIONES

,% Calidda | REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL
4 ’ 24 CONSTRUREDES S.A.C.

GAS NATURAL DEL PERU EN LIMA Y CALLAO

TITULO :

PPE-14-066-0667-0691-0738/PPE-16-0346-0388-0389 Redes de Polietileno - Ate Vitarte

ATV-SECTOR002500-MALLA 001 ETAPA 02/ ATV-SECTOR002500-MALLA002 ETAPA 02/ ATV-SECTOR001100-MALLAOO1ETAPA 02 /

ATV-SECTORO001200-MALLA 001 ETAPA 02/ ATV-SECTOR002700-MALLA001 ETAPA 02/ ATV-SECTOR001900-MALLA005 ETAPA 02/
ATV-SECTOR001900-MALLA006 ETAPA 02

Plano Maestro

N\ {oiBuio: FECHA : DISTRITO : PLANO N : REV. -
§ P.C.C. 19-05-2022 ATE VITARTE
g - ; - PPE-14-0666-02-PM-01 /PPE-14-0667-02-PM-01
1% pus |F o | BB emenninny | PPE-14-0691-02-PM-01 /PPE-14-0738-02-PM-01 A
_EU : A PPE-16-0346-02-PM-01 /PPE-16-0388-02-PM-01
APROBO : EUS FILE : ) REEMPLAZA : . PPE-16-0389-02-PM-01
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