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Id Nombre de tarea Duración

1 SAN BORJA 30 días
2 PPE0-21-1268 EXT RED A CA CARZOU CDRA 1 SBO-SECTOR-000600-MALLA-003 30 días

3 PERÍMETRO EXTERNO: 30 días

4 CA. CARZOU CDRA. 01 30 días

5 JIRON BRETON CDRA. 03 30 días

6 JIRON JEAN JACOUES ROUSSEAU CRA. 04 Y 05 30 días

7 CRUCE DE AV. SAN BORJA NORTE ALT. JR. JEAN JACOUES ROUSSEAU 30 días
8 RECORRIDO INFORMATIVO 2 días
9 CALICATAS 15 días
10 CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO 20 días
11 EXCAVACIÓN 20 días
12 TENDIDO DE TUBERÍA 20 días
13 RELLENO Y COMPACTACIÓN 20 días
14 REPOSICIÓN 20 días
15 LIMPIEZA DE LA ZONA. 20 días
16 PRUEBAS Y GASIFICACIONES 7 días
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