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Id Nombre de tarea Duración
1 ACTIVIDADES - DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO 45 días
2 PPE0-23-0107 - SDS - SECTOR 000100 MALLA 004 EXT. DE RED A 

AV. VÍA LÁCTEA CDR 3
45 días

3 Recorrido informacion y Difusión 2 días
4 Replanteo de trazo 2 días
5 Señalizacion 42 días
6 Calicatas 11 días
7 Corte y Demolición 19 días
8 Excavación 19 días
9 Tendido de tuberías 19 días
10 Relleno y Compactacion 19 días
11 Acabado vereda y/o pista (resane) 19 días
12 Fin de construccion 1 día
13 Prueba de hermeticidad 2 días
14 Gasificacion 1 día
15 Resanes y limpieza 41 días
16 Entrega de obra 1 día
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Fecha límite

Progreso
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