




Id Nombre de tarea Duración

1 ACTIVIDADES  DE OBRA 30 días

2 Inicio de Obra 0 días

3 Recorrido Informativo y Difusión 30 días

4 Acabado vereda y/o pista (Resane) 30 días

5 EXT. RED DELOSI 
S.A._LOL-SECTOR-003800-MALLA-009 

30 días

6 Señalizacion 25 días

7 Rotura de Pavimentos y Veredas 25 días

8 Excavación de Zanja 25 días

9 Instalacion de tubería 25 días

10 Relleno y Compactación 25 días

11 Reposicion de sardineles y areas verdes 25 días

12 Reposicion de Pavimento, Vereda 26 días

13 FIN - CONSTRUCCION 0 días

14 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y 
Prueba de 24 horas)

1 día

15 Gasificación 1 día

16 Limpieza y Aseo 30 días

29/11

5/01

27 4 11 18 25 1 8
dic '22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito exteTarea

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

División

CRONOGRAMA DE OBRA

Proyecto: "EXT. RED DELOSI S.A._LOL-SECTOR-003800-MALLA-009   "
Distrito: LOS OLIVOS
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PUNTO DE EMPALME
TAPPING TEE HIGH FLOW
PEØ 200X63mm
CON  -----

PEØ32mm

Reduccion
PEØ63x32mm

PolivalvulaGN-LM-PE-LOL-SECTOR-003800-MALLA-009 

5.50

2.00

2.00PEØ32mm(EXIST)
PEØ200mm(EXIST)

AVENIDA ANGELICA GAMARRA DE LEON VELARDE

AVENIDA ANGELICA GAMARRA DE LEON VELARDE

AVENIDA ANGELICA GAMARRA DE LEON VELARDE

Triducto

Gabinete

Punto de emplame

L
T

PE90

PE63

PE32

Tramo con tapada diferente a la típica

Zona de protección mecánica de la red

en acometida

Punto Control Topográfico

Punto de salida de cable de detección

Punto de Incio de Progresiva: 0.00

Conexión sin válvula de exceso de flujo

ERP

Conexión con Silleta (TF)

Conexión con Tapping Tee (EF)Tapón

Reducción

Transición AC-PE

Válvula

TUBERÍA PE  Ø32mm

TUBERÍA PE  Ø63mm

TUBERÍA PE  Ø90mm

TUBERÍA PE  Ø20mm PE20

TUBERÍA PE Ø160mm
PE110

TUBERÍA PE (CON GAS) PE

PE160

TUBERÍA PE Ø110mm

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

TUBERÍA PE Ø200mm PE200

REVISÓFECHAREV. DESCRIPCIÓN DIBUJO APROBÓ

Ø 20 mm
LONGITUDØ TUBERÍA

LISTA DE METRADOS

Ø 32 mm
Ø 63 mm

Ø 110 mm

Ø 200 mm

---

Total

26.78
1.30

28.08

Ø 160 mm ---

Ø 90 mm ---
---

02-11-2022PARA CONSTRUCCIONA

---

J.CORDEROU. YAURICASA J. CORDERO

Representante Técnico
(Contratista)

ESCALA :REVISO :

APROBO : FILE :

DIBUJO :

TITULO :

FECHA : PLANO N° : REV. :

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
EN LIMA Y CALLAO

DISTRITO :

ZONA Y MALLA :

REEMPLAZA :
---

SECTOR-003800-MALLA-009 

LOS OLIVOS

1/1

1/750

02-11-2022

J.CORDERO

J. CORDERO

U.YAURICASA

PPE0-21-1623-REDES DE POLIETILENO -LOS OLIVOS
EXT. RED DELOSI S.A._LOL-SECTOR-003800-MALLA-009 

PPE0-21-1623-00-PM-01A

PLANO MAESTRO 

Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84

Hemisferio Sur - ZONA 18

CROQUIS DE UBICACIÓN
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