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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA e FOlos N ZALES ?ae:gow
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO R o EL
Presente. - C?‘S\éionos'- (5:: 4a con midad
cion N
Nota La recep Gonmr“do.
Asunto: Solicita autorizacién para la ejecucién de —-~yecio “SAN - SECTOR

000300 MALLA (001, 002) ETAPA 02 - 5ScCTOR 000800 MALLA (003, 007)
ETAPA 02 - SECTOR 000700 MALLA 009 ETAPA 02"

Radicado: R2022-030937
De nuestra consideracion:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N°
10609610, con poderes inscritos en la partida electronica N° 11352499 del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificacién del servicio publico de gas natural promovido por el
Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacién para la ejecucién de obras del
proyecto denominado “SAN - SECTOR 000300 MALLA (001, 002) ETAPA 02 - SECTOR 000800
MALLA (003, 007) ETAPA 02 - SECTOR 000700 MALLA 009 ETAPA 02”, ubicado en el distrito de
Santa Anita, tal como se sefiala en los planos de ubicacion y la memoria descriptiva que se adjuntan,
las cuales se ejecutaran en las siguientes direcciones:

AV. TUPAC AMARU (NS), desde Jr. Huancayo hasta Jr. César Vallejo

Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucién
de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucién podra abrir los pavimentos,
calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del area de concesion, previa
notificacion a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacién que sea menester
dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccion General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
-4 Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacién:
. 1. Plano de Ubicacion
wawene 2.0+ Planos de planta y perfil
3" Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra



l'f'% Calidda

Por su parte, informamos |a contratacién de la empresa CONSTRUREDES SAC identificada con RUC
N°20518509391 para la elaboracién de dichos trabajos contando como responsable por parte de la
empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar., con registro del Colegio de Ingenieros
N°® 2514-T; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G.
Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley
del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion
ordinaria de éste procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr.
ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representacion de
~ huestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la
. obtencién de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorizacion que corresponda.

§ Asimismo, sefialamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de la Ley N° 27444,
vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electrénicos:

. casilla‘electronica@proveedores.calidda.com.pe

. Gestion.Permisos@calidda.com.pe

* emera@meraasesores.com

POR TANTO:

A usted sefior Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos
proporcione la autorizacién solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por;
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE

= Fecha: 12/07/2022 09:52:27

" Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal
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Razén Social o Nombre GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.
Remitente : S/R _ _ _ _
|{Asunto : AUTORIZACION EN AREA DE USO PUBLICO PARA LA REALIZACION DE -
OBRAS DE INSTALACION, AMPLIACION O MANTENIMIENTO DE LA Tra'zmile.
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CODIGO DEL PROYECTO: PE-13-547, 548, 616,
621, 631

Lima, 11 de Julio de 2022

Sefiores

- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Presente. -

Asunto: Solicita autorizacién para la ejecucién de obras del proyecto "SAN - SECTOR
000300 MALLA (001, 002) ETAPA 02 - SECTOR 000800 MALLA (003, 007)
ETAPA 02 - SECTOR 000700 MALLA 009 ETAPA 02"

Radicado: R2022-030937

De nuestra consideracion:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N°
10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio publico de gas natural promovido por el
Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacién para la ejecucion de obras del
proyecto denominado “SAN - SECTOR 000300 MALLA (001, 002) ETAPA 02 - SECTOR 000800
MALLA (003, 007) ETAPA 02 - SECTOR 000700 MALLA 009 ETAPA 02”, ubicado en el distrito de
Santa Anita, tal como se sefiala en los planos de ubicacién y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucion
de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucién podra abrir los pavimentos,
calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del area de concesion, previa
notificacion a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacion que sea menester
dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado'mediahte R.D N°0116-
2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccién General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.

} AL, A}

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:
1. Plano de Ubicacién ‘ —————— ]
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
w4, Cronograma de Obra




¢ calidda

Por su parte, informamos la contratacion de la empresa CONSTRUREDES SAC identificada con RUC
N°20518509391 para la elaboracion de dichos trabajos contando como responsable por parte de la
empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar, con registro del Colegio de Ingenieros
N*® 238838; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G.
Eugenio Sarmiento - Ing. Civil - CIP 150305.

- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley
.. del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion

ordinaria de este procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT
VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que, en nombre y representacion de nuestra
empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalizacién del proyecto.

Asimismo, sefialamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de Ia Ley N° 27444,
vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electrénicos:

= casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe

*  Gestion.Permisos@calidda.com.pe

*  emera@meraasesores.com

% POR LO EXPUESTO

) Presentamos la presente comunicacion para los fines pertinentes y en el marco de la normativa
i aplicable.

¢ Atentamente,

Firmado Digitalmente por:

& ROBERTO FRANCO GIANOLI
= HANKE

&= Fecha: 12/07/2022 09:52:30

* Roberto Franco Gianoli Hanke
i Sub Gerente Legal
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- CRONOGRAMA DE OBRA
) CONSTRUREDES S AT DISTRITO DE SANTA ANITA
id  [Nombre de tarea [uracién ol ulowmloxl ol vl sl el ol xE vl sl el o ml xE vl sk el o ml oxl vl sk el oml x b vl sk el ol oMl xE ol vl sE el o ml xE vl sl el o ml x| ]
1 ACTIVIDADES - DISTRITO DE SANTA ANITA 54 dias —
2 | PE-13-547 - SAN-SECTOR-000300-MALLA-001 ET02 19 dias I —
3 Recorrido informacion y Difusién 2 dias
4 Replanteo de trazo 5 dias :—
5 Sefializacion 15 dias e — |
6 Calicatas 6 dias — ) ——
7 Corte y Demolicién 7 dias I
8 Excavacion 7 dias >
| 9 | Tendido de tuberias 7 dias — |
10 Relleno y Compactacion 7 dias )
| 11| Acabado vereda y/o pista (resane) 7 dias
12 Fin de construccion 1dia
13 Prueba de hermeticidad 2 dias
14 Gasificacion 1 dia
15 Resanes y limpieza 15 dias
16 Entrega de obra 1dia
17 | PE-13-548 - SAN-SECTOR-000300-MALLA-002 ET02 19 dias
18 Recorrido informacion y Difusién 2 dias
| 19 | Replanteo de trazo 5 dias
i Sefializacion 15 dias E— |
| 21 | Calicatas 6 dias
22 Corte y Demolicién 7 dias
| 23| Excavacién 7 dias
24 Tendido de tuberias 7 dias
25 Relleno y Compactacion 7 dias
26 Acabado vereda y/o pista (resane) 7 dias
27 Fin de construccion 1 dia
28 Prueba de hermeticidad 2 dias
29 Gasificacion 1 dia
30 Resanes y limpieza 15 dias
| 31 | Entregadeobra 1dia
32 | PE-13-616 - SAN-SECTOR-000800-MALLA-003 ET02 19 dias
| 33 | Recorrido informacion y Difusién 2 dias
34 Replanteo de trazo 5 dias
| 35 | Sefializacion 15 dias e |
36 Calicatas 6 dias —}
37 Corte y Demoliciéon 7 dias
38 Excavacion 7 dias
39 Tendido de tuberias 7 dias
40 Relleno y Compactacion 7 dias
41 Acabado vereda y/o pista (resane) 7 dias
42 Fin de construccion 1 dia
43 Prueba de hermeticidad 2 dias
| 4 | Gasificacion 1 dia
| 45 | Resanesylimpieza 15 dias
46 Entrega de obra 1dia
| 47 | PE-13-621 - SAN-SECTOR-000800-MALLA-007 ET02 19 dias
48 Recorrido informacion y Difusion 2 dias
49 Replanteo de trazo 5 dias
50 Sefializacion 15 dias e _______________________________________________________|
51 Calicatas 6 dias —]
52 Corte y Demolicién 7 dias
53 Excavacion 7 dias
54 Tendido de tuberias 7 dias
| 55 | Rellenoy Compactacion 7 dias
| 56 | Acabado vereda y/o pista (resane) 7 dias
| 57 | Finde construccion 1 dia
58 Prueba de hermeticidad 2 dias
59 Gasificacion 1 dia
60 Resanes y limpieza 15 dias
61 Entrega de obra 1dia
62 | PE-13-631 - SAN-SECTOR-000700-MALLA-009 ET02 19 dias
63 Recorrido informacion y Difusion 2 dias
64 Replanteo de trazo 5 dias
65 Sefializacion 15 dias EE— |
66 Calicatas 6 dias |
| 67 | CorteyDemolicién 7 dias >
| 68 | Excavacion 7 dias —-— |
| 69 | Tendido de tuberias 7 dias —-— |
70 Relleno y Compactacion 7 dias [
7 Acabado vereda y/o pista (resane) 7 dias
72 Fin de construccion 1 dia
73 Prueba de hermeticidad 2 dias
74 Gasificacion 1 dia
75 Resanes y limpieza 15 dias
76 Entrega de obra 1dia L
EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
Ingeniero Civil
CIPN*2514-T
Tarea I Resumen [—)  Tarea resumida I Tareas externas I Hito inactivo solo duracion solo el comienzo C Progreso
Divisibn ~ aasssraassaaas Resumen del proyecto [Fr—  Hito resumido (o Hito externo ® Resumen inactivo v D Informe de resumen manual e— solo fin 3
Hito * Agrupar por sintesis v W Progreso id Tarea inactiva Tarea manual I Resumen manual [— Fecha limite S
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PE-13-547-548-616-621-631-Redes de Polietileno - Santa Anita
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Plano Maestro

OKm. 1,800m
Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
Hemisferio Sur - ZONA 18
SIMBOLOGIA
TEE de Todo Diametro L
Vélvula ><] Conexién con Silleta (TF) o—
Tapdn I Conexién con Tapping Tee (EF) B—
Reduccion < Conexién sin valvula de exceso de flujo ——
Transicién AC—PE 13 Punto de Inicio de Progresiva: 0.00 (> ——
Erp g Punto Control Topogrdfico A
Punto de salida de cable de deteccion %
Triducto . en acometida
Punto de emplame % Zona de proteccion mecdnica de la red m
Gabinete IE Tramo con tapada diferente a la tipica ——
T
TIPO DE LINEA
TUBERIA PE $200mm PE200
TUBERIA PE #160mm PE160
TUBERIA PE #110mm PET10
TUBERIA PE  #90mm PE90
TUBERIA PE  #63mm PE63
TUBERIA PE  932mm PE32
TUBERIA PE  $20mm PE20
TUBERIA PE (CON GAS) - _ Pk _
Distancia minima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m
7777 7] ZONA ARQUEOLOGICA
METRADOS
DIAMETRO DE TUBERIA LONGITUD (m)
PE ¢ 32 mm 882.51
PE ¢ 63 mm N
PE ¢ 110 mm _—
PE ¢ 160 mm ———
PE ¢ 200 mm _
TOTAL: 882.51
®“"EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
ingeniero Civil
CIP N* 2514-T
Representante Técnico
A PLANO PARA PERMISO 31-05-2022 GOM EUS EUS
REV. DESCRIPCION FECHA ELABORO REVISO APROBO
LISTA DE REVISIONES
-, Calidda | REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL
A
GAS NATURAL DEL PERD EN LIMA Y CALLAO A CONSTRUREDES S.A.C.
TITULO :

REV.:

DIBUJO : FECHA : DISTRITO : PLANO N°:
G.0.M. 31-05-2022 Santa Anita
REVISO : ESCALA : ZONA Y MALLA :
E.U.S. SE |memmmumgpempmemmmeesen
APROBO : FILE : REEMPLAZA :
E.U.S. - PE-13-631-02-PM-01

PE-13-547-02-PM-01
PE-13-548-02-PM-01
PE-13-616-02-PM-01 A
PE-13-621-02-PM-01
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