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cODIGO DEL PROYECTO: PPE-21-0266, 0267

Lima, 22 de Junio de 2022

Sefiores

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
’.5 Presente. -

Asunto: Solicita autorizacion para la ejecucion de obras del proyecto “EXT RED AV. SAN
BORJA NORTESBO- SECTOR 000600 MALLA 000, 004

Radicado : R2022-032599

De nuestra consideracion:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
¥ representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N°
| 10609610, con poderes inscritos en la partida electronica N° 11352499 del Registro de Personas
¥ Juridicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos::

Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio publico de gas natural promovido por el
Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacion para la ejecucion de obras del
proyecto denominado “EXT RED AV. SAN BORJA NORTESBO- SECTOR 000600 MALLA 000, 004"
ubicado en el distrito de San Borja, tal como se sefiala en los planos de ubicacion y la memeria
¥ descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutaran en las siguientes direcciones:

i - Av San Borja Norte (Eo) Desde Jr Oscar Dominguez Hasta Ir Alberto Durero

& Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucién
8 de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucion podra abrir los pavimentos,
calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del area de concesion, previa
notificacion ac la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparaciéon que sea
¥ menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
§ 2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccion General de Asuntos
§ Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
® Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:

Plano de Ubicacion

Planos de planta y perfil

Memoria Descriptiva y Especificaciones Tecnicas
Cronograma de Obra

NS

#4

Ne: 2022-01 05481
itente: -
ZT;.NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A
RUC: 205037581 14

—— A Recibido: najo7/2022 - 09:28
==\ N de Folios: 3

5
Registiado YNGA YZQUIERDO

consultas: www.munlig;aﬁggg)e
Telefonos: (51 1-6

idad al
i0 1a contormida
. La recepcion NO_(
Mo contenido.

i



calidda

Por su parte, informamos la contratacién de la empresa P.A PERU SAC, empresa identificada con
RUC. N° 20549011196, para la elaboracién de dichos trabajos contando como responsable por parte
de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros
N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G.
Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley

. del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion
 ordinaria de éste procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr.
. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representacién de
| nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la
obtencion de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorizacién que corresponda.

POR TANTO:

A usted sefior Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario 2 efecto se nos
proporcione |a autorizacion solicitada, por corresponder a derecho.

# Atentamente,

| Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI

& HANKE
| Fecha: 28/06/2022 17:44:37

Roberto Franco Gianoli Hanke
i Sub Gerente Legal




/\ R RER o CRONOGRAMA DE OBRA GENERAL

PROYECTO: "EXT RED AV. SAN BORJA NORTE-SBO- SECTOR 000600 MALLA (000,004)"
DISTRITO: SAN BORJA

Id Nombre de tarea Duracién | p-1p1l D2 3| D4l D5| 6| D7! D8 9| D1l D1/ 01| D1/ D1 D1] D1l D1l D1l D1/ D2l D2! D2! D2l D2/ 2| D2l D2! D2l D2l D3l D3| D3l D3| 3! D3| D3| 3| D3l D3/ D4l D4l D4 D4l D4l D4 D4l D4l D4 D4l S| D5 D3| S| D5 D3| S| D5 D5/ S| DI D6
|_|ACTIVIDADES DE OBRA dies |
2 | DISTRITO DE SAN BORIA o
3 EXT RED AV. SAN BORJA NORTE - SBO - SECTOR 60 dias - 777

000600 MALLA 000,004

4 Inicio de Obra 0 dias

° Difusion y Recorrido Informativo S s | ————

6 Sefalizacién 60 dias

7 Calicatas 18 dias

8 Trazo y Replanteo 55 dias

9 Corte y Demolicidn 55 dias

10 Excavacion y Movimiento de Tierras 55 dias

1 Instalacion de Tuberia 55 dias

12 Relleno y Compactacion 55 dias

13 Reposicién de Pavimentos 55 dias

14 FIN - CONSTRUCCION 0 dias

15 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteoy 2 dias

Prueba de 24 horas)

16 Gasificacion 1dia

17 Reposicion y Limpieza Final 60 dias
Tarea [ Resumen del proyecto 1 Tarea manual [ solo el comienzo C Fecha limite A 4
Division Tarea inactiva solo duracién | solofin | Progreso
Hito L 4 Hito inactivo Informe de resumen manual m——————  Tareas externas Progreso manual
Resumen [ Resumen inactivo I | Resumen manual =1 Hitoexterno ®
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ESCALA GRAFICA

Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
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Tee Reducida
PE@110x63mm
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Jistancia minima a edificaciones considerac

EXT RED AV. SAN BORJA NORTE_SBO
SBO - SECTOR 000600 MALLA 000

EXT RED AV. SAN BORJA NORTE_SBO
SBO - SECTOR 000600 MALLA 004

Representante Técnico
(Contratista)
/ P’A‘ PERU sac C éli dd a A PARA PERMISOS 25/05/2022 LMOC JMGV CDPM
A@W I GAS SATURAL DEL BERD REV. DESCRIPCION FECHA ELABORO REVISO APROBO
) LISTA DE REVISIONES
METRADO DE CANALIZACION GENERAL EXT RED AV. SAN BORJA NORTE-SBO- SECTOR 000600 MALLA 000, SECTOR
000600 MALLA 004 ', Célldda REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL
GAS NATURAL DEL PERO EN LIMA Y CALLAO A Eaé;oﬁgsﬁg;&%
c OIAMETRO TiToke: PPE-21-(0266,0267) REDES DE POLIETILENO - SAN BORJA
iTem| CODIGO DE MALLA PE@32 | PE@63 | PE@90 | PEG110| PE@160 | PEZ200 [ LONGITUD ¢ 21+ ’ ) i
PROYECTO > EXT RED AV. SAN BORJA NORTE
) ) PLANO MAESTRO
EXT RED AV. SAN BORJA NORTE- ) . : : — :
2 | PPE-21-0267 B0, SECTOR 000600 MALLA 004 0.00 |133.10| 000 | 000 | 000 | 0.00 | 133.10 _ ~ P moc | T asiosr2022 |7 sanBoRuA raon RV
a T § REVISO : ESCALA : ZONA'Y MALLA :
TOTAL 0.00 |133.10| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.44 o / MGV SE oo PPE-21-(0266,0267)-00-PM-01 A
LTo LO‘] S /\/8"668/000 APROBO : CDPM FILE : » REEMPLAZA :
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