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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

- GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Presente. -

Asunto: Solicita autorizacién para la ejecucién de obras del proyecto "BRE - SECTOR
000200 MALLA 001"

Radicado: R2022-046591

De nuestra consideracién:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N°
10809610, con poderes inscritos en la partida electrénica N° 11352499 del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificacién del servicio publico de gas natural promovido por el
Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacién para la ejecucion de obras del
proyecto denominado “BRE - SECTOR 000200 MALLA 001", ubicado en el distrito de Brefia, tal
como se sefala en los planos de ubicacion y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se
ejecutaran en las siguientes direcciones:

AV ARICA.,

Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucion
de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucién podra abrir los pavimentos,
calzadas y aceras de las vias plblicas que se encuentren dentro del a@rea de concesion, previa
notificacién a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar Ia reparacion que sea menester
dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccién General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:
1. Plano de Ubicacion
2. Planos de planta y perfil
o« 3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra




*¢ cilidda

Por su parte, informamos la contratacion de la empresa CONSTRUREDES SAC identificada con RUC
N°20518509391 para la elaboracién de dichos trabajos contando como responsable por parte de la
empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar., con registro del Colegio de Ingenieros
N° 2514-T; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G.
Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 170305.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley
del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion
ordinaria de éste procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr.
ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representacién de
~ Nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la
., obtencién de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorizacién que corresponda.

Asimismo, sefialamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de Ia Ley N° 27444,
vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electrénicos:

= casilla.electronica@groveedores.calidda.com.ge
* Gestion.Permisos@calidda.com.pe
*  emera@meraasesores.com

POR TANTO:

A usted sefior Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos
proporcione la autorizacion solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE

Fecha: 03/09/2022 10:27:23

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal
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Presente. -
Asunto: Solicita autorizacion para la ejecucion de obras del proyecto “BRE - SECTOR

000200 MALLA 001"

' De nuestra consideracion:

- Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N°
10609610, con poderes inscritos en la partida electronica N° 11352499 del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio publico de gas natural promovido por el
Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacion para la ejecucion de obras del
proyecto denominado “BRE - SECTOR 000200 MALLA 001”, ubicado en el distrito de Breia, tal
como se sefiala en los planos de ubicacion y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucion
de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucion podra abrir los pavimentos,
calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del area de concesion, previa
- notificacion a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacion que sea menester
dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccion General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:

1. Plano de Ubicacion

2. Planos de planta y perfil

3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas

4. Cronograma de Obra

F




Por su parte, informamos la contratacion de la empresa CONSTRUREDES SAC identificada con RUC
N°20518509391 para la elaboracién de dichos trabajos contandc como responsable por parte de la
empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar, cen registro del Colegio de Ingenieros
N° 238838; asimismo, nuestra representada designa como persora responsable al Ingeniero Leyla G.
Eugenio Sarmiento - Ing. Civil - CIP 170305.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley
del Procedimiento Administrative General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion
ordinaria de este procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT

VALVERDE ALVARADO con DNI N°® 41195791, a fin de que, en nombre y representacion de nuestra
empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalizacion del proyecto.

Asimismo, sefialamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del articulo 20° del TUO de la Ley N°® 27444,
vuestro despacho nos podra notificar a los siguientes correos electrénicos:

= casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe

= Gestion.Permisos@calidda.com.pe

*  emera@meraasesores.com

~ POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicacién para los fines pertinentes y en el marco de la normativa
aplicable.

Atentamente,

. Firmado Digitalmente por:

ROBERTO FRANCO GIANOLI

- HANKE
- Fecha: 03/09/2022 10:27:25

YA

" Roberto Franco Gianoli Hanke
. Sub Gerente Legal
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- CRONOGRAMA DE OBRA
E~1coNSTRUREDES SAC DISTRITO DE BRENA

id Nombre de tarea [Duracion _[Comienzo [Fin ol timl x| slvlslol itIml x| slvislol timl x| slvlslolclml x| slvislol Ml xl slvlisiol tImlxl slvlsloliiml x| sl
1 ACTIVIDADES - DISTRITO DE BRENA 45 dias lun 19/09/22 mié 2/11/22
2 PPE-21-0367 - SECTOR 000200 MALLA 001 - EXT RED A AV 45 dias lun 19/09/22 mié 2/11/22
REPUBLICA DE PORTUGAL
3 Recorrido informacion y Difusién 2 dias lun 19/09/22 mar 20/09/22 AN
4 Replanteo de trazo 5 dias mié 21/09/22 dom 25/09/22 )
5 Sefalizacion 42 dias ~ mié21/09/22  mar1/11/22 e
6 Calicatas 14 dias mié¢ 21/09/22  mar 4/10/22 — |
7 Corte y Demolicién 15 dias jue 22/09/22 jue 6/10/22 - ——
8 Excavacion 15 dias jue 22/09/22 jue 6/10/22 | —
9 Tendido de tuberias 15 dias jue 22/09/22 jue 6/10/22 L —
10 Relleno y Compactacion 15 dias  jue 22/09/22 jue 6/10/22 I
1 Acabado vereda y/o pista (resane) 15 dias jue 22/09/22 jue 6/10/22
12 Fin de construccion 1 dia vie 7/10/22 vie 7/10/22
13 Prueba de hermeticidad 2 dias sab 8/10/22 dom 9/10/22
14 Gasificacion 1 dia lun 10/10/22 lun 10/10/22
15 Resanes y limpieza 41 dias jue 22/09/22 mar 1/11/22
16 Entrega de obra 1 dia mié 2/11/22 mié 2/11/22 L
/
esscoserccce eccconmasee
EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
Ingeniero Civil
CIP N° 2514-T
Tarea Agrupar por sintesis P—  Hito externo ® solo duracién Fecha limite o
Divisién Tarea resumida I Tarea inactiva Informe de resumen manual s————  Progreso
Hito * Hito resumido o Hito inactivo Resumen manual [r—
Resumen ] Progreso resumido — Resumen inactivo (2 @ solo el comienzo C
Resumen del proyecto [r—]  Tareas externas e Tarea manual I solo fin a1
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Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
Hemisferio Sur - ZONA 18

\ \ /l
DEFINIDA EN CAMPO POR LA 50 66 54646°°8,5 40 SMECLOGEA
() 290 |EMPALME CON 659 TEE de Todo Diametro L
DIRECCION COMERCIAL ‘ | % 654 SECTOR 600200
- 0 ® 680 67 - () MA A 001 A I — — Vélvula ><] Conexién con Silleta (TF) oe—
] vwvTT 2 68%86 684 PPE-19-0 S — — TU GAL Tapdn ) Conexién con Tapping Tee (EF) B—
80@98 69 / NTE PE @63/mm/ S — = . \ C A DE POR B Reduccién < Conexién sin valvula de exceso de flujo ——
696 690 .iW FEDi\STE/ - J R REPU BL o ///\ Transicion AC-PE [T Punto de Inicio de Progresiva: 0.00 - ——
— N %‘i 4906 :'ii. CUPLA - — —_ ERP E Punto Control Topogrdfico A
. I . 7 — - PE @ 63mm e T ] Punto de salida de cable de deteccidn %
T A y T \ N N . — Triducto - en acometida
AV g N 3mm e geamm - |
— AR/C ‘a “ \\\ PE @6 RED EX\STENTE PE @ Punto de empalme % Zona de proteccidn mecdnica de la red W
B / A CAP ) Gabinete IE Tramo con tapada diferente a la tipica ——
Vs T
PE & 63mm - 671 TIPO DE LINEA
I TUBERIA PE $200mm PE200
TUBERIA PE 8160mm PET60
_J TUBERIA PE #110mm PET10
. — TUBERIA PE  #90mm PES0
—— T T TUBERIA PE  #63mm PE63
R | . TUBERIA PE  $32mm PES2
- h 4 | TUBERIA PE  #20mm PE20
TUBERIA PE (CON GAS) N o ~
T —~—_ T Distancia minima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m
A m ZONA ARQUEOLOGICA
SYm
S A _ m TUBERIAS DE CONEXION (TC)
59— o
O METRADOS
3 A ‘/ DIAMETRO DE TUBERIA LONGITUD (m)
S PE ¢ 32 mm —_——
AR/C PE @ 63 mm 49.00
A A PE ¢ 110 mm _
PE ¢ 160 mm P
PE ¢ 200 mm P
TOTAL: 49.00
LO10
:
"""EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
Ingeniero Civil
CIP N° 2514-T
Representante Técnico
A PLANO PARA PERMISO 26—08-2022 MSF EUS EUS
REV. DESCRIPCION FECHA ELABORO REVISO APROBO
LISTA DE REVISIONES
REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL
Calidda : C R p——
GAS NATURAL DEL PERD EN LIMA'Y CALLAO @21 CONSTRUREDES S.A.C.
TITULO : . _
PPE-21-0367 - Redes de Polietileno - Brefa
EXT RED A AV REPUBLICA DE PORTUGAL CUADRA 6_BRE
BRE - SECTOR 000200 MALLA 001
Plano Maestro
DIBUJO : M.S.F. FECHA 26_08_2022 DISTRITO : BRENA PLANO N° : REV.:
i:::o E.US. EizALA SE i%%;{fg%géozoo MALLA01 | PPE-21-0367-00-PM-01 A
E.US.
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