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Sefiores

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Presente. -

Asunto: Solicita autorizacion para la ejecucién de obras del proyecto “CAR SECTOR 000901

MALLA 000, 002, 013-014; SECTOR 002701 MALLA 004"

Radicado : R2021-148771

De nuestra consideracion:

: Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente
i representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, ldentificado con DNI N°
¥ 10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio publico de gas natural promovido por el

% Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacién para la ejecucion de obras del
3 proyecto denominado “CAR SECTOR 000901 MALLA 000, 002, 013-014; SECTOR 002701 MALLA
& 004” ubicado en el distrito de Carabayllo, tal como se sefiala en los planos de ubicacién y la memoria
&l descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutaran en las siguientes direcciones:

- Av Jose Saco Rojas(Oe) Desde Calle S/N (502) Hasta Av Los Eucaliptos
- Av Las Palmeras (Oe) Desde Av Lecaros Hasta Alt. Av A

- Av Perimetrica (Sn) Av Arequipa Hasta Ubigeo 151054 L130

- Cruce Av Perimetrica Altura Av Arequipa

- Av Los Gallinazos (Sn) Desde Av Perimetrica Hasta Ubigeo 12678L070
- Ca San Pedro (Eo) Desde Calle S/N Hasta Jr Rancho Fatima

- Calos Cabos (Ns) Desde Ca S/N Hasta Ca Esperanza

- Av Jose Saco Rojas (Eo) Desde Ca S/N (502) Hasta Ca S/N (635)

- Calle S/N (502) (Sn) Desde Av Jose Saco Rojas Hasta Ca S/N (499)

- CaBloquetas (Eo) Desde Jr Los Castafios Hasta Jr Rancho Fatima

- Cruce Av San Juan De Dios Altura Ubigeo 127248 L140

- Av San Juan De Dios (Eo) Desde Calle S/N (600) Hasta Ubigeo 127246 L030
- Calle S/N (600) Desde Ca S/N (602) Hasta Av San Juan De Dios

% Conforme a lo sefialado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucion
de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucién podra abrir los pavimentos,
"’-:‘ calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del area de concesién, previa
notificacién ac la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacion que sea
# menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.
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El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccion General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:

Plano de Ubicacion

Planos de planta y perfil

Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
Cronograma de Obra

b

Por su parte, informamos la contrataciéon de la empresa P.A PERU SAC, empresa identificada con
RUC. N° 20549011196, para la elaboracion de dichos trabajos contando como responsable por parte
de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros
N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raul
Garcia, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 64179.

| De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley

& del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion

Y ordinaria de éste procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr.
ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representacion de
¥ nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la
obtencién de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorizacién que corresponda.

POR TANTO:

= A usted sefior Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos
& proporcione la autorizacién solicitada, por corresponder a derecho.

i Atentamente,

Roberto Franco Gianoli Hanke
& Sub Gerente Legal
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CODIGO DEL PROYECTO: PPE0-21 (0782;
0784; 0795; 1572; 0797)

Lima, 24 de

Presente. -

Asunto: Solicita autorizacion para la ejecucion de obras del proyecto “CAR SECTOR 000901
MALLA 000, 002, 013-014; SECTOR 002701 MALLA 004"

Radicado R2021-148771

" De nuestra consideracion:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Calidda, identificada con RUC N° 205037581 14, debidamente
representada por su apoderado el Sefior Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DN| N°
10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificacion del servicio publico de gas natural promovido por el
| Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorizacién para la ejecucién de obras del
proyecto denominado “CAR SECTOR 000901 MALLA 000, 002, 013-014; SECTOR 002701 MALLA
004” ubicado en el distrito de Carabayllo, tal como se sefala en los planos de ubicacién y la memoria
descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo sefalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribucion
! de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribucién podra abrir los pavimentos,
i calzadas y aceras de las vias publicas que se encuentren dentro del area de concesion, previa

notificacion a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparacion que sea menester
'-:'{' dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
. 2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Direccién General de Asuntos
' Ambientales del Ministerio de Energia y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Unico de
. Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentacion:

il
i Especificaciones Técnicas
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Por su parte, informamos la contratacion de la empresa P.A PERU SAC, empresa identificada con
RUC. N° 20549011196, para la elaboracién de dichos trabajos contando como responsable por parte
de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros
N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raul
Garcia, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 64179. ’

. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 126° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley
1‘3 del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitacion
. ordinaria de éste procedimiento al Sefior EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr.
' ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representacion de
nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la
obtencién de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorizacién que corresponda.

POR TANTO:

% A usted sefior Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos
i proporcione la autorizacién solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

& Firmado Digitalmente por:

% ROBERTO FRANCO GIANOLI
# HANKE

¢ Fecha: 24/11/2021 12:36:02

Roberto Franco Gianoli Hanke
4l Sub Gerente Legal
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CROQUIS DE UBICACION
SIMBOLOGIA CUADRANTE 0D01-0EO1
Valvula N Conexion con Silleta ‘/\7’:) o0— LISTADO DE MALLAS I J A B C D
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Transicion AC —PE 13 Punto de Inicio de Progresiva: 0.00 o0— CAR-SECTOR 000901 MALLA 002

£RP = Punto: Control Topografico y/oN CAR-SECTOR 000901 MALLA 013

Punto de salida de cable de deteccion %

Triducto - en acometida CAR-SECTOR 000901 MALLA 014

Punto de empalme % Zona de protecciéon mecdanica de la red m CAR-SECTOR 002701 MALLA 004
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m% Célidda A PARA PERMISO 15/11/2021 RYBG JMGV CDPM

i

# 4 a5 naTuRAL DEL PERD REV. DESCRIPCION FECHA ELABORO REVISO APROBO
LISTA DE REVISIONES

METRADO DE CANALIZACION GENERAL - CAR - SECTOR 000901 MALLA (000,002,013,014), SECTOR 002701 MALLA 004

[ Cé[idda REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL
S EN LIMAY CALLAO AA

DIAMETRO (mm)
Nro| CODIGO DE DENOMINACION DE PROYECTO PE@32 | PE®63 | PE@90 | PE@110 | PE@160 | PEG200 |LONGITUD (m.) TITULO :
PROYECTO PPEO0-21-(0782,0784,0795,1572,0797) REDES DE POLIETILENO - CARABAYLLO
1| PPEO-21-0782 CAR - SECTOR - 000901 - MALLA - 000 0.00 | 10605 | 000 |1753.36| 983.75 | 1313.54|  4156.70
12| ppeo-21-0784 CAR - SECTOR - 000901 - MALLA - 002 244863 | 223850 | 0.00 | 000 | 000 | 0.0 4687.13 CAR - SECTOR 000901 MALLA (000, 002, 013, 014); SECTOR 002701 MALLA (004)
3 | PPEO-21-0795 CAR - SECTOR - 000901 - MALLA - 013 2812.48 | 2169.08 | 0.00 | 000 | 000 | 0.00 4981.55 PLANO MAESTRO
4| PPEO-21-1572 CAR - SECTOR - 000901 - MALLA - 014 253317 | 0.00 0.00 | 000 | 000 | 0.0 2533.17 SB_Rem _ eewo PUANO N REV..
5 PPEO-21-0797 CAR - SECTOR - 002701 - MALLA - 004 1495.03 | 2562.11 0.00 0.00 0.00 0.00 4057.13 — REVISO : ey ESCALA :S/E ZONSAEQA(;AFL_;,;O:W’ oo PPEQ-21-(0782,0784,0795,1572,0797)-00-PM-01 A
TOTAL METRAJE (m.) 9289.30 | 7075.73 | 0.00 | 1753.36 | 983.75 | 1313.54| 20415.68 ||| iz — __ _occrono
B T T [ | | | o~ M L CDPM A

A
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DISTRIBUCION DE GAS NATURAL EN ZONAS RESIDENCIALES DE LIMA Y CALLAO
INSTALACION DE TUBERIAS DE POLIETILENO

METRADO DE CANALIZACION ViAS PRINCIPALES - CAR - SECTOR 000901 MALLA (000,002,013,014); SECTOR 002701 MALLA 004

DIAMETRO

CROQUIS DE UBICACION

CUADRANTE 0DO01-OEO1
J A B C D E F G H

ViA AVI/ICA/JR/IPSJE DESDE MODULO VIAL/TIPO PE@63 (PEG@90| PE@110 | PE@160 | PE@200| LONGITUD
ARTERIAL AV JOSE SACO ROJAS (OE) DESDE CA S/N (502) HASTA PJ S/N PISTA/ASFALTO 590.84 590.84 8%

ARTERIAL CRUCE CA S/N (502) ALTURA AV JOSE SACO ROJAS PISTA/ASFALTO 42.87 42.87
COLECTORA CRUCE CA SAN PEDRO ALTURA AV LOS EUCALIPTOS PISTA/ASFALTO 23.47 23.47
COLECTORA CA SAN PEDRO (OE) DESDE PJ INTERIOR HASTA JR RANCHO FATIMA PISTA/ASFALTO 49.26 49.26

CAR - SECTOR - 000901 - COLECTORA CA BLOQUETAS (EO) DESDE JR RANCHO FATIMA HASTA AV COLECTORA PISTA/ASFALTO 6.93| 42.29 49.22|-
COLECTORA CRUCE CA BLOQUETAS ALTURA AV COLECTORA PISTA/ASFALTO 22.63 22.63
COLECTORA CRUCE AV PERIMETRICA ALTURA AV AREQUIPA PISTA/ASFALTO 23.67 23.67

COLECTORA AV LOS GALLINAZOS (OE) DESDE AV PERIMETRICA HASTA UBIGEO 12678 L0O70 PISTA/ASFALTO 31.57 31.57F
COLECTORA AV PERIMETRICA (SN) DESDE AV AREQUIPA HASTA UBIGEO 151054 L130 PISTA/ASFALTO 84.77 84.77
CAR - SECTOR - 000901 - COLECTORA CA SAN PEDRO (OE) DESDE CA S/N HASTA JR RANCHO FATIMA PISTA/ASFALTO 491.66
COLECTORA CA LOS CABOS (SN) DESDE CA S/N HASTA CA ESPERANZA PISTA/ASFALTO 62.59 62.59
- COLECTORA CA S/N (600) (EO) DESDE CA S/N (602) HASTA AV SAN JUAN DE DIOS PISTA/TERRENO NATURAL 360.48 434.67
|CAR - SECTOR - 002701 - ARTERIAL CRUCE AV SAN JUAN DE DIOS ALTURA UBIGEO 127248 L140 PISTA/ASFALTO 33.16 33.16
ARTERIAL AV SAN JUAN DE DIOS (EO) DESDE CA S/N (600) HASTA UBIGEO 127248 L140 PISTA/ASFALTO 49.42 49.42
COLECTORA CA S/N (502) (SN) DESDE AV JOSE SACO ROJAS HASTA CA S/N (501) PISTA/ASFALTO 54.04 54.04
CAR - SECTOR - 000901 - COLECTORA CA S/N (502) (SN) DESDE CA S/N (501) HASTA CA S/N (499) PISTA/ASFALTO 283.43
ARTERIAL AV JOSE SACO ROJAS (OE) DESDE CA S/N (502) HASTA CA S/N (635) PISTA/ASFALTO 505.22 505.22
+|CAR - SECTOR - 000901 - MALLA - 014 | COLECTORA CA BLOQUETAS (EO) DESDE JR LOS CASTANOS HASTA JR RANCHO FATIMA PISTA/ASFALTO 30.21

1149.67| 0.00] 62.16] 64.92| 706.44

2862.69

CUADRANTE DO01-EO1

OKm. 1,800m

ESCALA GRAFICA

Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
Hemisferio Sur - ZONA 18

SIMBOLOGIA
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TIPO DE LINEA

TUBERIA PE 9200mm PE200
TUBERIA PE 2160mm PE160
TUBERIA PE 2110mm PE110
TUBERIA PE  990mm PE90
TUBERIA PE #63mm PE63
TUBERIA PE  832mm PE32

TUBERIA PE  620mm PE20
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Representante Técnico
(Contratista)

CHOQIIE

A PARA PERMISO 15/11/2021 RYBG JMGV CDPM

LISTADO DE MALLAS

CAR-SECTOR 000901 MALLA 000

CAR-SECTOR 000901 MALLA 002

CAR-SECTOR 000901 MALLA 013

CAR-SECTOR 000901 MALLA 014

CAR-SECTOR 002701 MALLA 004

REV. DESCRIPCION FECHA ELABORO REVISO APROBO

LISTA DE REVISIONES

', Cé[idda REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL

e oA os. e EN LIMA Y CALLAO AA PAPERV:.

TITULO :
PPEO0-21-(0782,0784,0795,1572,0797) REDES DE POLIETILENO - CARABAYLLO

CAR - SECTOR 000901 MALLA (000, 002, 013, 014); SECTOR 002701 MALLA (004)

A M DIBUJO :

FECHA

RYBG "15/11/2021 CARABAYLLO

PLANO MAESTRO
PLANO N°:

DISTRITO :

e\ REVISO:

ESCALA :
JMGV S/E

SECTOR 000901, SECTOR 002701

\| APROBO :

FILE :

CDPM 171

REEMPLAZA :

ZONAY MALLA PPE0-21-(0782,0784,0795,1572,0797)-00-PM-01

REV.:

A
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A‘ P.A. PERU :..

CRONOGRAMA DE OBRA GENERAL

PROYECTO: "CAR - SECTOR 000901 MALLA (000,002,013,014), SECTOR 002701 MALLA 004"

Distrito: CARABAYLLO

Id Nombre de tarea Duracién | tri 4, 2021 | tri 1, 2022
[ septiembre 2021 [ octubre 2021 [ noviembre 2021 [ diciembre 2021  enero 2022 febrero 2022
0 | | oo | 14 | 19 | a4 | 29 | o4 0o | 4 | 19 | aa | 20 03 08 8 | 23 | 8 | o3 | o8 | 13 | 18 | 23 | 28 | oo | oz | 12 | a7 | 2 | 2 6 | 11 | 16
1 | ACTIVIDADES DE OBRA 120 dias
2 DISTRITO DE CARABAYLLO 120 dias
3 CAR - SECTOR 000901 MALLA 000 24 dias ]
4 Inicio de Obra 0 dias ®
5 Difusién y Recorrido Informativo 24 dias D
6 Sefializacion 24 dias
7 Calicatas 10 dias [P
8 Trazo y Replanteo 19 dias
9 Corte y Demolicién 19 dias
| 10 | Excavacion y Movimiento de Tierras 19 dias
n Instalacion de Tuberia 19 dias
12 Relleno y Compactacion 19 dias
13 Reposicion de Pavimentos 19 dias
| 14| FIN - CONSTRUCCION 0 dias
15 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1dia 21
16 Gasificacion 1dia
17 Reposicién y Limpieza Final 24 dias
18 CAR - SECTOR 000901 MALLA 002 24 dias = |
19 Inicio de Obra 0 dias R
20 Difusién y Recorrido Informativo 24 dias D
21 Sefializacién 24 dias
| 22 | Calicatas 10 dias | E—
23 Trazo y Replanteo 19 dias
24 Corte y Demolicién 19 dias
25 Excavacion y Movimiento de Tierras 19 dias
| 26 | Instalacion de Tuberia 19 dias
27 Relleno y Compactacion 19 dias
28 Reposicion de Pavimentos 19 dias
29 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
| 30 | Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1dia 23
31 Gasificacion 1dia
32 Reposicidn y Limpieza Final 24 dias
33 CAR - SECTOR 002701 MALLA 004 24 dias
| 34 ] Inicio de Obra 0 dias o d
35 Difusion y Recorrido Informativo 24 dias
36 Sefializacion 24 dias
37 Calicatas 10 dias [P
| 38 | Trazo y Replanteo 19 dias
39 Corte y Demolicién 19 dias
40 Excavacion y Movimiento de Tierras 19 dias
41 Instalacion de Tuberia 19 dias
42 Relleno y Compactacion 19 dias
43 Reposicion de Pavimentos 19 dias
44 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
45 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1ldia 2;
46 Gasificacion 1dia
47 Reposicién y Limpieza Final 24 dias
48 CAR - SECTOR - 000901 - MALLA - 013 25 dias = |
49 Inicio de Obra 0 dias
50 Difusién y Recorrido Informativo 24 dias
51 Sefializacién 24 dias
52 Calicatas 10 dias
53 Trazo y Replanteo 19 dias
54 Corte y Demolicién 19 dias
55 Excavacion y Movimiento de Tierras 19 dias
56 Instalacion de Tuberia 19 dias
| 57 | Relleno y Compactacion 19 dias
58 Reposicion de Pavimentos 19 dias
59 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
60 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1dia 2;
| 61 | Gasificacion ldia
62 Reposicidn y Limpieza Final 24 dias
63 CAR - SECTOR - 000901 - MALLA - 014 24 dias
64 Inicio de Obra 0 dias ®
65 Difusion y Recorrido Informativo 24 dias
66 Sefializacion 24 dias
67 Calicatas 10 dias [P
68 Trazo y Replanteo 19 dias
69 Corte y Demolicién 19 dias
70 Excavacion y Movimiento de Tierras 19 dias
n Instalacion de Tuberia 19 dias
72 Relleno y Compactacion 19 dias
| 3] Reposicion de Pavimentos 19 dias
74 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
75 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1ldia E
76 Gasificacion 1dia
77 Reposicién y Limpieza Final 24 dias
Tarea S Resumen I Hito inactivo solo duracién S solo el comienzo C Hito externo & Progreso manual
Division — iiaiiaieaas Resumen del proyecto [""""""1 Resumen inactivo I I Informe de resumen manual e— solo fin B Fecha limite ¥
Hito * Tarea inactiva Tarea manual [ Resumen manual 1 Tareasexternas Progreso
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A P.A.PERU..
FESIONALES ASOCIADOS.

CRONOGRAMA DE OBRA ViAS PRINCIPALES
PROYECTO: " CAR - SECTOR 000901 MALLA (000,002,013,014); SECTOR 002701 MALLA 004"
Distrito: CARABAYLLO

Id

Nombre de tarea

Duracion

| ri 1, 2022 | i 2, 2022
[ enero 2022 febrero 2022 [ marzo 2022 [ abril 2022
8 13 | 18 | 23 | 28 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 1 | 6 | 1 | 16 | 21 | 26 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 2 | 7 | 2 17
1 | ACTIVIDADES DE OBRA 122 dias
2 DISTRITO DE CARABAYLLO 122 dias
3 AV JOSE SACO ROJAS (OE) DESDE CALLE S/N (502) HASTA AV LOS 15 dias
EUCALIPTOS
4 Inicio de Obra 0 dias ®
5 Difusién y Recorrido Informativo 15 dias S 1l e, kP
6 Sefializacion 15 dias
7 Calicatas 3 dias |PE—
8 Trazo y Replanteo 10 dias
9 Corte y Demolicion 10 dias L’rv_
10 Excavacion y Movimiento de Tierras 10 dias
n Instalacion de Tuberia 10 dias _
12 Relleno y Compactacion 10 dias
13 Reposicion de Pavimentos 10 dias Lb_l
14 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
15 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1 dia LL
16 Gasificacion 1dia
7 Reposicion y Limpieza Final 15 dias
18 CRUCE CA S/N (502) ALTURA AV JOSE SACO ROJAS 10 dias
19 Inicio de Obra 0 dias ®
20 Difusién y Recorrido Informativo 10 dias
21 Sefalizacion 10 dias
22 Calicatas 3 dias | E—
23 Trazo y Replanteo 5 dias
24 Corte y Demolicion 5 dias
25 Excavacion y Movimiento de Tierras 5 dias
26 Instalacion de Tuberia 5 dias
27 Relleno y Compactacion 5 dias
28 Reposicién de Pavimentos 5 dias
29 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
30 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1dia LL
31 Gasificacion 1dia
32 Reposicién y Limpieza Final 10 dias
33 CRUCE CA SAN PEDRO ALTURA AV LOS EUCALIPTOS 10 dias
34 Inicio de Obra 0 dias ®
35 Difusién y Recorrido Informativo 10 dias
36 Sefializacion 10 dias
37 Calicatas 3 dias [ E——
38 Trazo y Replanteo 5 dias
39 Corte y Demolicion 5 dias
40 Excavacion y Movimiento de Tierras 5 dias
41 Instalacion de Tuberia 5 dias
42 Relleno y Compactacion 5 dias
43 Reposicion de Pavimentos 5 dias
44 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
45 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1 dia LL
46 Gasificacion 1dia
47 Reposicion y Limpieza Final 10 dias
48 CA SAN PEDRO (OE) DESDE PJ INTERIOR HASTA JR RANCHO FATIMA 15 dias
49 Inicio de Obra 0 dias ®
50 Difusién y Recorrido Informativo 15 dias
51 Sefializacion 15 dias
52 Calicatas 3 dias [ E——
53 Trazo y Replanteo 10 dias
54 Corte y Demolicidn 10 dias _
55 Excavacion y Movimiento de Tierras 10 dias
56 Instalacion de Tuberia 10 dias _
57 Relleno y Compactacion 10 dias
58 Reposicion de Pavimentos 10 dias Lb_l
59 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
60 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1 dia LL
61 Gasificacion 1dia
62 Reposicion y Limpieza Final 15 dias
63 CA BLOQUETAS (EO) DESDE JR RANCHO FATIMA HASTA AV 15 dias
COLECTORA
64 Inicio de Obra 0 dias g
65 Difusién y Recorrido Informativo 15 dias
66 Sefializacion 15 dias
67 Calicatas 3 dias [P E—
68 Trazo y Replanteo 10 dias
69 Corte y Demolicidn 10 dias L[b_
70 Excavacion y Movimiento de Tierras 10 dias
7 Instalacion de Tuberia 10 dias _
72 Relleno y Compactacion 10 dias
3 Reposicion de Pavimentos 10 dias Lb_l
74 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
75 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1 dia LL
76 Gasificacion 1dia
7 Reposicion y Limpieza Final 15 dias
78 CRUCE CA BLOQUETAS ALTURA AV COLECTORA 10 dias
7 Inicio de Obra 0 dias ®
80 Difusién y Recorrido Informativo 10 dias
81 Sefalizacion 10 dias
82 Calicatas 3 dias | —
83 Trazo y Replanteo 5 dias
84 Corte y Demolicion 5 dias
85 Excavacion y Movimiento de Tierras 5 dias
86 Instalacion de Tuberia 5 dias
87 Relleno y Compactacion 5 dias
88 Reposicion de Pavimentos 5 dias
89 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
90 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1dia LL
91 Gasificacion 1dia
92 Reposicién y Limpieza Final 10 dias
93 CRUCE AV PERIMETRICA ALTURA AV AREQUIPA 10 dias
94 Inicio de Obra 0 dias ad
95 Difusién y Recorrido Informativo 10 dias
96 Sefializacion 10 dias
97 Calicatas 3 dias [PE—
98 Trazo y Replanteo 5 dias
99 Corte y Demolicion 5 dias
100 Excavacion y Movimiento de Tierras 5 dias
101 Instalacion de Tuberia 5 dias
102 Relleno y Compactacion 5 dias
103 Reposicion de Pavimentos 5 dias
104 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
105 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1 dia LL
106 Gasificacion 1dia
107 Reposicion y Limpieza Final 10 dias
108 AV LOS GALLINAZOS (OE) DESDE AV PERIMETRICA HASTA UBIGEO 15 dias
12678 L0O70
109 Inicio de Obra 0 dias ad
110 Difusién y Recorrido Informativo 15 dias
m Sefializacion 15 dias
112 Calicatas 3 dias [PE—
113 Trazo y Replanteo 10 dias
114 Corte y Demolicidn 10 dias _
115 Excavacion y Movimiento de Tierras 10 dias
116 Instalacion de Tuberia 10 dias _
n7 Relleno y Compactacion 10 dias
118 Reposicion de Pavimentos 10 dias L»—l
119 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
120 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1 dia LL
121 Gasificacion 1dia
122 Reposicion y Limpieza Final 15 dias
123 AV PERIMETRICA (SN) DESDE AV AREQUIPA HASTA UBIGEO 151054 15 dias
L130
124 Inicio de Obra 0 dias
125 Difusién y Recorrido Informativo 15 dias F:—
126 Sefializacion 15 dias
127 Calicatas 3 dias }-»—
128 Trazo y Replanteo 10 dias )
129 Corte y Demolicion 10 dias
130 Excavacion y Movimiento de Tierras 10 dias
131 Instalacion de Tuberia 10 dias %b_
132 Relleno y Compactacion 10 dias
133 Reposicion de Pavimentos 10 dias L»—l
134 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
135 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1 dia LL
136 Gasificacion 1dia
137 Reposicion y Limpieza Final 15 dias
138 CA SAN PEDRO (OE) DESDE CA S/N HASTA JR RANCHO FATIMA 15 dias
139 Inicio de Obra 0 dias ®
140 Difusién y Recorrido Informativo 15 dias
141 Sefalizacion 15 dias
142 Calicatas 3 dias |PE—
143 Trazo y Replanteo 10 dias T_
144 Corte y Demolicion 10 dias
145 Excavacion y Movimiento de Tierras 10 dias _
146 Instalacion de Tuberia 10 dias
147 Relleno y Compactacion 10 dias Lr_
148 Reposicion de Pavimentos 10 dias .
149 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
150 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1dia LL
151 Gasificacion 1dia
152 Reposicién y Limpieza Final 15 dias
153 CA LOS CABOS (NS) DESDE CA S/N HASTA CA ESPERANZA 15 dias
154 Inicio de Obra 0 dias ad
155 Difusién y Recorrido Informativo 15 dias
156 Sefializacion 15 dias
157 Calicatas 3 dias [PE—
158 Trazo y Replanteo 10 dias
159 Corte y Demolicién 10 dias L{b_
160 Excavacion y Movimiento de Tierras 10 dias
161 Instalacion de Tuberia 10 dias %b_
162 Relleno y Compactacion 10 dias
163 Reposicion de Pavimentos 10 dias L»—l
164 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
165 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1 dia LL
166 Gasificacion 1dia
167 Reposicion y Limpieza Final 15 dias
168 CA S/N (600) (EO) DESDE CA S/N (602) HASTA AV SAN JUAN DE DIOS 15 dias
169 Inicio de Obra 0 dias g
170 Difusién y Recorrido Informativo 15 dias
m Sefializacion 15 dias
172 Calicatas 3 dias [P E—
173 Trazo y Replanteo 10 dias
174 Corte y Demolicion 10 dias L[b_
175 Excavacion y Movimiento de Tierras 10 dias
176 Instalacion de Tuberia 10 dias _
77 Relleno y Compactacion 10 dias
178 Reposicion de Pavimentos 10 dias Lb_l
179 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
180 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1 dia LL
181 Gasificacion 1dia
182 Reposicion y Limpieza Final 15 dias
183 CRUCE AV SAN JUAN DE DIOS ALTURA UBIGEO 127248 L140 10 dias
184 Inicio de Obra 0 dias *
185 Difusién y Recorrido Informativo 10 dias
186 Sefalizacion 10 dias
187 Calicatas 3 dias | PE—
188 Trazo y Replanteo 5 dias
189 Corte y Demolicién 5 dias
190 Excavacion y Movimiento de Tierras 5 dias
191 Instalacion de Tuberia 5 dias
192 Relleno y Compactacion 5 dias
193 Reposicion de Pavimentos 5 dias
194 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
195 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1dia LL
196 Gasificacion 1dia
197 Reposicién y Limpieza Final 10 dias
198 AV SAN JUAN DE DIOS (EO) DESDE CA S/N (600) HASTA UBIGEO 15 dias
127248 L140
199 Inicio de Obra 0 dias *
200 Difusién y Recorrido Informativo 15 dias
201 Sefalizacion 15 dias
202 Calicatas 3 dias | E—
203 Trazo y Replanteo 10 dias T_
204 Corte y Demolicién 10 dias
205 Excavacion y Movimiento de Tierras 10 dias _
206 Instalacion de Tuberia 10 dias
207 Relleno y Compactacion 10 dias Lr_
208 Reposicién de Pavimentos 10 dias .
209 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
210 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1dia LL
21 Gasificacion 1dia
212 Reposicién y Limpieza Final 15 dias
213 CA S/N (502) (SN) DESDE AV JOSE SACO ROJAS HASTA CA S/N (501) 15 dias
214 Inicio de Obra 0 dias ®
215 Difusién y Recorrido Informativo 15 dias
216 Sefalizacion 15 dias
217 Calicatas 3 dias | —
218 Trazo y Replanteo 10 dias T_
219 Corte y Demolicién 10 dias
220 Excavacion y Movimiento de Tierras 10 dias _
221 Instalacion de Tuberia 10 dias
222 Relleno y Compactacion 10 dias Lr_
223 Reposicion de Pavimentos 10 dias "
224 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
225 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1dia LL
226 Gasificacion 1dia
227 Reposicién y Limpieza Final 15 dias
228 CA S/N (502) (SN) DESDE CA S/N (501) HASTA CA S/N (499) 15 dias
229 Inicio de Obra 0 dias ®
230 Difusién y Recorrido Informativo 15 dias
231 Sefializacion 15 dias
232 Calicatas 3 dias [ E——
233 Trazo y Replanteo 10 dias
234 Corte y Demolicion 10 dias _
235 Excavacion y Movimiento de Tierras 10 dias
236 Instalacion de Tuberia 10 dias _
237 Relleno y Compactacion 10 dias
238 Reposicion de Pavimentos 10 dias Lb_l
239 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
240 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1 dia LL
241 Gasificacion 1dia
242 Reposicion y Limpieza Final 15 dias
243 AV JOSE SACO ROJAS (OE) DESDE CA S/N (502) HASTA CAS/N (635) 15 dias
244 Inicio de Obra 0 dias ®
245 Difusiéon y Recorrido Informativo 15 dias
246 Sefializacion 15 dias
247 Calicatas 3 dias [ E——
248 Trazo y Replanteo 10 dias
249 Corte y Demolicién 10 dias _
250 Excavacion y Movimiento de Tierras 10 dias
251 Instalacion de Tuberia 10 dias _
252 Relleno y Compactacion 10 dias
253 Reposicion de Pavimentos 10 dias Lb_l
254 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
255 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1 dia LL
256 Gasificacion 1dia
257 Reposicion y Limpieza Final 15 dias
258 CA BLOQUETAS (EO) DESDE JR LOS CASTANOS HASTA JR RANCHO 15 dias
FATIMA
259 Inicio de Obra 0 dias g
260 Difusién y Recorrido Informativo 15 dias
261 Sefializacion 15 dias
262 Calicatas 3 dias [P E—
263 Trazo y Replanteo 10 dias T_
264 Corte y Demolicion 10 dias
265 Excavacion y Movimiento de Tierras 10 dias _
266 Instalacion de Tuberia 10 dias
267 Relleno y Compactacion 10 dias [r_
268 Reposicion de Pavimentos 10 dias i
269 FIN - CONSTRUCCION 0 dias
270 Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) 1 dia LL
27 Gasificacion 1dia
272 Reposicion y Limpieza Final 15 dias
Tarea [ Hito > Resumen del proyecto 1 Hitoinactivo Tarea manual [ Informe de resumen manual se—— solo el comienzo C Tareas externas Fecha limite 3 Progreso manual —
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